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This thesis aims to clarify what is the difference between additional work and 
modification work is and how the differences affect the production. 
 
The thesis also examines how the additional work and modification work affect 
to the schedule, cost and the whole site control of the construction project. 
 
By doing a literature study, we got a perception of the existing studies and 
publications. This thesis examined also how other Nordic countries have dealt 
with the additional and modification works in their respective treaties. In the 
study also a plan for the additional and modification works modification of the 
processing model were prepared. There are three different cases where their 
impact on production have been analyzed. 
 
The main part of the study deals with the impact that additional and modification 
works have on production with help of Case examples. The method used was 
the general schedule model where the additional works or modification works 
caused by new work phases, including the quantities, manpower resources and 
job performance were added. The updated schedule is synchronized after ana-
lyzing the results.  
 
In the first example there is the question of modification work which will neither 
cause any need for extra time nor increases the general costs. 
In the second example there is the question of additional work that causes a 
requirement of an extra time for 24 days, as well as an increase on costs of 
€ 53423.90 equivalent to an increase of 11.99 %. The increase in work cause a 
need for three extra skilled workers, starting from June and other three skilled 
workers starting from August. 
 
The third example is similar to the second one. This example shows that this 
goal 
is entirely possible but additionally one foreman and six skilled workers must be 
recruited. This increases the total additional cost to € 60221.47, which means 
an increase of 13.52% it the general and common costs at the working site. 
 
Keywords: Additional and modification, General Schedule, general and common 
site cost. 
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 KÄSITTEET 
  
Aliurakoitsija  Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen 
urakoitsija. 
 
Lisätyö Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mu-
kaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuu-
teen. 
 
Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttami-
sesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. 
 
Pääurakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsi-
ja, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pää-
urakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laa-
juudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. 
 
 
Rakennusurakka  Sopimus, jossa ensimmäinen sopimuspuoli, tässä 
sitoutuu etukäteen sovitulla rahasummalla tai vas-
tikkeella aikaansaamaan toiselle sopimuspuolelle, 
rakennuttajalle määrätyn rakentamista koskevan 
työtuloksen. 
 
Rakennuttaja  Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun ra-
kennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaan-
ottaa työntuloksen. 
 
Sivu- urakoitsija  Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pää-
urakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. 
Tilaaja   Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut 
urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennutta-
ja tai urakoitsija. 
  
 
Työmaan yleis- ja yhteiskustannukset 
 Rakennustyömaan hallinnon, avustavat rakennus-
työt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut se-
kä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaali-kulut. 
 
Urakoitsija  Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut ai-
kaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn 
työntuloksen. 
Urakka- aika Urakkasopimuksessa määritelty aika rakennussuo-
ritusta varten. 
Urakkahinta Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle makset-
tava vastike. 
 
Yleisaikataulu Työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen mal-
li, joka kuvaa koko hankkeen suunniteltu työnkulku. 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön runko perustuu YSE 1998 yleisiin sopimusehtoihin ja niiden 
tulkintaan. Yleiset sopimusehdot, lyhennettynä YSE 1998, ei ole laki tai mää-
räys, vaan ne on laadittu yhteisiksi pelisäännöiksi ja menettelytavoiksi sopi-
musosapuolten välillä, joihin sopimusosapuolet ovat sitoutuneet. Sopijaosa-
puolet ovat Suomen toimitila- ja rakennuttajaliiton RAKLI ry:n ja eri urakoitsija-
järjestöt. Rakennusurakkasopimuksia säätelee oikeustoimilaki, joka on vuo-
delta 1929. Kyseinen laki lyhyesti lähtee siitä, että sopimukset on pidettävä ja 
että tarjoukset ovat sitovia. Kohdassa 2.1 on tarkemmin selostettu oikeustoi-
milakia. 
 
Syy siihen, miksi aihetta kannattaa tutkia, ovat ensisijaisesti rakennusyritys-
ten taloudelliset näkökohdat. Korjausrakentamisen urakkatuotannossa on li-
sä- ja muutostöiden osuus suurimmillaan 10 - 20 % urakan kokonaissum-
masta (Haahtela, Y., Kiiras, J.  2007). Toissijaisesti lisä- ja muutostöiden 
määrä vaikuttaa koko projektin aikatauluun, kustannuksiin sekä projektin hal-
littavuuteen vaihtelevasti kohteesta riippuen. Kolmanneksi tuotannon näkö-
kulmasta aihetta ei ole laajalti käsitelty.  
 
Rakennusala poikkeaa muista teollisuustuotannon aloista siten, että varsi-
nainen tuote pysyy paikallaan eli se valmistetaan paikanpäällä, kun taas var-
sinaiset tuotantovälineet (työvoima, materiaalit, koneet) liikkuvat tai tuodaan 
paikan päälle. Rakennushankkeelle on tyypillistä, että suoritukset ovat alttiita 
häiriötekijöille. Kaikkien osapuolten intressinä on varautua siihen, että suun-
nitelmat muuttuvat työn suoritusvaiheessa. Vaikka suunnitelmat olisivat so-
pimuksen tekovaiheessa laadittu erittäin huolellisesti, saattaa usein ilmaan-
tua tarvetta tehdä lisä- ja muutostöitä. (Lähteenmäki, J. 2007, 13.) 
 
Epävarmuustekijät liittyvät usein korjaus- ja maarakentamiseen, koska korja-
us- ja maarakentamista koskevia tutkimuksia ei välttämättä pystytä tekemään 
riittävästi ennen työn aloittamista. Tämän lisäksi työnaikaiset olosuhteet ja it-
se rakennuspaikka aiheuttavat tuntemattomia tekijöitä, jotka taas saattavat 
edellyttää työn toteuttamista alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Lisä- ja 
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muutostyöt ovat usein sitä yleisempiä, mitä keskeneräisimmät urakkasopi-
muksen tuotesuunnitelmat ovat. Erityisen yleisiä ne ovat suurissa, pitkäkes-
toisissa projekteissa, joissa rakennuttaja teettää täydentäviä suunnitelmia to-
teutusaikana. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten 
lisä- ja muutostöitä voidaan hallita tuotannon näkökulmasta? Miten lisä- ja 
muutostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja hallin-
taan? Opinnäytetyön tavoitteena on syventää lukijan tietoisuutta ja ymmär-
tämystä siitä, mikä on lisätyön ja muutostyön ero, mistä muutostyöt johtuvat, 
mitkä ovat ne käytännön ongelmat tuotannossa ja mitä lisä- ja muutostyöt ai-
heuttavat. Tämän lisäksi pyritään etsimään ratkaisuja siihen, miten saataisiin 
yksittäisissä projekteissa lisä- ja muutostyöt hallintaan. 
 
Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään lisä- ja muutostöitä urakkakohteissa. 
Työssä ei käsitellä lisä- ja muutostöiden reklamaatioita ja niiden seurauksia 
eikä myöskään oteta kantaa lisä- ja muutostöiden aiheuttamiin kustannuksiin 
lukuun ottamatta työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. 
 
Opinnäytetyön rakenne on seuraava: Luvussa 2 on kirjallisuuskatsaus lisä- ja 
muutostöistä. Luvussa 3 selvitetään rakennustuotannon näkökulmasta lisä- 
ja muutostöiden hallinta: mitä seurauksia niillä on, mitä ongelmatilanteita ne 
aiheuttavat ja millaisia ovat lisä- ja muutostyökäytännön periaatteet. Luvussa 
4 tarkastellaan kolmen eri kuvitteellisen esimerkin avulla, miten lisä- ja muu-
tostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, työmaan yleis- ja yhteis-
kustannuksiin ja koko projektin hallittavuuteen. Esimerkkitapauksille on kui-
tenkin todellisuuspohja ja yhteys realisiin kohteisiin. Tässä opinnäytetyössä 
sovelletaan konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Konstruktiivisessa tutki-
muksessa tavoitteena on relevantin käytännön ongelman ratkaisu luomalla 
uusi konstruktio. Tätä kautta pyritään sekä käytännölliseen että teoreettiseen 
selkeään perimmäiseen tavoitteeseen. 
( Lukka, 1999).  Luvussa 5 todetaan tutkimuksen perusteella tehdyt johtopää-
tökset ja suositukset. 
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2 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
 
Miksi lisä- ja muutostöitä ylipäätänsä syntyy? Asianajotoimisto Huotari ja Si-
pilä Oy:n Ritva Sipilä kiteyttää asian seuraavasti. 
Lisä- ja muutostöiden tarve voi tulla silloin kun: 
1. Suunnittelun lähtötiedoissa olevat virheellisyydet joiden vuoksi 
– alkuperäiset suunnitelmat ovat epätarkoituksenmukaiset 
– urakkaa on mahdotonta suorittaa alkuperäisten suunnitelmien mukaan 
2. Sopimusasiakirjojen ristiriidat 
3. Rakennuttajan ehdottamat muutokset 
4. Urakoitsijan ehdottamat muutokset 
5. Puutteellisten suunnitelmien täydentäminen 
(Huotari & Sipilä, 2007; Laine, V. 2005, 30). 
 
Yllämainittujen muutostarpeiden vuoksi rakennusurakan yleisten sopimuseh-
tojen periaatteena on (YSE 1998 § 43) että: 
– Urakoitsijan on toteutettava työnsä urakkasopimuksen vaatimalla tavalla. 
– Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle suunnitelmassa. 
– Muutosten vaikutuksista urakkaan eli urakka-aikaan ja -hintaan on 
sovittava ennen kuin sitä ryhdytään toteuttamaan. 
 
Urakoitsijalle asetettu velvollisuus (vertaa riidanalainen suoritus) suorittaa li-
sä- ja muutostöitä antaa rakennuttajalle oikeuden yksipuolisesti muuttaa al-
kuperäisen urakkasopimuksen sisältöä. Sopimuksen sitovuuden periaatteen 
takia töiden suoritusvelvollisuutta ei voida asettaa urakoitsijalle ilman nimen-
omaista sopimusehtoa. Rakennusurakassa lisä- ja muutostöitä voidaan pitää 
ennemmin pääsääntönä kuin poikkeuksena. Myös niihin liittyvät riidat ovat 
yleisiä.(Castren & Snellman, 2008.) Urakoinnissa on usein mahdotonta sopia 
työn sisällöstä niin kattavasti, ettei siihen tulisi muutoksia työn edistyessä. 
Järjestelmä, jossa jokaisesta muutoksesta tulisi sopia erikseen, soveltuu huo-
nosti rakennusurakkaan erityisenä sopimustyyppinä. Se saattaisi olla kohtuu-
ton rakennuttajaa kohtaan, sillä urakoitsija voisi sopimuksen sitovuuden peri-
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aatteen nojalla usein kieltäytyä suorittamasta tarpeellisia tai jopa välttämät-
tömiäkin muutoksia. (Laine, V. 2005, 30)  
 
2.1 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 
 
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929 / 228 on voimassa-
oleva laki, jota noudatetaan viime kädessä oikeudessa, jos urakka-
asiakirjoissa on mainittu, että yleiset sopimusehdot eivät ole voimassa.   Ky-
seinen laki lyhyesti lähtee sitä, että sopimukset on pidettävä ja että kohtuut-
tomia vaatimuksia ei saa vaatia sopimuksissa.”Jos oikeustoimen ehto on koh-
tuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko 
sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, kohtuuttomuutta arvosteltaessa on 
otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustoin-
ta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.” (36§ 
17.12.1982/ 956; Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 
13.6.1929/228.) Yleiset sopimusehdot eivät ole mikään laki, vaan ne on laa-
dittu yhteiseksi ohjeeksi menettelytavoista sopimusosapuolten välillä, joihin 
sopimusosapuolet ovat sitoutuneet. 
Lisätyö sekä muutostyö eroavat toisistaan niin suoritusvelvollisuuden kuin 
YSE 1998 määräyksien suhteen. Seuraavaksi selvitän, mitä ovat ne erot ja 
mitä velvoitteita se aiheuttaa urakoitsijalle. 
 
2.2 Lisätyö 
 
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteen. Lisätyö on sellainen työ, joka on lisätty 
suunnitelmiin jälkikäteen urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. YSE 
1998:aa valmistellessa työryhmässä esitettiin lisätyölle seuraavat edellytyk-
set: 
– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen. 
– Työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se 
tehdään urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä. 
– Työ ei kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön. 
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( Laine, V. 2005, 46; Huotari & Sipilä, 2007.) Käytännön esimerkkeinä voi-
daan pitää seuraavia: Rakennettavaan tilaan on alun perin suunniteltu toimis-
toja, mutta myöhemmin käy ilmi, että käyttäjät haluavat toimistonurkkaukseen 
kahvinurkkauksen koneineen ja keittiökaapistoineen siihen liittyvine vesipis-
teineen. Kadun valaisemista koskevassa urakassa sovitaan myös valaista-
vaksi osa viereisestä kadusta. Asunnon seinien maalaamista koskevassa 
urakassa sovitaan myös ikkunalautojen maalaamisen. Näissä tapauksissa on 
kysymyksessä lisätyö. (Huotari & Sipilä, 2007; Castren & Snellman, 2008. ) 
Vain lisätöitä koskevat määräykset ja toteutusvelvollisuus YSE 1998 46 § 
mukaan: 
Ennen lisätyön suorittamista on sovittava kirjallisesti: 
– lisätyön sisältö 
– lisätyön hinta 
– lisätyön vaikutus urakka-aikaan 
– lisätyön vakuusvaikutus. 
Ellei yllämainittuja asioita sovita, ei urakoitsijalla ole toteutusvelvollisuutta. 
Urakoitsijan on huomioitava kuitenkin YSE 1998 90 § määrittämän riidanalai-
sen suoritus, toteutusvelvollisuus tilanteissa, joissa erimielisyys työn luon-
teesta, jos tilaaja vaatii toteutusta.(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 
16–10660; Kankainen, J. 2007.) 
 
2.3 Muutostyö 
 
Muutostyö (lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien 
muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.  YSE 1998:aa 
valmistellessa työryhmässä muutostyölle asetettiin seuraavat käytännön 
edellytykset: 
– Työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen. 
– Työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se koh-
distuu välittömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen muuttamatta 
kuitenkaan sen sisältöä. Jos urakkasopimuksessa on sovittu tietystä suori-
tuksesta, jota myöhemmin muutetaan, on kysymys muutostyöstä. Muutos-
työssä voi tosiasiallisesti olla kysymys myös edellytettyjen suoritusten vähe-
nemisestä. (Laine, V. 2005, 47.) 
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Käytännön esimerkkeinä voidaan pitää seuraavia: Rakennettavaan tilaan on 
alun perin suunniteltu toimistoja, myöhemmin käy ilmi että käyttäjät haluavat 
yhden huoneen lisää johon tulee samaa väliseinätyyppiä kuin alkuperäisissä 
suunnitelmissa.  Urakkaan kuuluu seinien maalaaminen ja väri muutetaan 
toisen väriseksi. Kadun valaisemista koskevassa urakassa sovitaan, että lyh-
typylväiden väliä lyhennetään. Näissä tapauksissa on kysymys muutostöistä, 
määrämuutoksesta. (Huotari & Sipilä, 2007.;Castren & Snellman, 2008.) 
Kuvassa 3 on kuvattu muutostyön ja lisätyön ero. 
 
 
Kuva 3. Sovittu työn tulos, muutostyö, lisätyö 
 
Urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät 
ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisensisältöiseksi. Toisin sanoen 
tämä antaa rakennuttajalle oikeuden yksipuolisesti muuttaa alkuperäisen 
urakkasopimuksen sisältöä. Sopimuksen sitovuuden periaatteen vuoksi töi-
den suoritusvelvollisuutta ei voida vaatia urakoitsijalle ilman kyseenomaista 
sopimusehtoa. Lisä- ja muutostyövelvollisuutta koskevia ehtoja on otettu laa-
jasti sekä kansallisiin urakka-asiakirjoissa että kansainvälisiin vakioehtoihin. 
Näin ollen rakennuttajalla on oikeus yksipuolisesti vaatia urakoitsijaa teke-
mään töitä, joita ei ole määrätty urakkasopimuksessa tai urakka- asiakirjois-
sa.  Tilaajalla on luonnollisesti lisä- ja muutostöiden maksuvelvollisuus, mikäli 
Urakka-asiakirjoissa 
sovittu työtulos
Muutostyö
Lisätyö
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kyseessä on selvä tapaus. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on ai-
kaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työtulos ja luovuttaa se sovittuna 
aikana tilaajalle. Sopimuksenmukaiseen työntulokseen luetaan se, mitä täl-
laisen työntuloksen rakennustavan mukaan yleensä edellyttävät sopimus-
asiakirjat ja niiden tulkinta, voimassa oleva lainsäädäntö sekä hyvä raken-
nustapa. Jos sopimusasiakirjat vaikenevat, niin samanlaiset tai rinnastuskel-
poiset ratkaisut tai vastaavanlaisissa rakennustöissä noudatettavat ratkaisut, 
urakoitsijan selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus (YSE 13 ja 33 §) se-
kä riskinjako osapuolten välillä määräävät miten toimitaan. (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot RT 16–10660; Laine, V. 2005, 30; Castren & Snellman. 
2008.) 
 Rajaveto on usein vaikeaa sen suhteen, milloin on kyseessä olennainen 
muutos. Olennainen muutos on esimerkiksi, kun rakennuksen käyttötarkoitus 
muuttuu ja se vaikuttaa olennaisella tavalla työsuoritukseen tai on arvoltaan 
merkittävä määrä. Muissa maissa muutos- ja lisätöiden suorittamisvelvolli-
suutta on rajattu mm. töiden luonteella, urakoitsijan käytettävissä olevalla 
tuotantokalustolla sekä urakoitsijan mahdollisuuksilla hankkia muutokseen 
tarvittavat tarvikkeet, tai prosentuaalisella osuudella urakkasummasta. (Huo-
tari & Sipilä, 2007; Laine, V. 2005, 54.) 
 
Vain muutostöitä koskevat määräykset ja toteutusvelvollisuus YSE 1998 43 
§:n mukaan: 
– YSE 1998 13§ Muutostöiden yksikköhintaluettelo 
– YSE 1998 44§ Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahin-
taan ja -aikaan. 
– YSE 1998 47§ Omakustannushinta. 
 
YSE 1998 44 § Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakka-
hintaan ja -aikaan 
 
YSE 1998 määrittelee seuraavasti: ”Jos rakennussuunnitelman muuttamisen 
vaikutus urakka-aikaa pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuulli-
nen pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaati-
mus urakka-ajan pidentämisestä, on tullakseen huomioon otetuksi, esitettävä 
14 
 
kirjallisesti muutostyön yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin raken-
nussuunnitelman muutosta ryhdytään toteuttamaan”. 
Lisä- ja muutostyö vaikuttaa lähes aina urakoitsijan ajalliseen toteutukseen, 
mikä johtuu siitä, että: 
– Aikataululla on aina tietty tuottavuus-, häiriö- ja ylitysherkkyys: kun tehtävän 
aloitus lykkääntyy, tehtävän kesto kasvaa tai aikatauluun syntyy uusi tehtävä. 
– Aikataulusta on löydettävissä kriittinen polku, joka voi syntyä resurssiriippu-
vuuden seurauksena tai varatyökohteiden loppuessa teknisistä syistä. 
– Toteutuksen aikana suunniteltu aikataulun kriittinen polku saattaa vaihtua 
häiriöiden seurauksena. 
– Resurssiriippuvuudet, jotka ovat tyypillisiä, jos oman työn osuus on suuri, 
kasvattavat merkittävästi aikataulun yliherkkyyttä. 
Lisä- ja muutostyön vaikutusta urakka-aikaan on tutkittava erikseen tapaus-
kohtaisesti. Vaikutus riippuu kohteen rakennusajan kireydestä, vapaista työ-
kohteista, laaditusta aikataulusta ja suunnitellusta resurssien käytöstä sekä 
kriittisistä töistä ja muutostyötilausten oikea-aikaisuudesta. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16–10660; Kankainen, J., Sand-
vik, T.2007; Lähteenmäki, J. 2007.) 
 
YSE 1998 47§ Omakustannushinta 
 
YSE 1998 määrittelee seuraavasti: 
”Jos muutostyön hinnasta ei päästä sopimukseen tilaajan kanssa, voidaan 
muutostyö toteuttaa 47§ omakustannushintaperiaatteella.” 
YSE 1998:n ehtoja valmistelleessa työryhmässä juuri omakustannushinnan 
toteuttaminen muutostöiden osalta esitettiin erääksi syyksi lisä- ja muutostöi-
den selvän erottamisen. Käytännössä ratkaisu oli oikea, sillä rakennusura-
kassa muutokset ovat käytännön välttämättömyys, eikä vapaita hintaneuvot-
teluja voida pitää kaikissa tapauksissa perusteltuina, koska ne saattavat 
mahdollistaa urakoitsijan keinottelun tilanteissa, jossa työt jouduttaisiin kes-
keyttämään, mikäli hinnasta ei päästä sopimukseen. (Laine, V. 2005, 54; Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16–10660.) 
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Omakustannushinta koostuu seuraavista nimikkeistä, ellei kaupallisissa asia-
kirjoissa toisin mainita: 
 
– Välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat lakiin ja työehtosopimuksien 
perustuvine sos. kuluineen, matkakustannukset, päivärahat sekä työkalukor-
vaukset. 
– Rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuksineen. 
– Aliurakoitsijoille tilaajan hyväksymän sopimuksen perusteella suoritettavat 
kustannukset. 
– Rakennusvälineiden kustannukset. 
– Muut välittömästi työhön yksilöidyt kustannukset. 
– 12 % yleiskustannuslisä muille kustannuksille, paitsi niille joissa yleiskus-
tannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleis-
kustannuslisä on sovittava erikseen. 
– Arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna. 
 
On myös huomioitava, että keskuskonttorin kulut ja YSE 1998 56§:n 1. koh-
dassa mainitun henkilön (vastaavan työnjohtajan) kulut kuuluvat yleiskustan-
nusprosenttiin. Omakustannushintaa käyttäessä on tilaajalla aina oikeus to-
dentaa omakustannushinta muun muassa, kuluselvityksineen ja ostolasku-
kuitteineen. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT16-10660;Kankainen, J., Siika-
nen, P. 2004; Huotari & Sipilä. 2007.) 
 
YSE 1998 90 § Riidanalaisen suoritus 
 
Usein tulee urakoitsijan ja tilaajan välillä erimielisyyksiä siitä, kuuluuko tietty 
työ tai työsuoritus urakkaan vai ei. Tilaaja voi kiistää urakoitsijan vaatimukset 
muutostyöstä vetoamalla siihen, että kyseinen työ kuuluu urakkasopimuksen 
mukaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen, ja vaatia työ tehtäväksi. Tällöin 
tulee myöhemmin ratkaistavaksi, onko työ urakkasopimuksen mukaan urak-
kasuoritukseen kuuluva vai ei. Urakoitsija on velvollinen tekemään riidanalai-
sen työn. Tilaajan on tehtävä määräyksestään merkintä työmaapöytäkirjaan 
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tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tai muutoin selkeästi määrättävä työ teh-
täväksi riidanalaisena. 
Urakoitsijan on tehtävä asian johdosta reklamaatio jossa käy ilmi: 
1) Kustannusvaade 
2) Lisäaikavaade 
3) Vaade YSE 1998 35 § mukaisista lisääntyneistä yleiskustannuksista 
4) Perusteet joiden mukaan urakoitsija katsoo, ettei työ kuulu urakkaan esi-
merkiksi viittaamalla sopimuspiirustuksiin, rakenneselostukseen, työselostuk-
seen urakkaohjelmaan tai urakkarajaliitteeseen. 
 
Jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, on usein vaara, että tapaus 
menee joko välimiesoikeuteen tai käräjäoikeuteen. YSE 1998:n ehdoissa 
omaksuttu urakoitsijan velvollisuus suorittaa tilaajan vaatimat työt voisi hel-
posti muodostua kohtuuttomaksi urakoitsijan kannalta, mikäli velvollisuus olisi 
voimassa kaikissa käytännön tilanteissa. Urakoitsijalle onkin annettu oikeus 
kieltäytyä YSE 43 pykälän nojalla muutostyön suorittamisesta, jos muutostyö 
olennaisesti muuttaisi suorituksen toisenluontoiseksi. Ehdon voidaan sanoa 
lieventävän YSE 1998:n jaottelua lisä- ja muutostöihin. ( Laine, V,2005,s. 54; 
RT16-10660; Huotari & Sipilä, 2007.)   
 
 
YSE 1998 43§ kohta 3. Pieni ja kiireellinen muutos 
 
Pienen ja kiireellisen muutoksen määritelmää ei löydy YSE-ehtojen käsitteis-
töstä, mutta kun tällainen pieni ja kiireellinen muutostyö havaitaan, on vakiin-
tunut käytäntö seuraavanlainen: 
1) Valvoja tai rakennuttajan edustaja antaa suullisen määräyksen tai kirjaa 
työmaapäiväkirjaan. 
2) Urakoitsija aloittaa muutostyön. 
3) Urakoitsija tekee välittömästi kirjallisen tarjouksen. 
4) Muutostyön hinnasta sovitaan mahdollisimman pian kirjallisesti. 
Tässä tapauksessa on huomioitava, että koska on kysymyksessä pieni ja kii-
reellinen muutostyö, joka aloitetaan heti, kun tilaaja tai valvoja on sen hyväk-
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synyt, ei työllä ole urakka- ajan pidennysvaikutusta. (Huotari & Sipilä, 2007; 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660.) 
 
 
 
2.4 Lisä- ja muutostöistä sopiminen 
 
YSE 1998 43§:n mukaan on tilaajan osoitettava urakoitsijalle lisä- tai muutos-
työ esimerkiksi päivitetyssä piirustuksessa muutosnuolin tai vastaavalla taval-
la.  Urakoitsijan on annettava tarjous yksilöitynä viipymättä, eli kohtuuajassa, 
joka käytännössä tarkoittaa noin kahta viikkoa. Tilaajan on käsiteltävä tarjous 
viipymättä ja annettava joko kielteinen tai myönteinen vastaus. Muutosta ei 
saa alkaa toteuttaa ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta on kirjallisesti 
sovittu (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660). Tilauksen te-
kemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska sen perusteella työ voi-
daan luokitella joko lisä- tai muutostyöksi. Jos tilausta ei ole tehty eikä työn 
vaikutuksista päästy yksimielisyyteen, pidetään työtä urakkaan kuuluvana 
työnä. Urakoitsijalla on käännetty todistustaakka työn lisä- tai muutostyön 
luonteesta (Castren & Snellman, 2008). YSE 90 § edellyttää, että urakoitsija 
suorittaa myös riidan alaiset suoritukset oikeaan aikaan ja mahdolliset erimie-
lisyydet esimerkiksi korvauksista tuolloin selvitettävä jälkikäteen (Rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660). Lisä- ja muutostyöt ovat yleisiä 
riidanaiheita rakennusalalla. Välimiesmenettelyyn tai käräjäoikeuteen pääty-
neissä tapauksissa riidellään usein siitä, ovatko tietyt työt kuuluneet urakkaan 
vai onko kysymyksessä lisä- vai muutostöistä, joista urakoitsijalla on oikeus 
lisäkorvauksiin. Jos menettelymääräyksiä ei ole noudatettu tai niitä on laimin-
lyöty, urakoitsija ottaa huomattavan riskin, että kyseiset työt luetaan kuulu-
vaksi urakkaan (Castren & Snellman, 2008). Oikeuskäytännössä urakoitsijan 
on katsottu säilyttäneen oikeuden korvauksiin seuraavien argumenttien pe-
rusteella, vaikka työstä ei olisikaan sovittu sopimusehtojen edellyttämällä ta-
valla kirjallisesti: 
– Rakennuttaja on ollut tietoinen lisä- tai muutostöiden tekemisestä. 
– Rakennuttajan on täytynyt ymmärtää työn aiheuttavan lisäkustannuksia 
urakoitsijalle 
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– Työt ovat tulleet rakennuttajan hyödyksi. 
Oikeus lisä- ja muutostyökorvaukseen menetetään aina sen perusteella, ettei 
urakoitsija esitä vaatimuksiaan viimeistään vastaanottotarkastuksessa (Lai-
ne, V. 2005, 26 ).  
Alla olevassa kaaviossa (kuva 4) esitetty graafisesti lisä- tai muutostyön kul-
ku. 
 
Kuva 4, Lisä- ja muutostyöstä sopiminen 
 
 
 
2.5 YSE 1983 Lisä- ja muutostöiden eroavaisuudet  YSE 1998:aan 
 
Lisä- ja muutostyöt YSE 1983 mukaan  
 
Seuraavassa oni muutamia otteita YSE 1983:sta koskien lisä- ja muutostöitä:  
 
”Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki 
urakkasopimuksen ja siinä noudatettavien asiakirjojen edellyttämät työt ja 
TYÖ
Urakkaan kuulumaton    
työ
Sovittuun työtulokseen 
kuuluva työ
Lisätyö Muutostyö
Vaikutus 
vakuuksiin
- Sopimusvapaus 
vaikutukset 
urakkahintaan ja - 
aikaan
Sovittu hinta / 
omakustannushinta, 
kohtuullinen 
lisäaika
- Ei lisäkorvausta
- Velvollisuus suorittaa
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toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat saadakseen näissä asiakirjoissa 
määritellyn työtuloksen ja luovuttaakseen sen sopimusasiakirjojen mukaisesti 
valmiina rakennuttajalle”(YSE 1983 1 §, Kirsi Soikkeli lisä- ja muutostyöt ra-
kennusurakassa 1992). 
”Jos sopijapuolilla on erimielisyys siitä kuuluko jokin suoritus urakkaan tai 
suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan, on urakoitsijan raken-
nuttajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä suoritukset oikeaan aikaan.” 
(YSE 1983 80 §; Soikkeli, K., Kankainen, J. 1992 ). 
 
Rakennuttajan on selvästi osoitettava muutokset. Urakoitsijan tehtävä on 
reagoida muutoksiin eli urakoitsijan tulee tarkastaa ja verrata saamansa uu-
det toteutussuunnitelmat ja niihin liittyvät asiakirjat urakkasopimuksen asiakir-
joihin. Urakoitsijan tulee myös tehdä havaituista muutoksista ilmoitus raken-
nuttajalle. (YSE 1983 6 §, 78 § 6; Erma, R.1991,  67-68. ) 
 
Muutosten kustannus- ja mahdollinen aikatauluvaikutus on kirjallisesti sovit-
tava ennen muutostyön aloittamista. Tästä voidaan poiketa, jos lisä- ja muu-
tostyö on pieni ja kiireellinen. ( YSE 1983 6§ 1, 23 § ja 32 § 2 ). Tällöin ra-
kennuttajan edustaja, jolla on tarvittavat valtuudet, antaa määräyksiä ilman 
kirjallista sopimusta. Muutoksen vaikutuksia urakkahintaan on kuitenkin sovit-
tava niin pian kuin mahdollista.  ( YSE 1983  6 § 3. ) 
 
Jos muutostyötä ryhdytään toteuttamaan ennen kuin kustannuksista ja muu-
tosten vaikutuksesta urakka- aikaan on sovittu kirjallisesti tai ilman rakennut-
tajan nimenomaista määräystä toteuttaa muutos, molemmilla osapuolilla on 
oikeus käsittää, että muutoksen toteuttamisesta ei aiheudu lisäkustannuksia 
tai lisäaikavaadetta. ( Erma, R. 1974, 26.) 
 
Yhteenvetona voisi seuraavasti esittää 1983 ja 1998:n eroavaisuudet koskien 
lisä- ja muutostöitä: 
YSE 1983 
? Lisä- ja muutostöitä ei eroteltu toisistaan. 
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? Molemmat kuuluivat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. 
YSE 1998 
? Lisätyöt ja muutostyöt on eroteltu toisistaan. 
? Muutostyöt ovat urakoitsijan suoritusvelvollisuus. Lisätöissä ei ole suo-
ritusvelvollisuutta, jos sopimukseen ei päästä. 
? Urakkasopimusaineisto jaotellaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin.  
Lisätyön määritys YSE 1998:n mukaan: 
Lisätyö on sellainen työ, joka on lisätty suunnitelmiin jälkikäteen urakkasopi-
muksen allekirjoituksen jälkeen.( Katso sivu 10.) 
 
Muutostyön määritelmä YSE 1998:n mukaan: 
Muutostyö: (lisäys tai vähennys) sopimuksen mukaisten suunnitelmien muut-
tamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.( Katso sivu 12.) 
Kun Rakennusurakan yleiset sopimusehdot vuonna 1998 uudistettiin, tehtiin 
toinen merkittävä uudistus, joka kohdistui YSEn asiakirjajärjestelmään. Ai-
emmista YSE 1983 -ehdoista poiketen urakka-asiakirjat ryhmiteltiin kahteen 
ryhmään, kaupallisiin (A) ja teknisiin (B) asiakirjoihin. Urakka-asiakirjojen lu-
etteloon lisättiin myös kokonaan uusia asiakirjoja, joita aikaisemmissa YSE 
1983 -ehdoissa ei mainittu. Urakkaneuvottelupöytäkirjan ja urakkarajaliitteen 
ottaminen asiakirjaluetteloon on ollut erinomainen ratkaisu. Hyvän ja loogisen 
sopimusasiakirja-aineiston syntyminen edellyttää, että tarjouspyyntöasiakirjo-
jen laatija hallitsee YSEn systematiikan ja asiakirjajärjestelmän ja noudattaa 
sitä kaikissa urakka-asiakirjoissa. (Huotari & Sipilä. 2007.) 
2.6 Muut pohjoismaiset tulkinnat lisä- ja muutostöihin 
 
Muissa Pohjoismaissa on Suomen YSE 1998:aa vastaavat yleiset sopi-
musehdot. Tässä luvussa on tarkoitus tutkia, miten edellä mainittujen sopi-
musehtojen lisä- ja muutostöiden tulkinta poikkeaa YSE 1998:sta. 
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Ruotsin Almänna bestämmelser AB 04 tulkinta lisä- ja muutostöihin 
 
 Almänna bestämmelser AB 04  toinen kappale 2.1 § ” Entrepenören är be-
rättigad och skyldig att under entrepenadstiden utföra av Ändring eller 
tilläggsarbete som står i omedelbart samhang med kontraktsarbeterna och 
som inte är av väsentligt annan natur än dessa,”(Almänna Bestämmelser  AB 
04 Ruotsi). Eli suomennettuna: 
Ruotsin yleiset sopimusehdot toinen kappale 2.1 § ” Urakoitsijalla on oikeus ja 
velvollisuus suorittavat rakennusaikana tilaajan määräämiä muutostöitä. Muu-
tos tai lisätyöt, jotka vastaavat urakkasopimuksen sisältämiä töitä ja jotka ei-
vät ole eriluontoisia, kuin yllämainitut meneillään olevat työt. Muunlaisia lisä- 
tai muutostöitä ei urakoitsija ole velvollinen suorittamaan kuin mitä urakkaso-
pimuksessa on sovittu”. Ruotsin tulkinta lisä- ja muutostöihin on se, että ky-
seisten töiden tulee olla samanluontoisia kuin mitä urakkasopimuksessa on 
määritelty, lisä- ja muutostöiden määrää ja laatua ei ole rajoitettu. Muunlaisia 
lisä- ja muutostöitä ei urakoitsija ole velvollinen suorittamaan verrattuna YSE 
1998:n tulkintaan. 
 
Tanskan Almänna bestemmelser AB 92 tulkinta lisä- ja muutostöihin 
 
Almänna bestemmelser 14.1 § mukaan ” Byggherren  kan forlange andringer 
i arbejdets art og omfamg, når andringen har naturlig sammenhang med de 
aftande ydelser.  Entrepenören har ret til at udföre sådanne ändringer. Med-
mindre at byggherren påviser särlige forhold, der begunder, at byggherren la-
der andre udföre arbejdet.” (Almenne Bestemmelser AB 92 Tanska). Eli suo-
mennettuna: 
Tanskan yleiset sopimusehdot 14.1§ mukaan ”Rakennuttajalla on oikeus 
muutoksiin työn sisältöön sekä määrään, kun muutoksilla on luonnollinen yh-
teys urakkasopimukseen. Urakoitsijalla on oikeus suorittaa muutokset, ellei 
rakennuttaja esitä erityisiä perusteita ja syitä, että rakennuttaja suorittaa muu-
tostyöt toisella urakoitsijalla.” 
Tanskalaisten sääntöjen mukaan urakoitsija olisi velvollinen suorittamaan li-
sä- ja muutostöitä, jotka ovat luonnollisella tavalla yhteydessä urakkasopi-
muksen mukaisten töiden kanssa, mutta ei olisi oikeutettu suorittamaan lisä-
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töitä, jotka ylittävät hänen pätevyytensä.  Vaikka urakoitsijalla puuttuisi päte-
vyys suorittaa kyseisiä lisä- tai muutostyötä, pystyisi hän tekemään sopimuk-
sen pätevän aliurakoitsijan kanssa suorittamaan kyseenomaisen työn. (Rel-
den, A. 2007, 701). Tanskassa on rajoitettu lisä- ja muutostyöt urakoitsijan 
pätevyyden mukaan. Lisäksi lisä- tai muutostyöllä tulee olla luonnollinen yhte-
ys urakkasopimuksen sisältämiin töihin verrattuna YSE 1998:aan. 
  
Norjan NS 3460 tulkinta lisä- ja muutostöistä 
 
Kohta 28 ” Byggherren har rett til i overensstemmelse med 28.2 pålegge ent-
repenören endriger i utförelsen. Endringen må stä i sammenhang med det 
kontrakten omfatter. Og ikke vare av en vesentlig annen art. Endringen kan 
bant annet gå ut på så vel pålegg om tillegsarbeid som reduksjon av arbeidet 
omfamg. Entrepenören er ikke forpliktet til å utföre tilleggarbeider som omfat-
ter mer enn 15 %  netto tillegg til kontrakssummen” ( NS 3430 , Norja ). Eli 
suomennettuna: 
Kohta 28 ” Rakennuttajalla on oikeus 28.2 § mukaan lisätä urakoitsijan työ-
suoritukseen muutostöitä. Muutostöiden tulee olla yhteydessä urakkasopi-
muksen sisältämien töiden kanssa, eivätkä ne saa olla huomattavasti erilaa-
tuisia sisällöltään. Muutokset voivat olla niin lisäyksiä työssä kuin vähennyksiä 
työn sisältöön. Urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan lisä- tai muutostöitä, 
jotka aiheuttavat enemmän kuin 15 % lisäyksen urakan nettosummaan.” 
 
 3 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN HALLINTA  
 
Miten lisä- ja muutostyöt saadaan hallintaan koko rakennusprojektin aikana? 
Kysymys on aiheellinen, koska moni projekti on epäonnistunut niin aikataulun 
kuin talouden suhteen, eikä lopputulos ole vastannut sitä, mitä on alun perin 
tavoiteltu. Yksi keino on lisä- ja muutostöiden vaiheistus. (Kankainen, J., Sii-
kanen, P.; Huotari & Sipilä, 2007.)  
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3.1 Lisä ja muutostöiden vaiheistus 
 
Lisä- ja muutostöiden vaiheistus voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, jotka 
ovat: 
1) Tarjousvaihe 
2) Urakkaneuvottelu- ja aloitus kokousvaihe 
3) Toteutusvaihe 
4) Urakan vastaanottovaihe 
5) Taloudellinen loppuselvitys 
Seuraavaksi esitellään toimenpiteitä, joita tulisi tehdä eri vaiheistuksessa, jot-
ta lisä- ja muutostyöt pysyvät hallinnassa. 
 
Tarjousvaihe, urakkaneuvottelu- ja aloitusvaihe 
 
Tarjouslaskennan yhteydessä havaitut ristiriidat kuten piirustuksien ja työseli-
tyksen ristiriitaisuudet on kirjattava tarjouslaskentamuistioon. 
Sivu-urakoitsijoiden työmaapalveluihin ja työmaateknisten töiden laskentape-
rusteet, kuten mahdolliset telineet, nostoapu ja reiät. tulee kirjata ylös tarkasti 
sekä hinnoitella. Luonnossuunnitelmilla tehtyyn tarjoukseen tulee aina liittää 
määräluettelo. Urakkaneuvottelu- ja aloitusvaiheessa tulee varautua lisä- ja–  
muutostöihin sopimalla tilaajan puolen kanssa lisä- ja muutostöiden urakan-
aikaiset käytännön menettelyt ja periaatteet. Tiedossa olevista muutostöistä 
sovitaan ennen töiden aloittamista. (Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & 
Sipilä. 2007 .)  
 
Toteutusvaihe, urakan vastaanottovaihe ja taloudellinen loppuselvitys 
 
Toteutusvaiheessa suunnitelmissa osoitetut ja muutoin kerrotut muutokset 
tarjotaan tilaajalle ja tarjouksen johdosta käydään neuvottelut. 
Hankinnat ja työt käynnistetään vasta, kun sekä kustannuksista että vaiku-
tuksesta urakka-aikaan on sovittu tai tilaaja määrää työn tehtäväksi rii-
danalaisena. Mikäli muutosta ei osoiteta tai sitä ei kerrota, säilyy urakoitsijalla 
oikeus esittää vaatimuksensa aloittamisen jälkeen. 
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Työn aikana on kirjattava työmaapäiväkirjaan tehdyt työt, niiden aika ja mate-
riaalimenekit. Toteutusvaiheessa tulee myös todeta lisä- ja muutostöiden 
valmistuminen sovittuna kokonaisuuksina sekä laskuttaa valmistunut työ. 
Vastaanottovaiheessa urakoitsijan on esitettävä yksilöidysti lueteltuna käsit-
telyssä olevat keskeneräiset lisä- ja muutostöitä koskevat vaateet, joista tulee 
ilmetä seuraavat asiat: 
– kustannukset 
– lisäaika ja lisä- ajasta syntyvät kustannukset 
– kiinniotosta syntyvät kustannukset. 
Urakan vastaanottovaiheessa tulee myös tarkistaa sivu- urakoitsijoiden lisä- 
ja muutostöiden kokonaismäärä ja niiden vaikutus työmaapalveluihin. Jos 
urakan vastaanottovaiheessa urakoitsija ei esitä lisä- ja muutostyövaateitaan 
tai muita kustannusvaateitaan, menettää hän puheoikeuden syntyneisiin kus-
tannuksiin. 
  
Taloudellisessa loppuselvityksessä tulee esittää lisä- ja muutostöitä koskevat 
kustannusvaatimukset, tai mikäli laskelmien teko on kesken, vaatimus voi-
daan esittää muodossa ” enintään 50000 €”. 
Keskeneräisten vaateiden käsittely on syytä vaiheistaa seuraavanlaisesti: 
– Todetaan onko kyseessä lisä- ja muutostyö vai ei. 
– Käsitellään summaltaan isot, mutta vain vähäisiä näkemyseroja sisältävät 
lisä- ja muutostyöt. 
– Käsitellään muut kustannusvaateet. 
– Käsitellään urakka-ajan pitenemisestä koskevat vaateet. 
– Käsitellään kiinniottokustannukset. 
(Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & Sipilä. 2007.) 
 
3.2 Lisä - ja muutostöiden aiheuttamat ongelmat 
 
Yleisimmät ongelmatilanteet syntyvät usein silloin, kun: 
– Lisä- tai muutostyö aloitetaan ennen kuin sitä on sovittu. 
– Lisä- tai muutostyötä ja lisääntynyttä sivu-urakan työmaapalveluiden tarvet-
ta ei osoiteta. 
– Lisä- tai muutostyölaskelma ei ole erittelyltään tai perusteluiltaan riittävä. 
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– Kun tilaaja hyväksyy lisä- tai muutostyötarjouksen vain kustannusten osal-
ta, mutta ei lisäaikavaadetta. 
– Urakoitsija laiminlyö reklamaatioiden teon (menettää puheoikeutensa). 
– Tilaajalla ja urakoitsijalla on erimielisyyttä sovitun yksikköhinnan soveltu-
vuudesta kyseiseen lisä- tai muutostyöhön. 
– Lisä- ja muutostöitä on paljon ja / tai samaa suunnitelmaa muutetaan useita 
kertoja. 
– Kiinnioton ja lisäajan kustannuksista tai niiden laskentaperusteista ei ole 
sovittu tilaajan ja urakoitsijan välillä. 
– Kun muuttuneet suunnitelmat saadaan työmaalle viime hetkellä. 
 (Kankainen, J., Siikanen, P.; Huotari & Sipilä, 2007.) 
  
3.3 Lisä- ja muutostyökäytäntö 
 
Tässä luvussa esitetään lisä- tai muutostöiden käsittelymalli, jota voi soveltaa 
käytäntöön. ( YSE 1998 soveltuvin osin; Kankainen, J., Siikanen, P.).  
 
Tilaaja: 
On ilmennyt tarve suunnitelmien muuttamiselle, joka johtuu: 
– loppukäyttäjän tarpeista 
– suunnitelman muutoksista 
– viranomaismääräyksistä. 
Tai 
Urakoitsija: 
– Toteutuksessa on havaittu muutos verrattuna sopimusasiakirjoihin. 
– Sopimusasiakirjoissa on puute tai ristiriita. 
– Urakoitsija huomaa vaihtoehtoisen, edullisemman toteutustavan. 
 
Edellisten johdosta tilaaja esittää tarjouspyynnön tai vaihtoehtoisesti urakoit-
sija ilmaisee lisä- tai muutostyön olemassaolon. Liitteessä 3 on esitetty kaa-
viona kohdan 3.4 lisä- ja muutostöiden käsittelymalli kaaviona.  
Urakoitsija: 
Tekee eritellyn laskelman jossa ilmenee: 
– määrät 
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– alustava hinnoittelu 
– vaikutukset urakka-aikaan. 
Tämän jälkeen urakoitsija  uovuttaa laskelman tilaajalle. 
 
Tilaaja: 
Tarkistaa eritellyn laskelman jonka pohjalta: 
– Muodostaa käsityksen muutossuunnitelmista. 
– Harkitsee ja punnitsee muita vaihtoehtoja. 
Eritellyn laskelman pohjalta tilaaja pyytää tarjousta urakoitsijalta. 
 
Urakoitsija: 
Laatii sitovan tarjouksen, josta ilmenee: 
– lopullinen hinta 
– lisäaikatarve 
– mahdolliset kiinniottokustannukset. 
– mahdolliset hyvitykset. 
Tämän jälkeen urakoitsija luovuttaa tarjouksen tilaajalle. 
 
Tilaaja: 
Tilaaja käsittelee tarjouksen ja päätyy johonkin alla olevista vaihtoehdoista: 
– Tarjouksen hyväksyminen ja työn tilaaminen. 
– Tarjouksen hylkääminen ja pitäytyminen alkuperäisessä suunnitelmassa. 
– Työn määrääminen tehtäväksi, koska hinnasta ei päästä yhteisymmärryk-
seen tai koska työ tilaajan mielestä kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuden 
piiriin. 
Tilaaja antaa urakoitsijalle tiedon siitä, mihin ratkaisuun hän on päätynyt, mi-
käli työ määrätään suoritettavaksi riidanalaisena. 
 
Urakoitsija: 
Suorittaa muutostyön normaalisti, mikäli tarjous on normaalisti hyväksytty. 
Jos kyseessä on  riidanalaisten tai omakustannushintaan sovittu työ: 
– Kirjaa ylös tarvikemenekit. 
– Kirjaa ylös työmenekit.  
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– Kirjaa ylös muut välittömästi työhön kohdistuvat kustannukset, kuten teline-
vuokrat, työkoneet ja energia. 
Tämän jälkeen urakoitsija toimittaa toteutuneet menekit, tositteet yms. tilaa-
jalle. 
 
Tilaaja: 
Mikäli on omakustannushintainen työ: 
– Työ- ja tarvikemenekkien tarkistaminen ja hyväksyminen. 
– Muut välittömästi työhön kohdistuneiden kustannusten tarkistamin en 
ja hyväksyminen. 
– Merkitsee työmaapäiväkirjaan mahdolliset hyväksymiset tai tarvittavat täs-
mennykset. 
Mikäli on kyseessä hyväksytty tarjous, ei yllä mainittuja toimenpiteitä tarvitse 
suorittaa, jos taas on riidanalainen suoritus, jää taloudellinen osuus valitetta-
vasti taloudelliseen loppuselvitykseen. 
 
Urakoitsija:  
Mikäli sovittu tai omakustannushintaan tehty lisä - tai muutostyö: 
– Urakoitsija laskuttaa työn sovitulla tavoin. 
 
Tilaaja: 
– Tarkastaa työn ja toteaa valmiuden. 
– Maksaa muutostyön laskun yhteisesti sovitulla tavalla. 
( YSE 1998 soveltuvin osin; Kankainen, J., Siikanen, P ) 
 
Liitteissä 1 ja 2 on esimerkki lisätyötarjouksesta, lisäaikavaade on 3 päivää. 
Lisäajan kustannuksista on sovittu aikaisemmin tilaajan kanssa, X € / pv, Li-
sävaateisiin on merkitty, että urakan kiinniottokustannuksista tullaan teke-
mään erillinen laskelma, mikäli tilaaja ei anna vastausta määräajassa. 
3.4 Esimerkkitapaus  
YIT:n (urakoitsija) ja kiinteistö Oy Vilhonkatu 7:n (rakennuttaja) välinen urak-
kasopimus koski SOK:n vanhan pääkonttorin saneeraamisen ja sen yhtey-
teen suunnitellun hotellirakennuksen rakentamisen sekä kadunrakennustöitä. 
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Tavoitehinnaksi oli sovittu 50 945 000 markkaa ja kattohinnaksi 56 039 000 
markkaa. Valmistuspäiväksi oli sovittu 28.5.1999. Kohteen sisäpuoliset tilat 
eräin poikkeuksin otettiin kuitenkin vastaan vasta 14.7.1999. Sopimuksente-
kohetkellä oli voimassa YSE 1983. Osapuolet eivät päässet sopimukseen li-
sä- ja muutostöistä, vaan haastoivat toistensa käräjäoikeuteen. 
Vaatimukset 
YIT Yhtymä vaati Kiinteistö Oy Vilhonkadulta korvausta 138 tehdystä lisä- ja 
muutostyöstä, Vilhonkadun syystä urakka-ajan pidentymisestä 20.9.1999 
saakka sekä Vilhonkadun aiheuttamista lisäkustannuksista yhteensä 
56 603 012, 22 markkaa. YIT Yhtymä vaati myös vahvistuksen siitä, että 
YIT:llä oli oikeus viiden kuukauden sakottomaan lisäaikaan Vilhonkadun myö-
tävaikutusvelvollisuuden rikkomisen vuoksi. 
Kiinteistö Oy Vilhonkatu vaati korvausta tavoite- ja kattohintoihin vaikuttanei-
den hyvitysten vuoksi liikaa maksetun urakkahinnan palautuksena 
3 099 433,97 markkaa sekä viivästyssakkoa urakkasuorituksen viivästymises-
tä 28.5.1999 alkaen vastaanottotarkastukseen 14.7.1999 asti urakkasopi-
muksen mukaiset 2 346 774, 92 markkaa. 
Korkeimman oikeuden kysymyksen asettelu 
Korkein oikeus asetti seuraavat kysymykset: 
– Onko YIT:llä olosuhteet huomioon ottaen oikeus saada korvausta lisä- ja 
muutostöistä siitä huolimatta, että töiden suhteen ei ole menetelty YSE 1983- 
ehtojen mukaisella tavalla? 
– Onko YIT:llä olosuhteet huomioon ottaen oikeus saada lisäaikaa, vaikka li-
säajan suhteen ei ole menetelty YSE 1983 - ehtojen mukaisella tavalla? 
Korkeimman oikeuden ratkaisun tosiseikat 
 YSE 1983. ehtojen lisä- ja muutostöitä koskevia menettelytapamääräyksiä ei 
noudatettu, vaan osapuolet olivat sopineet, että lisä- ja muutostöitä voitiin kä-
sitellä jälkikäteen työn aloittamisen jälkeen, kunhan ne oli ” yhteisesti todettu 
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”. YIT oli toimittanut kolmessa eri työmaakokouksessa Vilhonkadulle seuran-
talistoja töistä, jotka olivat YIT:n käsityksen mukaan lisä- ja muutostöitä, kus-
tannusvaikutukset oli näissä yksilöity vaihtelevalla tarkkuudella, mutta mitään 
rahamääräistä vaatimusta lisävastikkeiden saamiseksi ne eivät sisältäneet. 
Useimmat näistä sisälsivät lisäaikavarauman. Tavoite- ja kattohintojen tarkis-
tamisesta sovittiin tavoitehinnan tarkistamisneuvotteluissa pitkin kevättä, suuri 
osa lisä- ja muutostöistä ei ole ollut lainkaan esillä neuvotteluissa. Monien töi-
den osalta kustannusvaikutukset eivät myöskään olleet neuvotteluissa tiedos-
sa, näiden osalta YIT on neuvotteluissa ainoastaan varannut itselleen oikeu-
den esittää vaatimuksia myöhemmin. Aikataulu oli kiireinen ja suunnitelmia 
täydennettiin rakennuttajan toimesta myöhäisessä vaiheessa. Tähän perustui 
YIT:n kanteessaan esittämä lisäaikavaatimus rakennuttajan myötävaikutus-
velvollisuuden rikkominen. 
Korkeimman oikeuden ratkaisu 
YIT on korkeimman oikeuden mukaan korvauksen saamiseksi tullut esittää 
Vihonkadulle yksilöity rahamääräinen vaatimus kohtuullisen ajan kuluessa sii-
tä, kun YIT:llä on ollut kyseistä työtä koskevat suunnitelmat tiedossaan niin 
tarkasti, että kokenut urakoitsija olisi pystynyt tekemään arvion kustannuksis-
ta. Kohtuullisena aikana pidettiin yhtä kuukautta.  Urakka on rakennuttajan 
hanke ja tällä tulee olla viimekätinen harkintavalta sen suhteen, millaiseksi 
kohde muodostuu ja millaisia kustannuksia siihen uhrataan. Pelkkä yleisluon-
toinen huomautus siitä, että urakoitsija katsoo työn olevan lisä- tai muutostyö-
tä ja varaa mahdollisuuden vaatimusten esittämiseksi myöhemmin, ei ole 
harkinnan pohjaksi riittävä tieto. Vaikka YSE:n menettelymääräyksiä olisin 
sopimuksella poikettu, ei yllämainittuja näkökohtia voida sivuuttaa arvioitaes-
sa, minkälaisia toimintatapoja urakoitsijalta voidaan edellyttää lisä- ja muutos-
töistä johtuvien korvausvaatimusten suhteen. 
Lisäaikavaatimusten osalta korkein oikeus totesi, että sitä ei voitu perustaa 
pelkästään lisä- ja muutostöiden suureen määrään, vaan yksilöity vaatimus 
on joka tapauksessa annettava ennen töiden suorittamista YSE-ehtojen mu-
kaisesti. Vilhonkadun myötävaikutusvelvollisuuden rikkomiseen perustuva li-
säaikavaatimus puolestaan olisi edellyttänyt YSE 1983 24§:n mukaista ura-
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koitsijan huomautusta. Riippumatta siitä, oliko YSE 1983 24§:n mukaista 
huomautusta tehty, on YIT:n tullut esittää myötävaikutusvelvollisuuden laimin-
lyöntiin perustuva yksilöity lisäaikavaatimus viipymättä myötävaikutusvelvolli-
suuden tultua täytetyksi ja joka tapauksessa ennen urakka- ajan päättymistä. 
Lopputulos 
Koska perusteeltaan ja määrältään yksilöidyt korvausvaatimukset oli esitetty 
liian myöhään, ei suuri osa lisä- ja muutostöistä oikeuttanut korvaukseen lain-
kaan. Vaatimukset olisi pitänyt esittää kohtuullisessa ajassa siitä, kun kustan-
nusvaikutusten arviointi oli tullut mahdolliseksi. 
Lisäaikavaatimukset hylättiin ja maksettavaksi tuli viivästyssakko. Lisä- ja 
muutostöihin perustuvat yksilöidyt lisäaikavaatimukset olisi tullut esittää 
YSE:n ehtojen mukaisesti ennen töihin ryhtymistä, ja joka tapauksessa ennen 
varsinaisen urakka-ajan päättymistä. (Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 
diaarinumero 2006  / 294 antopäivä 10.3.2008, taltio 360. ) 
4 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN VAIKUTUS TUOTAN-
TOON  
 
Lisä- ja muutostöillä on vaikutusta tuotantoon. Ne vaikuttavat kustannuksiin, 
aikatauluun, käytettävissä oleviin resursseihin sekä työmaan häiriöherkkyy-
teen.  Tässä osiossa on tarkoitus käyttää konstruktiivista tutkimusta case- 
muodossa kahteen eri typpiseen lisä- ja muutostyötapaukseen. Konstruktiivi-
nen tutkimusmenetelmä ja sen vaiheet on selostettu tässä opinnäytetyössä 
kohdassa 4.1. Case-esimerkkien lähtökohtana on se, että lisä- ja muutostöis-
tä on päästy yhteisymmärrykseen. Tutkimuksen kohteena on, miten ne vai-
kuttavat tuotantoon.  Ensimmäisessä esimerkissä on kysymys nelikerroksi-
sesta kerrostalosta, jossa on 23 asuntoa ja jossa runkovaihe on saatu val-
miiksi ja sisävalmisteluvaihe alkamassa. Kuvitteellinen asiakas on ostamassa 
kolme pienempää asuntoa, mikäli niistä on mahdollista yhdistää yhdeksi isok-
si asunnoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kantaviin seiniin saha-
taan aukot ja vahvistetaan aukot teräspalkein ja mantteloidaan, jotta saadaan 
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yhdistettyä asunnot yhdeksi. Tämän jälkeen poistetaan ylimääräiset keittiöt ja 
yksi pesuhuone ja muutetaan ne makuu- sekä asuinhuoneiksi.  
 
Toisessa esimerkissä on kysymyksessä kaksiportaisesta, viisikerroksisesta 
kerrostalosta, jossa on alun perin 34 asuntoa ja joka on runkovaiheessa. Ku-
vitteellinen rakennuttaja päättääkin, että rakennukseen lisätään yksi kerros. 
Lisäkerros sijoittuu neljännen ja viidennen kerroksen väliin, koska ylimmässä 
kerroksessa on terassihuoneistoja. Toisin sanoen, lisätty kerros on identtinen 
alempiin kerroksiin nähden.  
 
4.1 Tutkimuksen suoritus 
 
 Esimerkkejä on yksinkertaistettu huomattavasti siten, että LVIS-töitä ei ole 
otettu mukaan tarkasteluun, vain ja ainoastaan rakennustekniset työt. Lisä- ja 
muutostöiden vaikutusta tutkitaan siten, että molemmista esimerkeistä on teh-
ty normiaikataulut, alkutilanteesta, jossa on mukana määrät, tehot, resurssit, 
työvaiheistus sekä tahdistus. Aikataulut on laadittu Planet + 6.2-versiolla. Tu-
losteena aikatauluista on otettu jana-aikataulu, paikka-aikakaavio sekä mie-
histövahvuusaikataulu. Tämän jälkeen on lisätty aikatauluihin yllämainittujen 
lisä- ja muutostöiden aiheuttamat uudet työvaiheet ja vähennetty niitä työvai-
heita, jotka ovat vähentyneet. Kun uudet työvaiheet on lisätty aikatauluihin, on 
suoritettu työvaiheiden tahdistus siten, että kuten alkuperäisissä aikatauluis-
sa, ei kahta työvaihetta ole meneillään samassa tilassa. Tämän jälkeen on 
tutkittu, miten yllämainitut lisä- ja muutostyöt vaikuttavat aikatauluun, resurs-
sien määrään, kalustoon sekä työjärjestykseen ja missä kohdassa on kriittiset 
polut. Kustannuksia ei ole tarkasteltu muuten kuin sitä, miten ne vaikuttavat 
työmaan yhteis- ja yleiskustannuksiin (8-9 litterat). Tämän jälkeen on tehty 
johtopäätökset siitä, miten juuri yllämainitut lisä- ja muutostyöt vaikuttavat esi-
merkkikohteisiin.  Viimeisessä esimerkkitapauksessa (viisikerroksiseen ker-
rostaloon lisätään yksi kerros) tutkitaan vielä tapausta, jossa rakennuttaja ei 
myönnä lisä-aikaa ylimääräisen kerroksen rakentamiseen, vaan on suoriudut-
tava alkuperäisen aikataulun mukaan, eli kyseessä on kiristetty aikataulu.  
Tässä tapauksessa tutkitaan työmaan resurssivahvuutta, mahdollisia lisäkus-
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tannuksia sekä vaikutuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin, jonka jäl-
keen tutkitaan työmaan häiriöherkkyyttä. 
 
4.2 Case1: Kerrostalosta yhdistetään kolme huoneistoa yhdeksi, 
Yleistä 
Esimerkkitapauksessa on neljäkerroksinen yksiportainen kerrostalo, jossa on 
23 asuntoa, väestönsuoja sekä yhteisiä tiloja ensimmäisessä kerroksessa. 
Tässä esimerkissä on kysymys muutostyöstä, eli urakkasopimuksen mukaiset 
työn suoritteet lisääntyvät tai vähenevät. Kerrostalon bruttoneliöt ovat 1650 
m2 ja bruttotilavuus 5105 m3.   
 
 Esimerkkitapauksen kerrostalossa runkoratkaisuna ovat ontelolaattaholvit, 
julkisivuna sandwich-elementit sekä kantavat väliseinäelementit. Käytäväosat 
ovat massiivilaattaelementtiä ja portaat valmiselementtejä. Perustukset ovat 
kovaan pohjamaahan paikallavalettuja betonianturoita. Esimerkkitapauksen 
kerrostalon rakentamisaika on 9,5 kuukautta eli 1.8.2008 - 15.5.2009.  
 
Tarkasteluajankohtana (21.12.2008) runkovaihe on loppusuoralla eli vesikat-
totyöt ovat meneillään ja rakennuksen lämmitysjärjestelmä on toiminnassa.  
Kohteen vastaanottotarkastus on alun perin suunniteltu 15.5.2009. Kohteesta 
on laadittu yleisaikataulu ja vielä tarkempi sisävalmisteluvaiheaikataulu. Aika-
taulu on laadittu jana-aikatauluna sekä paikka-aika kaavioina työvaiheiden 
seurattavuuden sekä eri työvaiheiden tahdistuksen kannalta. Kohteesta on 
myös tulostettu miehistövahvuus aikataulu, josta ilmenee omien työntekijöi-
den määrä kuukausittain. Muutostyö tapahtuu ylimmässä, eli neljännessä ker-
roksessa. 
4.2.1 Tuotannolliset seuraamukset 
 
Toimenpiteet 
 
Jotta saadaan toimiva asunnon pohjaratkaisu, joudutaan pienemmistä asun-
noista sahaamaan aukot kantaviin väliseiniin ja yhdistämään asunnot, mikä 
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taas aiheuttaa sen, että sahatut aukot pitää tukea teräspalkein kantavuuden 
säilyttämiseksi. Olemassa olevat palomääräykset taas määrittelevät, että te-
räkset tulee palosuojata. Teräspalkit palosuojataan mantteloimalla. Yhdiste-
tyssä asunnossa on kolme eri kylpyhuonetta, joista kaksi tulee jäämään, eli 
yksi kylpyhuone puretaan pois ja viemäröinti sekä vesijohdot tulpataan. Kun 
asunnot yhdistetään, jää osa porraskäytävän päätä tarpeettomaksi. Tämä tila 
yhdistetään osaksi asuntoa siirtämällä yhdistetyn asunnon pääsisäänkäynnin 
ovea uuteen paikkaan.  Muutos aiheuttaa sen, että vanhan käytävän päässä 
oleva valoaukko muotitetaan, raudoitetaan ja betonoidaan umpeen. Vanha 
porraskäytävä muodostaa uuden asunnon eteisen. Vastaavasti asuntojen yh-
distämisen yhteydessä jää kaksi kappaletta keittiöitä ja kolme kappaletta etei-
siä tarpeettomaksi, eli yksi keittiö jää ennalleen ja se laajennetaan. Yllämaini-
tut muutokset aiheuttavat sen, että kevyiden väliseinien paikat muuttuvat 
olennaisesti ja osa väliseinistä jää pois, eli määrä vähenee. Samalla kuin väli-
seinien määrä vähenee, vähenee myös ovien määrä.  
 
Vaikutukset aikatauluun 
 
Timanttisahaukset ja purku on tässä esimerkissä tarkoitus teettää alihankkijal-
la. Holvin laudoitus, raudoitus, betonointi ja purku sekä samoin teräspalkkien 
asennus ja manttelointi on tarkoitus tehdä omalla henkilöstöllä. Muutostöiden 
aiheuttamat työvaiheet on lisätty uuteen aikatauluun, josta käyvät ilmi seuraa-
vat poikkeukset alkuperäiseen sisävalmisteluaikatauluun: 
– Uudet työvaiheet kuten käytävän holvaus ja betonointi sekä timanttisaha-
us työt aiheuttavat sen, että väliseinätyön aloitus neljännessä kerroksessa 
siirtyy kahdeksan työpäivää. 
-  Varamesta käynnistetään muualla. Esimerkiksi talosaunan rungon teko ja 
villoitus aloitetaan, kuten päivitetyssä aikataulussa on esitetty.  
– Alkuperäinen pumpputasoitetyö siirtyy viisi työpäivää myöhemmäksi, koska 
neljännen kerroksen väliseinien asennustyön aloitus on viivästynyt ja halu-
taan jättää häiriövaraa seuraavan tahdistavan työvaiheen käynnistymiselle. 
– Neljännen kerroksen tasoitustyön aloitus siirtyy kolme päivää myöhemmäk-
si, koska työn aloitusedellytykset eivät täyty aikaisemmin. 
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– Neljännen kerroksen laatoitustyöt vähenevät, koska on yksi kylpyhuone vä-
hemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, eli työvaihe nopeutuu. 
- Neljännen kerroksen tasoitetyöt sekä maalaustyöt vähenevät noin 50 m2, 
mutta toisaalta muutostyö aiheuttaa lisäkotelointia ynnä muuta hidastavaa 
työvaihetta maalaus- ja tasoitetyölle, eli työvaihe pysyy samanpituisena. 
– Neljännen kerroksen kalusteasennukset vähenevät keittiöiden vähenemisen 
myötä, toisaalta kun keittiöt muuttuvat asuinhuoneiksi lisääntyvät komerot 
vastaavasti. 
- Neljännen kerroksen väliovet ja kerrostaso- ovet vähenevät muutoksen 
myötä. 
- Neljännen kerroksen listoitustyöt vähenevät eli työvaihe nopeutuu. 
- Neljännen kerroksen koneet ja varusteet vähenevät, koska kaksi keittiötä ja 
yksi kylpyhuone on poistettu alkuperäisestä suunnitelmasta, eli työvaihe no-
peutuu. 
– Muutos ei vaikuta loppusiivoukseen koska siivottavat kokonaisneliöt pysyvät 
ennallaan. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että itse asiassa aikataulu ei kokonaisuu-
dessaan aiheuta lisäajan tarvetta, vaikkakin alkupään tehtävälisäykset aiheut-
tavat häiriöherkkyyttä tiiviin rytmityksen takia, mutta kalustamisvaiheessa taas 
työsuoritukset vähenevät. Neljännen kerroksen muutostyöt eivät vaikuta mui-
den kerrosten työsuorituksiin muuten kuin vaihtomestan tarpeella. 
 
Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 
Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkuperäi-
sestä sisävalmisteluvaihe aikataulusta sekä muutetusta aikataulusta, joka on 
liitteenä (liite 7). Miehistövahvuuskäyrästöt on tulostettu kuukausitasolla, ku-
ten grafiikasta käy ilmi (liite 9). Varsinaisia muutoksia ei näy kuin tammikuus-
sa kuukausitasolla. Mutta kun lasketaan miehistötunnit, käy ilmi, että tammi-
kuussa tarvitaan kaksi raudoitus- ja betonointitaitoista rakennusmiestä lisää, 
jotta suoriudutaan muutetun sisävalmistevaiheaikataulun mukaisista tehtävis-
tä. Tiedot tunneista on esitetty taulukossa 8 ja kaaviossa 8. 
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Taulukko 8, Case 1 aikataulujen mukaiset tunnit. 
 
  Alkuperäinen aikataulu  Muutettu aikataulu aikataulu 
Ero-
tus 
2008 Tunnit Tunnit   
Joulukuu 336 304 -32 
Tammikuu 574 772 198 
Helmikuu 472 456 -16 
Maaliskuu 1128 1095 -33 
Huhtikuu 456 422 -34 
Toukokuu 80 80 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 8, Graafinen esitys tunneista 
 
Kuten taulukosta 8 huomataan, muutostyön kokonaistunnit lisääntyvät yh-
teensä 103 tuntia ollen 3129 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jos-
sa kokonaistuntimäärä on 3026 tuntia. Suurin ero on tammikuun kohdalla, 
jossa tuntimäärien ero on 218 tuntia, tasoittuen helmi-huhtikuussa negatiivi-
seksi muutamilla kymmenillä tunneilla.  
 
Johtopäätöksenä miehistövahvuuteen voidaan pitää sitä, että tammikuussa 
tarvitaan lisätä määräaikaiseksi kaksi rakennusmiestä, jotka ovat raudoitus- ja 
betonointitaitoisia. Muuta henkilöstön lisäystarvetta ei yllämainittu muutostyö 
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aiheuta kokonaisvahvuuteen verrattuna alkuperäiseen sisävalmisteluvaiheai-
katauluun. 
 
Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 
Muutostyön vaikutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin ei ole merkittävä. 
Suurimmat menoerät muodostuvat autonosturin lisäkäytöstä, kun sahatut ja 
pilkotut väliseinäelementtien ylimääräiset osat joudutaan nostamaan pois ker-
roksista. Toinen menoerä on muottikaluston lisäys hetkellisesti holvinteon ai-
kana sekä pumppuauton käyttö betonoinnissa. Toki työvoiman hetkellinen li-
säys tammikuussa aiheuttaa sen, että työntekijät tule varustaa asianmukaisin 
varustein työturvallisuus huomioiden, kuten huomioväritetyt työvaatteet, tur-
vakengät, kypärä, jossa kuulosuojaimet ja silmäsuojaimet, sekä työtekijöiden 
perehdytys ja opastus. Muihin kustannuksiin (rakennustekniset kustannukset, 
litterat 1-7) ei tässä esimerkkitapauksessa oteta kantaa.  
 
4.2.2 Case 1:n yhteenveto 
Esimerkkitapauksen muutostyöt eivät kokonaisuudessaan vaikuta aikatau-
luun, eikä lisäaikavaadetta ole perustellusti aihetta vaatia. Työvaiheiden häi-
riöherkkyys lisääntyy tammikuussa, mutta ei merkittävästi. Muutostyöt aiheut-
tavat tammikuussa tilapäisen miehistön lisäyksen noin kuukaudeksi kahdella 
henkilöllä. Merkittäviä lisäkustannuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
ei ole tulossa. 
 
4.3 Case 2: Kerrostaloon lisätään yksi kokonainen kerros 
 Yleistä  
Esimerkkitapauksessa on viisikerroksinen kaksiportainen kerrostalo, jossa on 
34 asuntoa, väestönsuoja, neljä kappaletta autotalleja sekä yhteisiä tiloja en-
simmäisessä kerroksessa. Tässä esimerkissä on kysymys lisätyöstä, eli yli-
määräinen kerros ei alun perin ole kuulunut urakkasopimukseen. Kerrostalon 
bruttoneliöt ovat 3107 m2 ja tilavuus 9300 m3. 
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Esimerkkitapauksen kerrostalo on perustettu paalujen varaan täyttömaalle, 
suuren vesistön ääreen jossain päin Suomea. Alapohja on itsestään kantava 
240 mm teräsbetoniarinalaatta alapohja. Keskellä rakennusta toimii liikun-
tasauma, eli talon eri portaista ei ole kulkua toiseen portaaseen lukuun otta-
matta ensimmäistä kerrosta. 
 
Esimerkkitapauksen kerrostalossa runkoratkaisuna on paikallavaluholvit, jul-
kisivuna sandwich-elementit sekä kantavat väliseinäelementit. Käytäväosat 
ovat massiivilaattaelementtiä ja portaat valmiselementtejä. Esimerkkitapauk-
sen kerrostalon rakentamisaika on 12,5 kuukautta eli 6.8.2008 - 16.10.2009. 
Tarkasteluajankohtana (15.2.2008) runkovaihe on edennyt kolmanteen ker-
rokseen, jolloin tämän esimerkin tarkastelu on vielä mahdollista. Tätä esi-
merkkiä on yksinkertaistettu siten, että ei tarkastella kantavatko perustukset 
ylimääräisen kerroksen vai ei. Myöskään tässä esimerkissä ei ole otettu mu-
kaan LVIS-töitä tarkastelun kohteeksi, vaikka yhden kerroksen lisäys vaikut-
taa oleellisesti myös LVIS- töihin.  Kohteen vastaanottotarkastus on alun pe-
rin suunniteltu pidettaväksi16.10.2009. Kohteesta on laadittu kaksi suhteelli-
sen tarkkaa yleisaikataulua määrineen, resursseineen sekä tehoineen, joka 
on liitteenä. Ensimmäisessä aikataulussa on esitetty hankkeen kulku alkupe-
räisen aikataulun mukaisesti. Toisessa aikataulussa on lisätty yksi ylimääräi-
nen kerros kaikkine siihen liittyvine töineen. Aikataulu on laadittu jana-
aikatauluina sekä paikka-aikakaavioina työvaiheiden seurattavuuden sekä eri 
työvaiheiden tahdistuksen kannalta. Kohteesta on myös tulostettu miehistö-
vahvuusaikataulu, josta ilmenee omien työntekijöiden määrä kuukausittain. 
Lisäkerros sijoittuu neljännen ja viidennen kerroksen väliin, eli lisättävä kerros 
on identtinen 2-4 kerrokseen nähden. Ylin kerros säilyy nykyisellään katto-
huoneistona, mutta muodostaa jatkossa kuudennen kerroksen.  
4.3.1 Tuotannolliset seuraamukset 
 
Toimenpiteet 
 
Tässä esimerkissä lisätään yksi kerros lisää neljännen ja viidennen kerroksen 
väliin siten, että lopputuloksena rakennus on kuusikerroksinen. Tämän jäl-
keen tarkastellaan, mitä lisäys aiheuttaa tuotantoon aikataulujen kautta, niin 
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miehistövahvuuteen työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin sekä aikatauluun. 
Toisin sanoen alkuperäiseen yleisaikatauluun on lisätty yksi kerros ja kaikki 
siihen liittyvät työvaiheet, jotta saadaan kyseinen kerros valmiiksi. Tämän jäl-
keen työvaiheet on tahdistettu ja optimoitu siten, että lisätyn kerroksen työ-
vaiheet luontevasti sijoittuvat tuotantoaikatauluun. Koko yleisaikataulun ajatus 
on ollut, että työvaiheet aloitetaan A-portaasta ja edetään kerroksittain ylim-
pään kerrokseen, jonka jälkeen siirrytään B-portaaseen suorittamaan samat 
työvaiheet.  Lisätyn kerroksen työvaiheilla tarkoitetaan kaikkia niitä työvaihei-
ta, joita on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi, kuten tasoitetöitä, maala-
ustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. Kun uusi aika-
taulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen.  
 
Vaikutukset aikatauluun 
 
Lisätöiden aiheuttamat työvaiheet on lisätty uuteen yleisaikatauluun, josta 
käyvät ilmi seuraavat poikkeukset alkuperäiseen yleisaikatauluun: 
– Rakennuksen runko on valmis alkuperäisen yleisaikataulun mukaan viikon 
13 lopulla 2009, yhden kerroksen lisäys aiheuttaa sen, että runko on valmis 
vasta viikon 16 lopulla 2009, eli aiheutuu 14 työpäivän viive. Vesikattotyö siir-
tyy myös samat 14 päivää myöhempään. Rakennukseen oli alun perin suun-
niteltu ottaa käyttöön lämmitysjärjestelmä kerroksittain viikolla 14 / 2009, mut-
ta lisäyksen takia lämmitysjärjestelmän käyttöönotto siirtyy viikolle 17 / 2009, 
ja tästä syystä myös etuputsin aloitus myöhästyy. 
– Väliseinätyö käynnistyy viikolla 17 / 2009 A-portaassa, eli 3 viikkoa myö-
hemmin kuin alun perin oli suunniteltu ja viikolla 23 / 2009 B-portaassa. Väli-
seinätyöt ovat valmiit viikolla 22 / 2009 A-portaan osalta ja viikolla B- portaas-
sa. Alkuperäisessä aikataulussa väliseinätöiden oli määrä alkaa viikolla 14 ja 
olla valmiit viikolla 18 A-portaan osalta ja alkaa viikolla 19 / 2009 ja olla valmiit 
viikolla 23 / 2009 B-portaan osalta. Syy viiveeseen on myöhempi aloitusajan-
kohta ja määrämuutos, eli väliseinien määrä on lisääntynyt yhdellä kerroksel-
la. 
– Tasoitustyöt alkavat viikolla 19 / 2009 A-portaasta ja ovat valmiit viikolla 24 / 
2009 tiistaina alkuperäisen aikataulun mukaan. Vastaavat päivämäärät olivat 
alkuperäisessä suunnitelmassa aloitusviikolla 16 / 2009 ja valmis viikolla 19 / 
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2009 A-portaan kohdalla. Syy viiveeseen on myöhempi aloitusajankohta ja 
määrämuutos, eli tasoitettavien seinien määrä on lisääntynyt yhdellä kerrok-
sella. 
– Laatoitustyöt alkavat viikolla 20 / 2009 ja ovat valmiit viikolla 25 / 2009 tiis-
taina A-portaan osalta, viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden kolme viik-
koa aloituksesta ja neljä viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymi-
seen on lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen laattamäärien lisäys 
alkuperäiseen verrattuna.  
– Pohjamaalaus alkaa viikolla 21 / 2009 ja on valmis viikolla 26 / 2009 A-
portaan osalta. Viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden on kolme viikkoa 
aloituksesta ja neljä viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymiseen 
on lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen maalattavan pinnan lisä-
ys alkuperäiseen verrattuna.  
– Kalusteasennus alkaa viikolla 22 / 2009 ja on valmis viikolla 30 / 2009 tiis-
taina. Viivettä alkuperäiseen aikatauluun nähden on kolme viikkoa aloitukses-
ta ja seitsemän viikkoa valmistumiseen. Syy aloituksen myöhästymiseen on 
lisätyn kerroksen rakentaminen ja jälkimmäiseen kalustemäärän lisäys sekä 
kesäloma, joka katkoo työsuoritusta alkuperäiseen aikatauluun verrattuna. 
– Saunojen panelointi, lattialaatoitus, kalustevälilaatat, tapetointi ja parket-
tiasennus toistavat samaa kaavaa kuin yllämainitut työvaiheet. Toisin sanoen 
työvaiheen aloitus myöhästynyt noin kolme viikkoa alkuperäisen aikataulun 
mukaan ja työvaiheet valmistuvat noin neljä viikkoa myöhemmin verrattuna 
alkuperäiseen aikatauluun. Syynä tähän on määrälisäys. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lisätty kerros vaikuttaa kaikkiin sisä-
valmisteluvaiheen työvaiheisiin siten, että työvaiheet käytännössä alkavat 
noin kolme viikkoa myöhemmin kuin alkuperäisessä yleisaikataulussa suunni-
teltu, ja päättyvät pääsääntöisesti neljä viikkoa myöhemmin kuin oli suunnitel-
tu, määrälisäyksien vuoksi. Lisäkerroksen aiheuttamat tehtävälisäykset lisää-
vät häiriöherkkyyttä tiiviin rytmityksen takia. Alkuperäisen yleisaikataulun mu-
kaan kohde on vastaanotettavissa 16.10.2009. Kerroksen lisäys on aiheutta-
nut sen, että lisäaikaa tehtävien suoriutumiseen tarvitaan kokonaisuudessaan 
24 työpäivää lisää eli vastaanottotarkastus olisi 19.11.2009. 
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Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 
 Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkupe-
räisestä yleisaikataulusta sekä muutetusta aikataulusta, joka on liitteenä 14. 
Miehistövahvuuskäyrästöt on tulostettu vahvuus kuukausitasolla ja kuten gra-
fiikasta (kaavio 9) käy ilmi, lisätty kerros aiheuttaa sen, että kesäkuussa tulee 
lisätä miehistövahvuutta radikaalisti kahdella kirvesmiehellä ja yhdellä raken-
nusmiehellä noin kahdeksi kuukaudeksi. Toimenpiteen jälkeen on vielä pidet-
tävä yllä vahvuutta lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen suoritetaan nor-
maali vähennys työvahvuuteen.  
Taulukko 9, aikataulujen mukaiset tunnit. 
 
  
Alkuperäinen 
yleisaikataulu 
Lisätty 1.kerros 
aikataulu 
2008 Tunnit Tunnit 
Lokakuu 184 184 
Marraskuu 986 986 
Joulukuu 638 638 
Tammikuu 731 731 
Helmikuu 1088 1008 
Maaliskuu 1768 1672 
Huhtikuu 2040 1925 
Toukokuu 1656 1692 
Kesäkuu 1608 2225 
Heinäkuu 824 1264 
Elokuu 1616 2296 
Syyskuu 1944 1920 
Lokakuu 296 1456 
Marraskuu 0 440 
Yhteensä 15379 18437 
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Kaavio 9, Case 2:n graafinen esitys tunneista. 
Kuten taulukosta 9 huomataan, lisätyön kokonaistunnit lisääntyvät yhteensä 
3058 tuntia, ollen 18437 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jossa 
kokonaistuntimäärä oli 15379 tuntia. Suurin erotus on elokuun ja lokakuun 
kohdalla, jossa tuntimäärien erotus on 1160 ja 680 tuntia. Johtopäätöksenä 
miehistövahvuuteen voidaan todeta se, että kesäkuussa tarvitaan lisätä mää-
räaikaiseksi kaksi kirvesmiestä sekä yksi rakennusmies. Kesäkuussa sekä 
elokuussa tarvitaan lisää toiset kaksi kirvesmiestä ja yksi rakennusmies. Tä-
män lisäksi joudutaan ylläpitämään henkilöstöä koko lokakuun, vasta marras-
kuussa voidaan pudottamaan vahvuutta, kuten alkuperäisessä suunnitelmas-
sa. 
 
Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 
Tässä esimerkissä ei oteta kantaa siihen miten lisäkerroksen rakentaminen 
vaikuttaa työmaan rakennuskustannuksiin, eli litterat 1 - 7, vaan keskitytään 
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pelkästään työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin eli litterat 8 - 9. Lisätyön vai-
kutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin tulee olemaan merkittävä. Pyrin 
tässä esimerkissä käymään läpi litterakohtaisesti, miten lisäaika vaikuttaa 
työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Kaikki alla esitetyt luvut ovat peräisin 
esimerkkikohteen tavoitearviosta ja noudattavat yleisellä tasolla muidenkin 
rakennusliikkeiden käytettyjä numeerisia arvoja. Litterointijärjestelmänä on 
käytetty erään suuren rakennusliikkeen litterointijärjestelmää, joka poikkeaa 
hieman Talo-80-litterointijärjestelmästä. 
 
 Littera 8010 Työmaatoimihenkilöt 
 
Littera 8010 sisältää vastaavan työnjohtajan (14 kuukautta), kohdemestarin (8 
kuukautta) sekä työmaatoimiston hoitajan (4 kuukautta) osittaisen palkan se-
kä sosiaalikulut. Tämän lisäksi littera sisältää yllämainittujen henkilöiden mat-
kakulut, vastaavan lisät, työturvallisuuspäällikön lisät, luontaisedut sekä oman 
auton käytön työmaa-ajoa.   Litteran kokonaissumma on 168500 €.  Alkupe-
räinen rakentamisaika on 269 työpäivää, ja jos yksinkertaisesti jaetaan litteran 
kokonaissumma työpäivien suhteessa, saadaan luvuksi 629,39 € / päivä. Kun 
rakentamisaika pitenee 24 työpäivällä, lisääntyvät tämän litteran laskennalli-
set kustannukset 15033,46 €. 
 
Littera 8020 Työmaatoimisto 
 
Littera 8020 sisältää työmaatoimiston käyttämät tietokoneet, niiden ohjelmat 
ADSL-liittymien vuokrat, kopiokonevuokrat, matkapuhelinmaksut, kopiomak-
sut ja projektipankkivuokrat. Olkoon litteran kokonaissumma 12500 €, eli 
46,46 € / päivä. Rakentamisajan venyessä 24 työpäivää, lisäkustannukset 
ovat 1115,24 € kyseenomaiselta litteralta. 
 
Littera 8050 Vartiointi 
 
Littera 8050 sisältää työmaatoimiston, työmaan sosiaalitilojen ja itse työmaan 
vartioinnin. Vartiointipalvelut ostetaan yleensä ulkopuolisilta vartiointiliikkeiltä, 
joiden laskutusperuste kiinteä kuukausihinta ellei tule hälytyksiä, josta sitten 
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veloitetaan erikseen. Normaalin vartiointisopimuksen kuukausitaksa on noin 
230 € / kuukausi. Kun rakentamisaika pitenee 24 työpäivällä, aiheutuu litteral-
le noin 230 € lisäkustannus. 
 
Littera 8110 Henkilökohtaiset suojavälineet 
 
Littera 8110 sisältää työntekijöiden henkilökohtaiset suojavälineet kuten kesä- 
ja talvihaalarit, kesä- ja talvikengät, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, suojaky-
pärän sekä henkilökohtaiset hengityssuojaimet. On laskettu, että yhden työn-
tekijän henkilökohtaisten suojainten kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 
442 € vuodessa. Kun joudutaan lisäämään työntekijöitä yhteensä kuusi kap-
paletta määräaikaisesti, niin voidaan puolittaa yllämainittu summa, koska ta-
vihaalareita ei tarvitse ostaa, kun työmaakin päättyy ennen talvea. Litteralle 
muodostuu tässä laskennallisesti 1326 € lisäkustannus. 
 
Littera 8130 Työturvallisuustarkastukset 
 
Littera 8130 sisältää keskimäärin kerran viikossa tehtävät työturvallisuustar-
kastukset, eli niin sanotut TR-mittaukset.  Alkuperäisiä kustannuksia on varat-
tu litteralle 36 kertaa yhden tunnin palkka sosiaalikuluineen eli 1062,75 €. 
Kustannuslisäys litteralle on neljä ylimääräistä kierrosta eli 118,08 €. 
 
Littera 8210 Työmaarakennukset 
 
Littera 8210 sisältää työmaalla käytettävät tilapäiset työmaarakennukset, ku-
ten työmaatoimisto sekä neuvottelutilat, työntekijöiden peseytymis-, ruokailu- 
ja pukeutumistilat sekä työmaalla käytettävät varastotilat kuten meri- ja holvi-
kontit sekä niiden kuljetuksen ja pystyttämisen. Perittävä korvaus on kuukau-
sivuokra per yksikkö. Normaalin lakisääteisen sosiaalitilayksikön ja varastojen 
kuukausivuokra on noin 1102 € kuukaudessa. 
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Littera 8250 Sähkötyöt 
 
Littera 8250 sisältää tilapäisen työmaasähköistyksen vuokrat kuten työmaan 
sähköpääkeskuksen, alajakokeskukset sähköjohdot ja -roikat sekä edellä 
mainittujen asentamisen sekä ylläpidon. Yleensä käytetään työmaan sähkö-
töiden kustannuksia arvioidessa esimerkiksi 3,60 € / bruttoneliö, tässä tapa-
uksessa 11185 € yhteensä. Kun yksi kerros on lisätty esimerkissä, tarkoittaa 
se, että rakennuksen bruttoneliöt ovat kasvaneet 662 m2, josta aiheutuu las-
kennallisia lisäkustannuksia 2383,2 €. 
 
Littera 8360 Siivous ja raivaus 
 
Littera 8360 sisältää itse rakennustyömaan siivoustyön, roskalavojen vuok-
ran, jätteiden kuljetuksen sekä kaatopaikkamaksut. Laskentaperusteena on 
yleensä käytetty 3,20 € / bruttokuutio (brm3). Lisätyn kerroksen myötä raken-
nuksen bruttokuutiot kasvavat 662 m2 x 3 m = 1986 brm3, eli laskennallinen 
lisäkustannus on 6355,20 €. 
 
Littera 8370 Loppusiivous  
 
Littera 8370 sisältää rakennuksen loppusiivouksen ennen vastaanottotarkas-
tusta. Työ teetetään yleensä alihankintana alan ammattilaisilla. Laskutus pe-
ruste on yleensä 0,8–1,0 € / bruttokuutio kohteesta riippuen. Ylimääräisen 
kerroksen lisäyksen myötä rakennuksen bruttokuutiot ovat lisääntyneet 1986 
brm3, josta saadaan laskennallinen lisäkustannus, joka on 1588,80 €. 
 
Littera 8400 Energia 
 
Littera 8400 sisältää rakennustyössä tarvittavat polttoaineet kuten bensiinin, 
työmaasähkön ja sähkön perus- ja siirtomaksut sekä työnaikaisen kaukoläm-
mön ja kaukolämmön perusmaksun. Laskentaperusteena voidaan yleensä 
käyttää esimerkiksi 2,30 € / brm3. Arvioitu laskennallinen lisäkustannus on 
4567,8 €. 
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Littera 8510 Työkalut, -koneet asemat ja - laitteet 
 
Littera 8510 sisältää kaikki työssä tarvittavat käsityökalut ja niiden huollon, jo-
ta ei voida sisällyttää erikseen tietylle litteralle. Työkalut joko vuokrataan tai 
tapauskohtaisesti hankitaan työmaalle. Laskentaperusteena yleensä, ellei pa-
rempaa tietoa ole käytettävissä, käytetään esimerkiksi 4,70 € / bruttoneliö. Lit-
teran laskennallinen lisäkustannus tulee olemaan 3111,40 €. 
 
Littera 8530 Käyttötarvikkeet (varastotavara) 
 
Littera 8530 sisältää, kuten nimikin kertoo, työmaan käyttötarvikkeet, kuten 
wc-paperit käsienpyyhintäpaperit, pesuaineet ynnä muut erittelemättömät 
pientarvikkeet. Laskentaperusteena käytetään yleensä kohteen koko huomi-
oiden 0,6 € / brm2 Litteran laskennallinen lisäkustannus on 397,2 €. 
 
Littera 8610 Mittaukset 
 
Littera 8610 sisältää rakennuksen kaikki tarvittavat mittaukset sekä mahdolli-
set mittausvälineiden vuokrauskustannukset. Laskentaperusteena pidetään 
yleensä kaksiportaisessa kerrostalossa yllä kuvatulla runkoratkaisulla noin 40 
tuntia kuukaudessa perustus- ja runkovaiheen aikana, sekä noin 10 tuntia 
kuukaudessa sisävalmisteluvaiheen aikana. Toisin sanoen laskennalliset lisä-
kustannukset tulevat olemaan 50 tuntia x mittamiehen palkka (20 € /h) x sosi-
aalikulut (65 %) = 1650 €. 
 
Littera 8700 talvilisätyöt 
 
 Littera 8700 sisältää talvesta johtuvat ylimääräiset työt, kuten suojaukset lu-
mi- ja jäätyöt, tilapäisten lämmittimien vuokrat sekä polttoaineet, kuten poltto-
öljy. Yleensä talvilisätyöt lasketaan tapauskohtaisesti ja käytetään laskenta- 
arvona neljää kuukautta. Tässä esimerkissä ei ole otettu huomioon talvi-
lisätöiden vaikutusta, koska rungon valmistuminen siirtyy edullisempaan vuo-
denaikaan nähden. 
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Littera 8810 Torninosturit 
 
Littera 8810 sisältää torninosturi kasauksen, torninosturin vuokran, radan 
vuokran, torninosturin purun sekä nosturikuljettajan palkat sosiaalikuluineen. 
Muutetussa aikataulussa havaitaan heti, että torninosturi joudutaan pitämään 
pystyssä 15 työpäivää pitempään kuin alun perin oli suunniteltu. Torninosturin 
vuokra on 254 € / päivä (Liebherr 200) ja nosturinkuljettajan palkka 19, 66 € / 
tunti lisättynä sosiaalikulut, jotka on 65 %. Laskennallinen lisäkustannus on 
 7702,68 €. 
 
Littera 8840 Telineet ja kelkat  
 
Littera 8840 sisältää työssä tarvittavien telineiden vuokrat sekä niiden pysty-
tyksen, kunnossapidon sekä purkutyöt. Yleinen laskentatapa on rakentamis-
kuukausien määrä, ellei tarkempaa tietoa ole olemassa. Yleisesti käytetty ar-
vo on 385 € / rakentamiskuukausi, eli lisäkustannuksia tulee 385 €. 
 
Littera 8930 Takuukorjaukset 
 
Littera 8930 sisältää vuositakuuvarauksen, joka on laskennallinen arvo jo ai-
kaisemmin toteutuneista vuositakuutöistä, yleensä käytetään 6,0 € / brm2 vii-
tearvona. Laskennalliset lisäkustannukset ovat 3972 €. 
 
Littera 8980 Työntekijöiden palkanlisät 
 
Littera 8980 sisältää työntekijöiden työehtosopimuksissa sovitut matkakus-
tannukset. Kuten aikaisemmin mainittiin työntekijöiden lisätarve, on kesä-
kuussa kolme henkilöä lisää sekä elokuussa kolme henkilöä lisää, eli kuusi 
henkilöä lisää yhteensä neljä kuukautta ja oletusarvona on, että työmatkan pi-
tuus on 10 - 20 km, jolloin korvaus on 2,71 € / päivä, eli yhteensä 1365,84 €. 
 
4.3.2 Case 2:n yhteenveto 
Esimerkkitapauksen lisätyöt vaikuttavat kokonaisuudessaan muutettuun 
yleisaikatauluun yhteensä 24 työpäivää, ja näin ollen lisäaikavaade on perus-
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teltua. Työvaiheiden häiriöherkkyys lisääntyy kesäkuussa sekä elokuussa, jol-
loin useita työvaiheita on meneillään yhtäaikaisesti merkittävästi. Lisätyöt ai-
heuttavat alkaen kesäkuussa tilapäisen miehistön lisäyksen, kolmella henki-
löllä ja elokuussa toisen lisäyksen kolmella henkilöllä tilapäisesti. Merkittäviä 
lisäkustannuksia työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin on tulossa laskennalli-
sesti 53423,90 € verran, mikä vastaa noin 11,99 %:n lisäystä työmaan yleis- 
ja yhteiskustannuksiin. 
4.4 Case 3: kerrostaloon lisätään yksi kerros, lisäaikaa ei hyväksytä 
 
Yleistä 
 
Tämä esimerkki on muuten sama kuin Case 2, mutta tässä pyritään tutki-
maan, onko edes mahdollista rakentaa esimerkkikerrostalo alkuperäisen aika-
taulun mukaan, ja jos on, niin mitä muutoksia se aiheuttaa tuotantoon. Toisin 
sanoen, tässä esimerkissä lähdetään kiristämään aikataulua siten, että alku-
peräinen vastaanottotarkastuspäivämäärän tavoite on 16.10.2009. Tämän 
jälkeen tarkastellaan, mitä lisäys aiheuttaa tuotantoon aikataulujen kautta, niin 
miehistövahvuuteen kuin työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Alkuperäi-
seen yleisaikatauluun on siis lisätty yksi kerros ja kaikki siihen liittyvät työvai-
heet, jotta saadaan kyseinen kerros valmiiksi. Tämän jälkeen työvaiheet on 
tahdistettu ja optimoitu siten, että lisätyn kerroksen työvaiheet luontevasti si-
joittuvat tuotantoaikatauluun. Lisätyn kerroksen työvaiheilla tarkoitetaan kaik-
kia niitä työvaiheita, jotka on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi, kuten ta-
soitetöitä, maalaustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. 
Kun uusi aikataulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa ko-
konaisuuteen.  
 
Toimenpiteet aikataulun pitämiseksi 
 
Useamman yrityksen ja erehdyksen kautta on saatu kiristetty aikataulu toimi-
maan siten, että teoreettisesti on mahdollista, että lisäkerros pystytään raken-
tamaan ja saamaan valmiiksi 16.10.2009 mennessä, kuten alkuperäinen 
yleisaikataulu. Aikaisemman muutetun yleisaikataulun ajatus oli, että työvai-
heet aloitetaan A-portaasta ja edetään kerroksittain ylimpään kerrokseen, 
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jonka jälkeen siirrytään B-portaaseen suorittamaan samat työvaiheet. Kiriste-
tyssä aikataulussa joudutaan muuttamaan tätä ajatusta ja aloittamaan sisä-
valmisteluvaiheen työt melkein samanaikaisesti molemmissa portaissa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että jokaista sisävalmisteluvaiheen työvaihetta var-
ten joudutaan kaksinkertaistamaan resurssit. Kun resurssimäärät on kaksin-
kertaistettu, työvaiheet on tahdistettu ja optimoitu siten, että työvaiheet sijoit-
tuvat luontevasti tuotantoaikatauluun. Työvaiheilla tarkoitetaan kaikkia niitä 
työsuorituksia, jotka on tehtävä, jotta kerros saadaan valmiiksi kuten tasoite-
töitä, maalaustöitä, laatoitustöitä, kalusteasennusta ja parkettiasennusta. Kun 
uusi aikataulu on laadittu ja tahdistettu, tutkitaan, miten se vaikuttaa miehistö-
vahvuuteen ja työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Kiristetyn aikataulun 
suurin vaara on suuri häiriöherkkyys. Esimerkiksi jos joku tasoitetyöntekijöistä 
sairastuu eikä korvaavaa työntekijää saada heti paikalle, jäävät työt jälkeen ja 
seuraavan työvaiheen aloitusedellytykset eivät toteudu, ja toteutus myöhästyy 
ja sitä seuraava työvaihe myöhästyy ja niin edelleen. 
 
Vaikutukset miehistövahvuuteen  
 
Esimerkkikohteesta on laadittu graafiset miehistövahvuuskäyrästöt alkuperäi-
sestä yleisaikataulusta sekä muutetusta ja kiristetystä aikataulusta, joka on 
liitteenä 15. Miehistövahvuuskäyrästöistä on tulostettu vahvuus kuukausita-
solla, ja kuten grafiikasta (kaavio 10) käy ilmi, lisätty kerros aiheuttaa sen, että 
toukokuussa tulee lisätä miehistövahvuutta radikaalisti neljällä kirvesmiehellä 
ja kahdella rakennusmiehellä noin neljä kuukautta, jonka jälkeen voidaan mie-
histövahvuutta pudottaa alkuperäisen yleisaikataulun mukaisesti lokakuun 
loppuun mennessä.  
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Taulukko 10, Case 3 aikataulujen mukaiset tunnit. 
  Alkuperäinen yleisaikataulu 
Lisätty 1.kerros ja kiris-
tetty Erotus 
2008 Tunnit Tunnit   
Lokakuu 184 184 0 
Marraskuu 986 986 0 
Joulukuu 638 638 0 
Tammikuu 731 731 0 
Helmikuu 1088 1008 -80 
Maaliskuu 1768 1672 -96 
Huhtikuu 2040 1925 -115 
Toukokuu 1656 2564 908 
Kesäkuu 1608 2521 913 
Heinäkuu 824 1216 392 
Elokuu 1616 2544 928 
Syyskuu 1944 2240 296 
Lokakuu 296 320 24 
Marraskuu 0 0 0 
Yhteensä 15379 18549 3170 
 
Kaavio 10 graafinen esitys tunneista 
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Kuten taulukosta 10 huomataan, lisätyön kokonaistunnit lisääntyvät yhteensä 
3170 tuntia ollen 18547 tuntia verrattuna alkuperäiseen aikatauluun, jossa 
kokonaistuntimäärä on 15379 tuntia. Suurin erotus on toukokuun, kesäkuun 
ja elokuun kohdalla, jolloin tuntimäärien erotukset ovat 908, 913 ja 928 tuntia. 
Johtopäätöksenä miehistövahvuuteen voidaan todeta, että toukokuussa tarvi-
taan lisätä määräaikaiseksi neljä kirvesmiestä sekä kaksi rakennusmiestä. 
Miehistövahvuutta joudutaan ylläpitämään elokuun loppuun asti, jonka jälkeen 
miehistövahvuus vähenee alkuperäisen miehistövahvuusaikataulun mukai-
sesti.  
 
Vaikutukset työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin 
 
Tässä esimerkissä ei oteta kantaa siihen, miten lisäkerroksen rakentaminen 
vaikuttaa työmaan rakennuskustannuksiin, eli litterat 1 - 7, vaan keskitytään 
pelkästään työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin, eli litterat 8 - 9. Lisätyön 
vaikutus työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin tulee olemaan pienempi kuin 
Case 2:n tapauksessa, mutta siitä huolimatta pyrin tässä esimerkissä käy-
mään läpi litterakohtaisesti, miten kiristetty aikataulu vaikuttaa työmaan yleis- 
ja yhteiskustannuksiin. Kaikki alla esitetyt luvut ovat peräisin esimerkkikoh-
teen tavoitearviosta ja noudattavat yleisellä tasolla muidenkin rakennusliikkei-
den käytettyjä numeerisia arvoja. Litterointijärjestelmänä on käytetty erään 
suuren rakennusliikkeen litterointijärjestelmää, joka poikkeaa hieman Talo-80-
litterointijärjestelmästä. 
 
Littera 8010 Työmaatoimihenkilöt 
 
Littera 8010 sisältää vastaavan työnjohtajan (14 kuukautta), kohdemestarin (8 
kuukautta) sekä työmaatoimiston hoitajan (4 kuukautta) osittaisen palkan se-
kä sosiaalikulut. Tämän lisäksi littera sisältää yllämainittujen henkilöiden mat-
kakulut, vastaavan lisät, työturvallisuuspäällikön lisät, lounasedun sekä oman 
auton käytön työmaa-ajoa. Litteran kokonaissumma on 168500 €.  Kiristetystä 
aikataulun miehistövahvuuskäyrästä käy ilmi, että yksi kohdemestari ei pysty 
menestyksekkäästi johtamaan töitä kentällä, vaan työnjohtoa pitää lisätä toi-
sella kohdemestarilla toukokuun alusta alkaen yhteensä viisi kuukautta. 
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Kohdemestarin palkka on keskimäärin 2750 € kuukaudessa lisättynä sosiaali-
kulut 63 % joka tekee yhteensä 22412,50 €. 
 
Littera 8020 Työmaatoimisto 
 
Littera 8020 sisältää työmaatoimiston käyttämät tietokoneet, niiden ohjelmat 
ADSL- liittymien vuokrat, kopiokonevuokrat, matkapuhelinmaksut, kopiomak-
sut ja projektipankkivuokrat. Kun litteran kokonaissumma on 12500 €, jotka 
jakautuvat siten että vastaavan työssäoloaikaa on laskettu 14 kuukautta, koh-
demestarin työssäoloaikaa 8 kuukautta ja työmaatoimistonhoitajan aikaa 4 
kuukautta, tekee se yhteensä 26 kuukautta. Jos jaetaan litteran kokonais-
summa työkuukausien mukaan, saadaan laskenta-arvoksi 480,76 € / työssä-
olokuukausi jolloin ylimääräisen työjohtajan lisäkustannukset ovat 2403,85 € 
kyseenomaiselta litteralta. 
 
Littera 8050 Vartiointi 
 
Littera 8050 sisältää työmaatoimiston, työmaan sosiaalitilojen ja itse työmaan 
vartioinnin. Vartiointipalvelut ostetaan yleensä ulkopuolisilta vartiointiliikkeiltä 
joiden laskutusperuste kiinteä kuukausihinta, ellei tule hälytyksiä josta sitten 
veloitetaan erikseen. Kiristetty aikataulu ei aiheuta lisäkustannuksia ky-
seenomaiselle litteralle. 
 
Littera 8110 Henkilökohtaiset suojavälineet 
 
Littera 8110 sisältää työntekijöiden henkilökohtaiset suojavälineet kuten kesä- 
ja talvihaalarit, kesä- ja talvikengät, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, suojaky-
pärän sekä henkilökohtaiset hengityssuojaimet. On laskettu, että yhden työn-
tekijän henkilökohtaisten suojainten kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 
442 € vuodessa. Kun joudutaan lisäämään työntekijöitä yhteensä kuusi kap-
paletta määräaikaisesti, niin voidaan puolittaa yllämainittu summa, koska ta-
vihaalareita ei tarvitse ostaa, kun työmaakin päättyy ennen talvea. Litteralle 
muodostuu tässä laskennallisesti 1326 € lisäkustannus. 
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Littera 8130 Työturvallisuustarkastukset 
 
Littera 8130 sisältää keskimäärin kerran viikossa tehtävät työturvallisuustar-
kastukset, eli niin sanotut TR- mittaukset. Lisäkustannuksia ei muodostu tälle 
litteralle koska rakentamisaika pysyy ennallaan. 
 
Littera 8210 Työmaarakennukset 
 
Littera 8210 sisältää työmaalla käytettävät tilapäiset työmaarakennukset, ku-
ten työmaatoimisto sekä neuvottelutilat, työntekijöiden peseytymis-, ruokailu- 
ja pukeutumistilat sekä työmaalla käytettävät varastotilat kuten meri- ja holvi-
kontit sekä niiden kuljetuksen ja pystyttämisen. Perittävä korvaus on kuukau-
sivuokra per yksikkö. Normaalin lakisääteisen sosiaalitilayksikön ja varastojen 
kuukausivuokra on noin 1102 € kuukaudessa, josta yhden pukuhuonetilasii-
vun osuus on 150 € kuukaudessa. Kun miehistönlisäystä tulee kuusi henkilöä 
lisää, tarvitaan yksi pukuhuonetila lisää toukokuusta syyskuun loppuun eli nel-
jä kuukautta. Eli litteran laskennallinen lisäkustannus on 600 €. 
 
Littera 8250 Sähkötyöt 
 
Littera 8250 sisältää tilapäisen työmaasähköistyksen vuokrat kuten työmaan 
sähköpääkeskuksen, alajakokeskukset sähköjohdot ja -roikat sekä edellä 
mainittujen asentamisen sekä ylläpidon. Yleensä käytetään työmaan sähkö-
töiden kustannuksia arvioidessa esimerkiksi 3,60 € / bruttoneliö, tässä tapa-
uksessa 11185 € yhteensä. Kun yksi kerros on lisätty esimerkissä, tarkoittaa 
se, että rakennuksen bruttoneliöt ovat kasvaneet 662 m2, josta aiheutuu las-
kennallisia lisäkustannuksia 2383,2 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 
2:ssa. 
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Littera 8360 Siivous ja raivaus 
 
Littera 8360 sisältää itse rakennustyömaan siivoustyön, roskalavojen vuok-
ran, jätteiden kuljetuksen sekä kaatopaikkamaksut. Laskentaperusteena on 
yleensä käytetty 3,20 € / bruttokuutio (brm3). Lisätyn kerroksen myötä raken-
nuksen bruttokuutiot kasvavat 662 m2 x 3 m = 1986 brm3, eli laskennallinen 
lisäkustannus on 6355,20 €, eli laskennallinen lisäkustannus on 6355,20 €, eli 
samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8370 Loppusiivous  
 
Littera 8370 sisältää rakennuksen loppusiivouksen ennen vastaanottotarkas-
tusta. Työ teetetään yleensä alihankintana alan ammattilaisilla. Laskutus pe-
ruste on yleensä 0,8–1,0 € / bruttokuutio kohteesta riippuen. Ylimääräisen 
kerroksen lisäyksen myötä rakennuksen bruttokuutiot ovat lisääntyneet 1986 
brm3, josta saadaan laskennallinen lisäkustannus, joka on 1588,80 €, eli sa-
mat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8400 Energia 
 
Littera 8400 sisältää rakennustyössä tarvittavat polttoaineet kuten bensiinin, 
työmaasähkön ja sähkön perus- ja siirtomaksut sekä työnaikaisen kaukoläm-
mön ja kaukolämmön perusmaksun. Laskentaperusteena voidaan yleensä 
käyttää esimerkiksi 2,30 € / brm3. Arvioitu laskennallinen lisäkustannus on 
4567,8 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8510 Työkalut, -koneet asemat ja - laitteet 
 
Littera 8510 sisältää kaikki työssä tarvittavat käsityökalut ja niiden huollon jota 
ei voida sisällyttää erikseen tietylle litteralle. Työkalut joko vuokrataan tai ta-
pauskohtaisesti hankitaan työmaalle. Laskentaperusteena yleensä, ellei pa-
rempaa tietoa ole käytettävissä, käytetään esimerkiksi 4,70 € / bruttoneliö. Lit-
teran laskennallinen lisäkustannus tulee olemaan 3111,40 €, eli samat kus-
tannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
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Littera 8530 Käyttötarvikkeet (varastotavara) 
 
Littera 8530 sisältää kuten nimikin kertoo työmaan käyttötarvikkeet kuten wc-
paperit käsienpyyhintäpaperit, pesuaineet ynnä muut erittelemättömät pien-
tarvikkeet. Laskentaperusteena käytetään yleensä kohteen koko huomioiden 
0,6 € / brm2. Litteran laskennallinen lisäkustannus on 397,2 €, eli samat kus-
tannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8610 Mittaukset 
 
Littera 8610 sisältää rakennuksen kaikki tarvittavat mittaukset sekä mahdolli-
set mittausvälineiden vuokrauskustannukset. Laskentaperusteena pidetään 
yleensä kaksiportaisessa kerrostalossa yllä kuvatulla runkoratkaisulla noin 40 
tuntia kuukaudessa perustus- ja runkovaiheen aikana, sekä noin 10 tuntia 
kuukaudessa sisävalmisteluvaiheen aikana. Toisin sanoen laskennalliset lisä-
kustannukset tulevat olemaan 50 tuntia x mittamiehen palkka (20 € /h) x sosi-
aalikulut (65 %) = 1650 €, eli samat kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8700 talvilisätyöt 
 
Littera 8700 sisältää talvesta johtuvat ylimääräiset työt, kuten suojaukset lumi- 
ja jäätyöt, tilapäisten lämmittimien vuokrat sekä polttoaineet, kuten polttoöljy. 
Yleensä talvilisätyöt lasketaan tapauskohtaisesti ja käytetään laskenta- arvo-
na neljää kuukautta. Tässä esimerkissä ei ole otettu huomioon talvilisätöiden 
vaikutusta, koska rungon valmistuminen siirtyy edullisempaan vuodenaikaan 
nähden. 
 
Littera 8810 Torninosturit 
 
Littera 8810 sisältää torninosturi kasauksen, torninosturin vuokran, radan 
vuokran, torninosturin purun sekä nosturikuljettajan palkat sosiaalikuluineen. 
Muutetussa aikataulussa havaitaan heti, että torninosturi joudutaan pitämään 
pystyssä 15 työpäivää pitempään kuin alun perin oli suunniteltu. Torninosturin 
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vuokra on 254 € / päivä (Liebherr 200) ja nosturinkuljettajan palkka 19, 66 € / 
tunti lisättynä sosiaalikulut jotka on 65 %. Laskennallinen lisäkustannus on 
 7702,68 €. 
 
Littera 8840 Telineet ja kelkat  
 
Littera 8840 sisältää työssä tarvittavien telineiden vuokrat sekä niiden pysty-
tyksen, kunnossapidon sekä purkutyöt. Yleinen laskentatapa on rakentamis-
kuukausien määrä, ellei tarkempaa tietoa ole olemassa. Yleisesti käytetty ar-
vo on 385 € / rakentamiskuukausi, eli lisäkustannuksia tulee 385 €, eli samat 
kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8930 Takuukorjaukset 
 
Littera 8930 sisältää vuositakuuvarauksen, jonka on laskennallinen arvo jo ai-
kaisemmin toteutuneista vuositakuutöistä, yleensä käytetään 6,0 € / brm2 vii-
tearvona. Laskennalliset lisäkustannukset ovat 3972 €, eli samat kustannuk-
set kuin esimerkki 2:ssa. 
 
Littera 8980 Työntekijöiden palkanlisät 
 
Littera 8980 sisältää työntekijöiden työehtosopimuksissa sovitut matkakus-
tannukset. Kuten aikaisemmin mainittiin työntekijöiden lisätarve, on kesä-
kuussa kolme lisää sekä elokuussa kolme henkilöä lisää, eli kuusi henkilöä li-
sää yhteensä neljä kuukautta ja oletusarvona on, että työmatkan pituus on 10 
- 20 km jolloin korvaus on 2,71 € / päivä, eli yhteensä 1365,84 €, eli samat 
kustannukset kuin esimerkki 2:ssa. 
 
 
4.4.1 Case 3 yhteenveto 
 
Työmaan yleis- ja yhteiskustannukset lisääntyvät yllämainituilla laskenta-
arvoilla yhteensä 60221,47 €, joka on 13,52 % lisäystä alkuperäisestä työ-
maan yleis- ja yhteiskustannuksiin. Esimerkkikohteen työmaan yleis- ja yh-
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teiskustannukset ovat 445287 €. Kun vertaa lopputulosta esimerkki 2:een on 
lisäkustannuksia kertynyt 6797,57 € enemmän kiristetyllä aikataululla.  
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 
Opinnäytetyössä tehdyn selvityksen tuloksena voidaan todeta, että mitä laa-
jempia lisä- ja muutostöitä teetetään, sitä häiriöherkemmäksi ja haavoit-
tuneemmaksi koko projektin hallittavuus muuttuu. Tämä kävi ilmi viimeisessä 
esimerkissä. Menetelmänä olivat yleisaikataulut, joihin lisättiin lisä- tai muu-
tostyön aiheuttamat lisääntyneet uudet työvaiheet sisältäen määrät ja resurs-
sit sekä tehot. Tämän jälkeen tahdistettiin päivitetty aikataulu. 
 Ensimmäisessä esimerkissä oli kysymys muutostyöstä, joka ei aiheuta lisä-
aikavaadetta eikä lisäystä työmaan yleis- ja yhteiskustannuksiin.  
Toisessa esimerkissä oli kysymys lisätyöstä, joka aiheuttaa 24 päivän lisäai-
kavaateen sekä työmaan yleis- ja yhteiskustannukset kasvavat 53423,90 € 
verran, mikä vastaa noin 11,99 %:n lisäystä. 
Kolmas esimerkki on sama kuin esimerkki 2 sillä erotuksella, että lisäaikaa ei 
saatu, vaan lisätöistä tuli suoriutua alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Esi-
merkki osoitti, että tämä tavoite oli täysin mahdollista, mutta aiheutti yhden 
työnjohtajan sekä kuuden rakennusammattimiehen lisäyksen sekä yhteensä 
60221,47 € ylimääräisiä kustannuksia, joka vastaa 13,52 %:n lisäystä työ-
maan alkuperäisiin yleis- ja yhteiskustannuksiin.  
Tuotemallintaminen on vahvasti tulossa mukaan suunnitteluun. Kun vielä pys-
tyttäisiin tulevaisuudessa linkittämään aikatauluominaisuus tuotemallintami-
seen, avaisi se aivan uusia mahdollisuuksia useampiulotteiselle mallinnuksel-
le, jossa pystyttäisiin mallintamaan myös lisä- ja muutostöiden vaikutus aika-
tauluihin ja muuhun tuotantoon. Lisä- ja muutostöiden hallinta tuotemallia 
käyttäen on lisätutkimuksen arvoinen asia tulevaisuudessa, kun ohjelmat vie-
lä hieman kehittyvät.  
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Tämän näyttötyön selkeänä puutteena pidän sitä, että käytettävissä oleva ai-
katauluohjelma (Planet 6,2) oli hieman kankea lähinnä paikkajako-
ominaisuuksiltaan. Olisin halunnut vielä hieman tarkemmin osoittaa, missä 
mikäkin työvaihe on meneillään.  
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Liite1, esimerkki lisätyötarjouksesta 
 
 
 
 
62 
 
Liite 2, esimerkki lisätyölaskelmasta 
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Liite 3, Lisä- ja muutostöiden käsittelymalli kaaviona 
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Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa
 1 PAIKKAUKSET 14 pv
 1.1 3.krs paikkaus 413 brm2 7 pv 5.1.2009
 1.2 4.krs paikkaus 413 brm2 7 pv 14.1.2009
 2 LÄMPÖ PÄÄLLE 1 pv 22.12.2008
 3 SISÄVALMISTELUVAIHE 25 pv
 3.1 KEVYET VÄLISEINÄT 25 pv
 3.1.1 1.krs väliseinät 140 m2 5 pv 15.12.2008
 3.1.2 2.krs väliseinät 177 m2 8 pv 22.12.2008
 3.1.3 3.krs väliseinät 177 m2 8 pv 30.12.2008
 3.1.4 4.krs väliseinät 177 m2 8 pv 7.1.2009
 4 ALAKATTORUNGOT 14 pv
 4.1 1.krs alakattorungot 32 m2 2 pv 26.1.2009
 4.2 2.krs alakattorungot 62 m2 4 pv 12.1.2009
 4.3 3 krs alakattorungot 62 m2 4 pv 19.1.2009
 4.4 4.krs alakattorungot 62 m2 4 pv 26.1.2009
 5 Pumpputasoitelattiat 1 242 m2 1 pv 30.1.2009
 6 TASOITETYÖT JA POHJAMAALAUS 35 pv
 6.1 1.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 30.12.2008
 6.2 2.krs tasoitus 413 brm2 8 pv 12.1.2009
 6.3 3.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 22.1.2009
 6.4 4.krs tasoitus 413 brm2 9 pv 4.2.2009
 7 PH:n ja saunan lattialaatoitukset 29 pv
 7.1 1.krs lattialaatoitus 4 pv 2.2.2009
 7.2 2.krs lattialaatoitus 7 pv 11.2.2009
 7.3 3.krs lattialaatoitus 7 pv 23.2.2009
 7.4 4.krs lattialaatoitus 7 pv 4.3.2009
 8 LAATOITUSTYÖT 32 pv
 8.1 1.krs laatoitus 140 m2 10 pv 19.1.2009
 8.2 2.krs laatoitus 160 m2 7 pv 2.2.2009
 8.3 3.krs laatoitus 160 m2 7 pv 12.2.2009
 8.4 4.krs laatoitus 160 m2 7 pv 23.2.2009
 9 KALUSTEET 31 pv
 9.1 1. krs kalusteet 6 asuntoa 6 pv 2.2.2009
 9.2 2.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 10.2.2009
 9.3 3.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 23.2.2009
 9.4 4.krs kalusteet 8 asuntoa 8 pv 5.3.2009
 10 Talosaunan rungot ja panelointi 1 sauna 6 pv 9.2.2009
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Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa
 11 MAALAUSTYÖT 38 pv
 11.1 1.krs maal 413 brm2 8 pv 12.1.2009
 11.2 2.krs maal 413 brm2 8 pv 26.1.2009
 11.3 3.krs maal 413 brm2 8 pv 9.2.2009
 11.4 4.krs maal 413 brm2 8 pv 23.2.2009
 12 Pesuhuoneiden panelikatot 34 pv
 12.1 1.krs ph.n panelikatto ja saunat 8 m2 4 pv 17.2.2009
 12.2 2.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2 10 pv 23.2.2009
 12.3 3.krs ph.n panelikattoja saunat 26 m2 10 pv 9.3.2009
 12.4 4.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2 10 pv 23.3.2009
 13 Parkettityöt 28 pv
 13.1 1.krs parketit 241 m2 7 pv 13.2.2009
 13.2 2.krs parketit 241 m2 7 pv 24.2.2009
 13.3 3.krs parketit 241 m2 7 pv 5.3.2009
 13.4 4.krs parketit 241 m2 7 pv 16.3.2009
 14 VÄLIOVET 36 pv
 14.1 1.Krs ovet 25 kpl 7 pv 23.2.2009
 14.2 2.krs ovet 32 kpl 7 pv 9.3.2009
 14.3 3.krs ovet 32 kpl 6 pv 23.3.2009
 14.4 4.krs ovet 32 kpl 6 pv 6.4.2009
 15 LISTOITUS 34 pv
 15.1 1.krs listat 636 jm 7 pv 4.3.2009
 15.2 2.krs listat 732 jm 7 pv 17.3.2009
 15.3 3.krs listat 732 jm 6 pv 30.3.2009
 15.4 4.krs listat 732 jm 6 pv 13.4.2009
 16 VARUSTEET LAITTEET KONEET 31 pv
 16.1 1.krs konet varusteet 6 pv 16.3.2009
 16.2 2.krs koneet varusteet 6 pv 26.3.2009
 16.3 3.krs koneet varusteet 6 pv 8.4.2009
 16.4 4.krs koneet varusteet 5 pv 21.4.2009
 17 LOPPUSIIVOUS 1 919 brm2 27 pv
 17.1 1.krs loppusiiv 413 brm2 6 pv 30.3.2009
 17.2 2.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 7.4.2009
 17.3 3.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 16.4.2009
 17.4 4.krs loppusiiv 413 brm2 7 pv 27.4.2009
 18 Itsellevuovutus+ puutelistat 1 919 brm2 5 pv 7.5.2009
 19 Vastaanottotarkastus 1 919 brm2 1 pv 15.5.2009
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Liite 4, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö Kesto Alkaa
 20 Piharakennukset 97 pv
 20.1 perustukset 10 pv 25.11.2008
 20.2 runko 10 pv 25.2.2009
 20.3 vesikatto 10 pv 11.3.2009
 20.4 verhoukset 10 pv 26.3.2009
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Liite 5, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE, PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija: kuismjo
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Liite 6, Case 1 Päivitetty 21.12.2009 Kerrostalo, 3 huoneistoa yhdistetään yhdeksi
Päällikkö: Jorma Kuisma ALKUTILANNE, MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija: kuismjo
Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli
kirvesmies kirv Kpl
mittamies mitt Kpl
rakennusmies rakm Kpl
raudoittaja raud Kpl
betonimies betm Kpl
maarakennusurakoitsijamaara Kpl
2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö
 1 PAIKKAUKSET
 1.1 3.krs paikkaus 413 brm2
 1.2 4.krs paikkaus 413 brm2
 2 LÄMPÖ PÄÄLLE
 3 SISÄVALMISTELUVAIHE
 4 Muutokset asuntoihin 17,18,19
 4.1 Käytävän pään aukon laudotus ja valu8 m2
 4.2 Välisienien timanttisahaus ja purku 18 m2
 4.3 Teräspalkistojen asennus ja valu 3 kpl
 4.4 Vieärien ja vesijohtojen tulppaus 3 asuntoa
 4.5 KEVYET VÄLISEINÄT 
 4.5.1 1.krs väliseinät 140 m2
 4.5.2 2.krs väliseinät 177 m2
 4.5.3 3.krs väliseinät 177 m2
 4.5.4 4.krs väliseinät 150 m2
 5 ALAKATTORUNGOT
 5.1 1.krs alakattorungot 32 m2
 5.2 2.krs alakattorungot 62 m2
 5.3 3 krs alakattorungot 62 m2
 5.4 4.krs alakattorungot 41 m2
 6 Pumpputasoitelattiat 1 242 m2
 7 TASOITETYÖT JA POHJAMAALAUS
 7.1 1.krs tasoitus 413 brm2
 7.2 2.krs tasoitus 413 brm2
 7.3 3.krs tasoitus 413 brm2
 7.4 4.krs tasoitus 413 brm2
 8 PH:n ja saunan lattialaatoitukset
 8.1 1.krs lattialaatoitus 62 m2
 8.2 2.krs lattialaatoitus 96 m2
 8.3 3.krs lattialaatoitus 96 m2
 8.4 4.krs lattialaatoitus 71 m2
 9 LAATOITUSTYÖT
 9.1 1.krs laatoitus 140 m2
 9.2 2.krs laatoitus 160 m2
 9.3 3.krs laatoitus 160 m2
 9.4 4.krs laatoitus 130 m2
 10 KALUSTEET
P
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at1
1.1 betm;
1.2 betm;
4.1 kirv;mitt;rakm;raud;
4.2 2 AU;
4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.4
kirv;rakm;
kirv;rakm;
4.5.3 kirv;rakm;
4.5.4 kirv;rakm;
5
5.1 2 kirv;
5.2 2 kirv;
5.3 2 kirv;
5.4 2 kirv;
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1 rakm;
8.2 rakm;
8.3 rakm;
8.4 rakm;
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
2008 2009
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö
 10.1 1. krs kalusteet 6 asuntoa
 10.2 2.krs kalusteet 8 asuntoa
 10.3 3.krs kalusteet 8 asuntoa
 10.4 4.krs kalusteet 5 asuntoa
 11 Talosaunan rungot ja panelointi 1 sauna
 12 MAALAUSTYÖT
 12.1 1.krs maal 413 brm2
 12.2 2.krs maal 413 brm2
 12.3 3.krs maal 413 brm2
 12.4 4.krs maal 413 brm2
 13 Pesuhuoneiden panelikatot
 13.1 1.krs ph.n panelikatto ja saunat 8 m2
 13.2 2.krs ph.n panelikatto ja saunat 26 m2
 13.3 3.krs ph.n panelikattoja saunat 26 m2
 13.4 4.krs ph.n panelikatto ja saunat 14 m2
 14 Parkettityöt
 14.1 1.krs parketit 241 m2
 14.2 2.krs parketit 241 m2
 14.3 3.krs parketit 241 m2
 14.4 4.krs parketit 288 m2
 15 VÄLIOVET
 15.1 1.Krs ovet 25 kpl
 15.2 2.krs ovet 32 kpl
 15.3 3.krs ovet 32 kpl
 15.4 4.krs ovet 28 kpl
 16 LISTOITUS
 16.1 1.krs listat 636 jm
 16.2 2.krs listat 732 jm
 16.3 3.krs listat 732 jm
 16.4 4.krs listat 668 jm
 17 VARUSTEET LAITTEET KONEET
 17.1 1.krs konet varusteet 21 kpl
 17.2 2.krs koneet varusteet
 17.3 3.krs koneet varusteet
 17.4 4.krs koneet varusteet
 18 LOPPUSIIVOUS 1 919 brm2
 18.1 1.krs loppusiiv 413 brm2
P
um
pp
ut
as
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te
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tti
at10.1
10.2
10.3
10.4
11 kirv;rakm;
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1 kirv;
13.2 kirv;
13.3 kirv;
13.4 kirv;
14
14.1 rakm;
14.2 rakm;
14.3 rakm;
14.4 rakm;
15
15.1 kirv;
15.2 kirv;
15.3 kirv;
15.4 kirv;
16
16.1 kirv;
16.2 kirv;
16.3 kirv;
16.4 kirv;
17
17.1 kirv;rakm;
17.2 kirv;rakm;
17.3 kirv;rakm;
17.4 kirv;rakm;
18
18.1 3 AU;
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 Liite 7, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Suunnittelija: kuismjo
Hierarkia Selite MääräYksikkö
 18.2 2.krs loppusiiv 413 brm2
 18.3 3.krs loppusiiv 413 brm2
 18.4 4.krs loppusiiv 413 brm2
 19 Itsellevuovutus+ puutelistat 1 919 brm2
 20 Vastaanottotarkastus 1 919 brm2
 21 Piharakennukset
 21.1 perustukset
 21.2 runko
 21.3 vesikatto
 21.4 verhoukset
P
um
pp
ut
as
oi
te
la
tti
at 18.2 3 AU;
18.3 3 AU;
18.4 3 AU;
19 kirv;rakm;
20
21.2 kirv;rakm;
21.3 kirv;rakm;
21.4 2 kirv;
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 Liite 8, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Paikka-aikakaavio Suunnittelija: kuismjo
Paikka 1 Paikka 2 Selite
Ullakko Vesikatto
4. krs
muut tilat kuivat tilat
kost.tilat WC-tilat
3. krs
muut tilat kuivat tilat
kost.tilat WC-tilat
2. krs
muut tilat kuivat tilat
kost.tilat WC-tilat
1. krs
muut tilat kuivat tilat
kost.tilat WC-tilat
Ulkoalueet ulkop
2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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 Liite 9, Case 1 Päivitetty 21.12.2008 kerrostalo,  yhdistetään 3 huoneistoa  yhdeksi Lopputilanne
Päällikkö: Jorma Kuisma Muutettu sisävalmisteluvaiheaikataulu Miehistövahvuus Suunnittelija: kuismjo
Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli
kirvesmies kirv Kpl
mittamies mitt Kpl
rakennusmies rakm Kpl
raudoittaja raud Kpl
betonimies betm Kpl
2008 2009
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008
 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv
 2.1 kaivutyöt 40 pv
 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008
 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008
 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008
 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008
 3 PERUSTUKSET 25 pv
 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008
 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008
 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008
 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008
 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008
 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008
 4 RUNKO 96 pv
 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008
 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008
 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008
 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009
 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009
 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009
 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009
 4.8 säävara 1 erä 10 pv 9.3.2009
 4.9 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 31.3.2009
 4.10 ikkunat ja parvekeovet 164 kpl 32 pv
 4.10.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 17.2.2009
 4.10.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 24.2.2009
 4.10.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 5.3.2009
 4.10.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 16.3.2009
 4.10.5 ikk ja ovet 5 krs 30 kpl 6 pv 25.3.2009
 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 30.3.2009
 6 SISÄVALMISTUS 165 pv
 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009
 6.2 aco-seinät 638 m2 47 pv
 6.2.1 aco-seinät A-porras 336 m2 37 pv
2
2.1
2.1.1 maara;
2.1.2 maara;mitt;
2.2 paal;mitt;
2.3 maara;mitt;
3
3.1 kirv;mitt;rakm;
3.2 2 kirv;rakm;
3.3 2 kirv;rakm;
3.4 maara;
3.5 maara;
3.6 maara;mitt;
4
4.1 kirv;rakm;betm;
4.2 kirv;mitt;rakm;raud;
4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.8
4.9 2 vesi;kirv;
4.10
4.10.1 kirv;rakm;
4.10.2 kirv;rakm;
4.10.3 kirv;rakm;
4.10.4 kirv;rakm;
4.10.5 kirv;rakm;
5
6
6.1
6.2.1 6.2.26 2
6.2.1
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Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009
 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009
 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009
 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009
 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 29 m2 5 pv 18.3.2009
 6.2.2 aco-seinät B- porras 302 m2 18 pv
 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 13.3.2009
 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 19.3.2009
 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 25.3.2009
 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 1.4.2009
 6.3 etuputsityöt 3 107 brm2 16 pv
 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009
 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009
 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 3 pv 26.3.2009
 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 3 pv 31.3.2009
 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 4 pv 3.4.2009
 6.4 aco-hormit 148 m2 28 pv
 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 16 pv
 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009
 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009
 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009
 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 8.4.2009
 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 10.4.2009
 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 12 pv
 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 17.4.2009
 6.4.2.2 aco-hormit3.krs 24 m2 5 pv 22.4.2009
 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009
 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 28.4.2009
 6.5 väliseinät 1 087 m2 48 pv
 6.5.1 Väliseinät A-porras 659 m2 25 pv
 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 30.3.2009
 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 7.4.2009
 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 14.4.2009
 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 20.4.2009
 6.5.1.5 Vs 5.krs 133 m2 5 pv 27.4.2009
6.2.1.1 muur;rakm;
6.2.1.2 muur;rakm;
6.2.1.3 muur;rakm;
6.2.1.4 muur;rakm;
6.2.1.5 muur;rakm;
6.2.2
6.2.2.1 muur;rakm;
6.2.2.2 muur;rakm;
6.2.2.3 muur;rakm;
6.2.2.4 muur;rakm;
6.3
6.3.1 betm;
6.3.2 betm;
6.3.3 betm;
6.3.4 betm;
6.3.5 betm;
6.4.1 6.4.26 4
6.4.1
6.4.1.1 muur;rakm;
6.4.1.2 muur;rakm;
6.4.1.3 muur;rakm;
6.4.1.4 muur;rakm;
6.4.1.5 muur;rakm;
6.4.2
6.4.2.1 muur;rakm;
6.4.2.2 muur;rakm;
6.4.2.3 muur;rakm;
6.4.2.4 muur;rakm;
6.5.1 6.5.26 5
6.5.1
6.5.1.1 2 kirv;
6.5.1.2 2 kirv;
6.5.1.3 2 kirv;
6.5.1.4 2 kirv;
6.5.1.5 2 kirv;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.5.2 Väliseinät B- porras 428 m2 19 pv
 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 8.5.2009
 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 15.5.2009
 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 22.5.2009
 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 29.5.2009
 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras594 m2 23 pv
 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 6.4.2009
 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 13.4.2009
 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 21.4.2009
 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 24.4.2009
 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 1.5.2009
+6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B 488 m2 20 pv
 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 6.4.2009
 6.9 tasoitustyöt 3 107 brm2 46 pv
 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 557 brm2 21 pv
 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 4 pv 10.4.2009
 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 16.4.2009
 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 23.4.2009
 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 29.4.2009
 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 233 brm2 4 pv 5.5.2009
 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 550 brm2 25 pv
 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.5.2009
 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 15.5.2009
 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 25.5.2009
 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 2.6.2009
 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 9.6.2009
 6.10 seinälaatoitukset 886 m2 45 pv
 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 470 m2 20 pv
 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 17.4.2009
 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 23.4.2009
 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 29.4.2009
 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 5.5.2009
 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 104 m2 4 pv 11.5.2009
 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 416 m2 20 pv
 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 4 pv 22.5.2009
6.5.2
6.5.2.1 2 kirv;
6.5.2.2 2 kirv;
6.5.2.3 2 kirv;
6.5.2.4 2 kirv;
6.6
6.6.1 2 kirv;rakm;
6.6.2 2 kirv;rakm;
6.6.3 2 kirv;rakm;
6.6.4 2 kirv;rakm;
6.6.5 2 kirv;rakm;
6.7
6.8
6.9.1 6.9.26 9
6.9.1
6.9.1.1 2 maal;
6.9.1.2 2 maal;
6.9.1.3 2 maal;
6.9.1.4 2 maal;
6.9.1.5 2 maal;
6.9.2
6.9.2.1 2 maal;
6.9.2.2 2 maal;
6.9.2.3 2 maal;
6.9.2.4 2 maal;
6.9.2.5 2 maal;
6.10.1 6.10.26.10
6.10.1
6.10.1.1 2 Laat;
6.10.1.2 2 Laat;
6.10.1.3 2 Laat;
6.10.1.4 2 Laat;
6.10.1.5 2 Laat;
6.10.2
6.10.2.1 2 Laat;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 29.5.2009
 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 8.6.2009
 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 15.6.2009
 6.11 pohjamaalaukset 3 107 brm2 42 pv
 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 557 brm2 18 pv
 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 27.4.2009
 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 1.5.2009
 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 6.5.2009
 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009
 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 233 brm2 4 pv 15.5.2009
 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 550 brm2 23 pv
 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 22.5.2009
 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 29.5.2009
 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 5.6.2009
 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 12.6.2009
 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 18.6.2009
 6.12 kalusteasennus 124 kalusteyksikkö34 pv
 6.12.1 kalusteasennus A-porras 68 kalusteyksikkö18 pv
 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 11.5.2009
 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 14.5.2009
 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 20.5.2009
 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 26.5.2009
 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009
 6.12.2 kalusteasennus B -porras 56 kalusteyksikkö16 pv
 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 4.6.2009
 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 11.6.2009
 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009
 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 23.6.2009
 6.13 saunaosaston panelointi 740 m2 35 pv
 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 396 m2 21 pv
 6.13.1.1  panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 15.5.2009
 6.13.1.2  panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 20.5.2009
 6.13.1.3  panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 26.5.2009
 6.13.1.4  panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 1.6.2009
 6.13.1.5  panelointi 5.krs 47 m2 6 pv 5.6.2009
6.10.2.2 2 Laat;
6.10.2.3 2 Laat;
6.10.2.4 2 Laat;
6.11.1 6.11.26.1
6.11.1
6.11.1.1 2 maal;
6.11.1.2 2 maal;
6.11.1.3 2 maal;
6.11.1.4 2 maal;
6.11.1.5 2 maal;
6.11.2
6.11.2.1 2 maal;
6.11.2.2 2 maal;
6.11.2.3 2 maal;
6.11.2.4 2 maal;
6.11.2.5 2 maal;
6.12.1 6.12.26.12
6.12.1
6.12.1.1 kalu;
6.12.1.2 kalu;
6.12.1.3 kalu;
6.12.1.4 kalu;
6.12.1.5 kalu;
6.12.2
6.12.2.1 kalu;
6.12.2.2 kalu;
6.12.2.3 kalu;
6.12.2.4 kalu;
6.13.1 6.13.26.13
6.13.1
6.13.1.1 2 kirv;
6.13.1.2 2 kirv;
6.13.1.3 2 kirv;
6.13.1.4 2 kirv;
6.13.1.5 kirv;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 344 m2 16 pv
 6.13.2.1  panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 11.6.2009
 6.13.2.2  panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 18.6.2009
 6.13.2.3  panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 24.6.2009
 6.13.2.4  panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 21.7.2009
 6.14 lattialaatoitus 329 m2 40 pv
 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 181 m2 20 pv
 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 8.6.2009
 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 4 pv 12.6.2009
 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 18.6.2009
 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 24.6.2009
 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 21.7.2009
 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 148 m2 16 pv
 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 31.7.2009
 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 6.8.2009
 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 12.8.2009
 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 18.8.2009
 6.15 kalustevälilaatoitus 86 m2 45 pv
 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 46 m2 13 pv
 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009
 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 24.6.2009
 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009
 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 23.7.2009
 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 2 pv 28.7.2009
 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 40 m2 12 pv
 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 27.8.2009
 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 1.9.2009
 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 4.9.2009
 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 9.9.2009
 6.16 parkettilattiat 1 780 m2 32 pv
 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 012 m2 15 pv
 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 22.7.2009
 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 24.7.2009
 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 29.7.2009
 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009
6.13.2
6.13.2.1 2 kirv;
6.13.2.2 2 kirv;
6.13.2.3 2 kirv;
6.13.2.4 2 kirv;
6.14.1 6.14.26.14
6.14.1
6.14.1.1 Laat;
6.14.1.2 Laat;
6.14.1.3 Laat;
6.14.1.4 Laat;
6.14.1.5 Laat;
6.14.2
6.14.2.1 Laat;
6.14.2.2 Laat;
6.14.2.3 Laat;
6.14.2.4 Laat;
6.15.1 6.15.26.15
6.15.1
6.15.1.1 Laat;
6.15.1.2 Laat;
6.15.1.3 Laat;
6.15.1.4 Laat;
6.15.1.5 Laat;
6.15.2
6.15.2.1 Laat;
6.15.2.2 Laat;
6.15.2.3 Laat;
6.15.2.4 Laat;
6.16.1 6.16.26.16
6.16.1
6.16.1.1 2 park;
6.16.1.2 2 park;
6.16.1.3 2 park;
6.16.1.4 2 park;
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 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 160 m2 4 pv 6.8.2009
 6.16.2 parkettilattiat B-porras 768 m2 17 pv
 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 12.8.2009
 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 19.8.2009
 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 25.8.2009
 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 31.8.2009
 6.17 lauteet ja jakkarat 137 jm 27 pv
 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 73 jm 12 pv
 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009
 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 21.7.2009
 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 23.7.2009
 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 29.7.2009
 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 9 jm 2 pv 3.8.2009
 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 64 jm 12 pv
 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 10.8.2009
 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 14.8.2009
 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 19.8.2009
 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat5.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009
 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 107 brm2 32 pv
 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras 1 557 brm2 15 pv
 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009
 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 30.7.2009
 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 4.8.2009
 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 7.8.2009
 6.18.1.5 tapetointi5.krs 233 brm2 3 pv 12.8.2009
 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras 1 550 brm2 17 pv
 6.18.2.1 tapetointi 1.krs 310 brm2 3 pv 17.8.2009
 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 3 pv 20.8.2009
 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 3 pv 25.8.2009
 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 28.8.2009
 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 3.9.2009
 6.19 sisäpuuovet 232 kpl 29 pv
 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 118 kpl 14 pv
 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 7.8.2009
 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 12.8.2009
6.16.1.5 2 park;
6.16.2
6.16.2.1 2 park;
6.16.2.2 2 park;
6.16.2.3 2 park;
6.16.2.4 2 park;
6.17.1 kirv;6.17.26.17
6.17.1 kirv;
6.17.1.1 kirv;
6.17.1.2 kirv;
6.17.1.3 kirv;
6.17.1.4 kirv;
6.17.1.5 kirv;
6.17.2
6.17.2.1 kirv;
6.17.2.2 kirv;
6.17.2.3 kirv;
6.17.2.4 kirv;
6.18.1 6.18.26.18
6.18.1
6.18.1.1 2 maal;
6.18.1.2 2 maal;
6.18.1.3 2 maal;
6.18.1.4 2 maal;
6.18.1.5 2 maal;
6.18.2
6.18.2.1 2 maal;
6.18.2.2 2 maal;
6.18.2.3 2 maal;
6.18.2.4 2 maal;
6.18.2.5 2 maal;
6.19.16.19.26.19
6.19.1
6.19.1.1 kirv;
6.19.1.2 kirv;
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 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009
 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 20.8.2009
 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 18 kpl 2 pv 25.8.2009
 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 114 kpl 15 pv
 6.19.2.1 sisäovet 1.krs 10 kpl 3 pv 27.8.2009
 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 1.9.2009
 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 4.9.2009
 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 9.9.2009
 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 14.9.2009
 6.20 listoitus 4 850 jm 29 pv
+6.20.1 listoitus A-porras 2 590 jm 18 pv
 6.20.2 listoitus B-porras 2 260 jm 16 pv
 6.20.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 31.8.2009
 6.20.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 4.9.2009
 6.20.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 9.9.2009
 6.20.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 14.9.2009
 6.20.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 17.9.2009
 6.21 mattolattiat 1 erä 19 pv 29.7.2009
 6.22 varusteet 34 asuntoa 25 pv
 6.22.1 varusteet A-porras 18 asuntoa 17 pv
 6.22.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 20.8.2009
 6.22.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009
 6.22.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009
 6.22.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 3.9.2009
 6.22.1.5 varusteet 5.krs 2 asuntoa 2 pv 10.9.2009
 6.22.2 varusteet B-porras 16 asuntoa 15 pv
 6.22.2.1 varusteet1.krs asuntoa 2 pv 3.9.2009
 6.22.2.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 9.9.2009
 6.22.2.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009
 6.22.2.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 17.9.2009
 6.22.2.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 22.9.2009
 6.23 loppusiivous 3 107 brm2 35 pv
 6.23.1 loppusiivous A-porras 25 pv
 6.23.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009
 6.23.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009
6.19.1.3 kirv;
6.19.1.4 kirv;
6.19.1.5 kirv;
6.19.2
6.19.2.1 kirv;
6.19.2.2 kirv;
6.19.2.3 kirv;
6.19.2.4 kirv;
6.19.2.5 kirv;
6.20.16.20.26.20
6.20.1
6.20.2
6.20.2.1 2 kirv;
6.20.2.2 2 kirv;
6.20.2.3 2 kirv;
6.20.2.4 2 kirv;
6.20.2.5 2 kirv;
6.21 matto;
6.22.16.22.26.22
6.22.1
6.22.1.1 varust;
6.22.1.2 varust;
6.22.1.3 varust;
6.22.1.4 varust;
6.22.1.5 varust;
6.22.2
6.22.2.1 varust;
6.22.2.2 varust;
6.22.2.3 varust;
6.22.2.4 varust;
6.22.2.5 varust;
6.23.16.23.26.23
6.23.1
6.23.1.1 3 siiv;
6.23.1.2 3 siiv;
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 6.23.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009
 6.23.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009
 6.23.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009
 6.23.2 loppusiivous B-porras 25 pv
 6.23.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 7.9.2009
 6.23.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 14.9.2009
 6.23.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 21.9.2009
 6.23.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 28.9.2009
 6.23.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 5.10.2009
+7 ITSELLELUOVUTUS 10 pv
 8 VIIMEISTELYT 26 pv
 8.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv
 8.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.9.2009
 8.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.9.2009
 8.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.9.2009
 8.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.9.2009
 8.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.9.2009
 8.2 Viimeistely B-porras 21 pv
 8.2.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.9.2009
 8.2.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.9.2009
 8.2.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.9.2009
 8.2.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.10.2009
 8.2.5 Viimeistely5.krs 3 pv 9.10.2009
 9 ASUKASTARKASTUS 1 21 pv
 9.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv
 9.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.9.2009
 9.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.9.2009
 9.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.9.2009
 9.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.9.2009
 9.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.9.2009
 9.2 Asukastarkastus 1 B-porras 16 pv
 9.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.9.2009
 9.2.2 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 21.9.2009
 9.2.3 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 28.9.2009
 9.2.4 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.10.2009
6.23.1.3 3 siiv;
6.23.1.4 3 siiv;
6.23.1.5 3 siiv;
6.23.2
6.23.2.1 3 siiv;
6.23.2.2 3 siiv;
6.23.2.3 3 siiv;
6.23.2.4 3 siiv;
6.23.2.5 3 siiv;
7.17.2
8.18.28
8.1
8.1.1 kirv;rakm;
8.1.2 kirv;rakm;
8.1.3 kirv;rakm;
8.1.4 kirv;rakm;
8.1.5 kirv;rakm;
8.2
8.2.1 kirv;rakm;
8.2.2 kirv;rakm;
8.2.3 kirv;rakm;
8.2.4 kirv;rakm;
8.2.5 kirv;rakm;
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 10, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI  ALKUPERÄINEN Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 9.2.5 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.10.2009
 10 ASUKASTARKASTUS 2 1 pv 13.10.2009
 11 VASTAANOTTOTARKASTUS 1 pv 16.10.2009
 12 JÄTE JA AUTOKATOKSET 25 pv 8.6.2009
 13 PIHATYÖT 20 pv 3.8.2009
9.2.5
10
11
12 2 kirv;rakm;
13
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 11, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija:jkui
Paikka 1 Paikka 2 Selite
vesik vesikatto
5.krs
B B-porras
A A-porras
4.krs
B B-porras
A A-porras
3.krs
B B-porras
A A-porras
2.krs
B B-porras
A A-porras
1.krs
B B-porras
A A-porras
ulkop ulkopuoli
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 12, Case 2 YLEISAIKATAULU  1.10.08 KOY kerrostalo 
Päällikkö:JKUI MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija:jkui
Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli
kirvesmies kirv Kpl
mittamies mitt Kpl
rakennusmies rakm Kpl
raudoittaja raud Kpl
betonimies betm Kpl
maarakennusurakoitsijamaara Kpl
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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    1     1
    2     2
    2     2
    3     3
    3     3
    4     4
    4     4
    5     5
    5     5
    6     6
    6     6
    7     7
    7     7
    8     8
    8     8
    9     9
    9     9
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008
 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv
 2.1 kaivutyöt 40 pv
 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008
 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008
 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008
 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008
 3 PERUSTUKSET 25 pv
 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008
 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008
 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008
 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008
 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008
 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008
 4 RUNKO 110 pv
 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008
 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008
 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008
 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009
 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009
 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009
 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009
 4.8 6-krs runko 641 brm2 14 pv 31.3.2009
 4.9 säävara 1 erä 10 pv 20.4.2009
 4.10 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 20.4.2009
 4.11 ikkunat ja parvekeovet 201 kpl 45 pv
 4.11.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 24.2.2009
 4.11.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 3.3.2009
 4.11.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 12.3.2009
 4.11.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 23.3.2009
 4.11.5 ikk ja ovet 5 krs 37 kpl 7 pv 3.4.2009
 4.11.6 ikk ja ovet 6 krs 30 kpl 7 pv 17.4.2009
 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 20.4.2009
 6 SISÄVALMISTUS 186 pv
 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009
 6.2 aco-seinät 638 m2 75 pv
 6.2.1 aco-seinät A-porras 416 m2 61 pv
 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009
 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009
 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009
 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009
 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 80 m2 5 pv 23.3.2009
2
2.1
2.1.1 maara;
2.1.2 maara;mitt;
2.2 paal;mitt;
2.3 maara;mitt;
3
3.1 kirv;mitt;rakm;
3.2 2 kirv;rakm;
3.3 2 kirv;rakm;
3.4 maara;
3.5 maara;
3.6 maara;mitt;
4
4.1 kirv;rakm;betm;
4.2 kirv;mitt;rakm;raud;
4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.8 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.9
4.10 2 vesi;kirv;
4.11
4.11.1 kirv;rakm;
4.11.2 kirv;rakm;
4.11.3 kirv;rakm;
4.11.4 kirv;rakm;
4.11.5 kirv;rakm;
4.11.6 kirv;rakm;
5
6
6.1
6.2.1 6.2.26 2
6.2.1
6.2.1.1 muur;rakm;
6.2.1.2 muur;rakm;
6.2.1.3 muur;rakm;
6.2.1.4 muur;rakm;
6.2.1.5 muur;rakm;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.2.1.6 aco-seinät 6.krs 29 m2 5 pv 21.4.2009
 6.2.2 aco-seinät B- porras 378 m2 45 pv
 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 16.3.2009
 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 30.3.2009
 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 6.4.2009
 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 13.4.2009
 6.2.2.5 aco-seinät 6.krs 75 m2 5 pv 11.5.2009
 6.3 etuputsityöt 3 748 brm2 25 pv
 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009
 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009
 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 4 pv 26.3.2009
 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 5 pv 1.4.2009
 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 5 pv 8.4.2009
 6.3.6 etuputsi 6.krs 543 brm2 5 pv 15.4.2009
 6.4 aco-hormit 148 m2 32 pv
 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 22 pv
 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009
 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009
 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009
 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 13.4.2009
 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 20.4.2009
 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 18 pv
 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 15.4.2009
 6.4.2.2 aco-hormit 3.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009
 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009
 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009
 6.5 väliseinät 1 334 m2 50 pv
 6.5.1 Väliseinät A-porras 799 m2 30 pv
 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 20.4.2009
 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 27.4.2009
 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 4.5.2009
 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 11.5.2009
 6.5.1.5 Vs 5.krs 140 m2 5 pv 18.5.2009
 6.5.1.6 Vs 6.krs 133 m2 5 pv 25.5.2009
 6.5.2 Väliseinät B- porras 535 m2 20 pv
 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 1.6.2009
 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 5.6.2009
 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 11.6.2009
 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 17.6.2009
 6.5.2.5 Vs 6.krs 107 m2 4 pv 23.6.2009
 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras678 m2 29 pv
 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 27.4.2009
6.2.1.6 muur;rakm;
6.2.2
6.2.2.1 muur;rakm;
6.2.2.2 muur;rakm;
6.2.2.3 muur;rakm;
6.2.2.4 muur;rakm;
6.2.2.5 muur;rakm;
6.3
6.3.1 betm;
6.3.2 betm;
6.3.3 betm;
6.3.4 betm;
6.3.5 betm;
6.3.6 betm;
6.4.1 6.4.26 4
6.4.1
6.4.1.1 muur;rakm;
6.4.1.2 muur;rakm;
6.4.1.3 muur;rakm;
6.4.1.4 muur;rakm;
6.4.1.5 muur;rakm;
6.4.2
6.4.2.1 muur;rakm;
6.4.2.2 muur;rakm;
6.4.2.3 muur;rakm;
6.4.2.4 muur;rakm;
6.5.1 6.5.26 5
6.5.1
6.5.1.1 2 kirv;
6.5.1.2 2 kirv;
6.5.1.3 2 kirv;
6.5.1.4 2 kirv;
6.5.1.5 2 kirv;
6.5.1.6 2 kirv;
6.5.2
6.5.2.1 2 kirv;
6.5.2.2 2 kirv;
6.5.2.3 2 kirv;
6.5.2.4 2 kirv;
6.5.2.5 2 kirv;
6.6
6.6.1 2 kirv;rakm;
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 4.5.2009
 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 11.5.2009
 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 18.5.2009
 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 25.5.2009
 6.6.6 puurungot 6.krs 84 m2 4 pv 1.6.2009
 6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B488 m2 25 pv
 6.7.1 puurungot2 .krs 122 m2 4 pv 5.6.2009
 6.7.2 puurungot 3.krs 122 m2 4 pv 11.6.2009
 6.7.3 puurungot 4.krs 122 m2 4 pv 17.6.2009
 6.7.4 puurungot 5.krs 122 m2 4 pv 20.7.2009
 6.7.5 puurungot 6.krs 122 m2 4 pv 27.7.2009
 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 5.6.2009
 6.9 tasoitustyöt 3 748 brm2 55 pv
 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 888 brm2 28 pv
 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 6 pv 1.5.2009
 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009
 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 15.5.2009
 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 21.5.2009
 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 331 brm2 4 pv 28.5.2009
 6.9.1.6 tasoitus 6.krs 233 brm2 4 pv 4.6.2009
 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 860 brm2 26 pv
 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.6.2009
 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009
 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 24.6.2009
 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 21.7.2009
 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009
 6.9.2.6 tasoitustyöt 6.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009
 6.10 seinälaatoitukset 1 187 m2 59 pv
 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 563 m2 27 pv
 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 11.5.2009
 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 18.5.2009
 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 22.5.2009
 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 28.5.2009
 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 93 m2 4 pv 4.6.2009
 6.10.1.6 seinälaatoitus 6.krs 104 m2 4 pv 11.6.2009
 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 624 m2 26 pv
 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 5 pv 25.6.2009
 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 27.7.2009
 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 3.8.2009
 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 10.8.2009
 6.10.2.5 seinälaatoitukset 6.krs 104 m2 4 pv 17.8.2009
6.6.2 2 kirv;rakm;
6.6.3 2 kirv;rakm;
6.6.4 2 kirv;rakm;
6.6.5 2 kirv;rakm;
6.6.6 2 kirv;rakm;
6.7
6.7.1 2 kirv;rakm;
6.7.2 2 kirv;rakm;
6.7.3 2 kirv;rakm;
6.7.4 2 kirv;rakm;
6.7.5 2 kirv;rakm;
6.8
6.9.1 6.9.26 9
6.9.1
6.9.1.1 2 maal;
6.9.1.2 2 maal;
6.9.1.3 2 maal;
6.9.1.4 2 maal;
6.9.1.5 2 maal;
6.9.1.6 2 maal;
6.9.2
6.9.2.1 2 maal;
6.9.2.2 2 maal;
6.9.2.3 2 maal;
6.9.2.4 2 maal;
6.9.2.5 2 maal;
6.9.2.6 2 maal;
6.10.1 6.10.26.10
6.10.1
6.10.1.1 2 Laat;
6.10.1.2 2 Laat;
6.10.1.3 2 Laat;
6.10.1.4 2 Laat;
6.10.1.5 2 Laat;
6.10.1.6 2 Laat;
6.10.2
6.10.2.1 2 Laat;
6.10.2.2 2 Laat;
6.10.2.3 2 Laat;
6.10.2.4 2 Laat;
6.10.2.5 2 Laat;
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Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.11 pohjamaalaukset 3 748 brm2 59 pv
 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 888 brm2 27 pv
 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 18.5.2009
 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 25.5.2009
 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 1.6.2009
 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 5.6.2009
 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 331 brm2 4 pv 11.6.2009
 6.11.1.6 pohjamaalaus 6.krs 233 brm2 4 pv 18.6.2009
 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 860 brm2 37 pv
 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009
 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009
 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009
 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 10.8.2009
 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 17.8.2009
 6.11.2.6 pohjamaalaukset 6.krs 310 brm2 4 pv 24.8.2009
 6.12 kalusteasennus 154 kalusteyksikkö58 pv
 6.12.1 kalusteasennus A-porras 84 kalusteyksikkö27 pv
 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 25.5.2009
 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009
 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 8.6.2009
 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 12.6.2009
 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009
 6.12.1.6 kalusteet 6.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 26.6.2009
 6.12.2 kalusteasennus B -porras 70 kalusteyksikkö23 pv
 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 3.8.2009
 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 10.8.2009
 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 17.8.2009
 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 24.8.2009
 6.12.2.5 kalusteasennus6.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 31.8.2009
 6.13 saunaosaston panelointi 914 m2 58 pv
 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 484 m2 28 pv
 6.13.1.1  panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 8.6.2009
 6.13.1.2  panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 15.6.2009
 6.13.1.3  panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 22.6.2009
 6.13.1.4  panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 20.7.2009
 6.13.1.5  panelointi 5.krs 88 m2 3 pv 27.7.2009
 6.13.1.6  panelointi 6.krs 47 m2 3 pv 3.8.2009
 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 430 m2 23 pv
 6.13.2.1  panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 17.8.2009
 6.13.2.2  panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 24.8.2009
6.11.1 6.11.26.1
6.11.1
6.11.1.1 2 maal;
6.11.1.2 2 maal;
6.11.1.3 2 maal;
6.11.1.4 2 maal;
6.11.1.5 2 maal;
6.11.1.6 2 maal;
6.11.2
6.11.2.1 2 maal;
6.11.2.2 2 maal;
6.11.2.3 2 maal;
6.11.2.4 2 maal;
6.11.2.5 2 maal;
6.11.2.6 2 maal;
6.12.1 6.12.26.12
6.12.1
6.12.1.1 kalu;
6.12.1.2 kalu;
6.12.1.3 kalu;
6.12.1.4 kalu;
6.12.1.5 kalu;
6.12.1.6 kalu;
6.12.2
6.12.2.1 kalu;
6.12.2.2 kalu;
6.12.2.3 kalu;
6.12.2.4 kalu;
6.12.2.5 kalu;
6.13.1 6.13.26.13
6.13.1
6.13.1.1 2 kirv;
6.13.1.2 2 kirv;
6.13.1.3 2 kirv;
6.13.1.4 2 kirv;
6.13.1.5 2 kirv;
6.13.1.6 kirv;
6.13.2
6.13.2.1 2 kirv;
6.13.2.2 2 kirv;
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Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.13.2.3  panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 31.8.2009
 6.13.2.4  panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 7.9.2009
 6.13.2.5  panelointi 6.krs 86 m2 3 pv 14.9.2009
 6.14 lattialaatoitus 396 m2 61 pv
 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 211 m2 31 pv
 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 28.5.2009
 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 5 pv 5.6.2009
 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 15.6.2009
 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 19.6.2009
 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 20.7.2009
 6.14.1.6 lattialaatoitus 6.krs 30 m2 4 pv 27.7.2009
 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 185 m2 24 pv
 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 10.8.2009
 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 17.8.2009
 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 24.8.2009
 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 31.8.2009
 6.14.2.5 lattialaatoitus 6.krs 37 m2 4 pv 7.9.2009
 6.15 kalustevälilaatoitus 106 m2 57 pv
 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 56 m2 28 pv
 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009
 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009
 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 27.7.2009
 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 3.8.2009
 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 3 pv 10.8.2009
 6.15.1.6 kalustevälilaatoitus 6.krs 5 m2 3 pv 17.8.2009
 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 50 m2 22 pv
 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 31.8.2009
 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 7.9.2009
 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 14.9.2009
 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 21.9.2009
 6.15.2.5 kalustevälilaatoitus 6.krs 10 m2 3 pv 25.9.2009
 6.16 parkettilattiat 2 197 m2 58 pv
 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 237 m2 29 pv
 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 27.7.2009
 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009
 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 10.8.2009
 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 17.8.2009
 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 225 m2 4 pv 24.8.2009
 6.16.1.6 parkettilattiat 6.krs 160 m2 4 pv 31.8.2009
 6.16.2 parkettilattiat B-porras 960 m2 23 pv
 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 14.9.2009
 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 21.9.2009
6.13.2.3 2 kirv;
6.13.2.4 2 kirv;
6.13.2.5 2 kirv;
6.14.1 6.14.26.14
6.14.1
6.14.1.1 Laat;
6.14.1.2 Laat;
6.14.1.3 Laat;
6.14.1.4 Laat;
6.14.1.5 Laat;
6.14.1.6 Laat;
6.14.2
6.14.2.1 Laat;
6.14.2.2 Laat;
6.14.2.3 Laat;
6.14.2.4 Laat;
6.14.2.5 Laat;
6.15.1 6.15.26.15
6.15.1
6.15.1.1 Laat;
6.15.1.2 Laat;
6.15.1.3 Laat;
6.15.1.4 Laat;
6.15.1.5 Laat;
6.15.1.6 Laat;
6.15.2
6.15.2.1 Laat;
6.15.2.2 Laat;
6.15.2.3 Laat;
6.15.2.4 Laat;
6.15.2.5 Laat;
6.16.1 6.16.26.16
6.16.1
6.16.1.1 2 park;
6.16.1.2 2 park;
6.16.1.3 2 park;
6.16.1.4 2 park;
6.16.1.5 2 park;
6.16.1.6 2 park;
6.16.2
6.16.2.1 2 park;
6.16.2.2 2 park;
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Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 28.9.2009
 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 5.10.2009
 6.16.2.5 parkettilattiat 6.krs 192 m2 4 pv 9.10.2009
 6.17 lauteet ja jakkarat 169 jm 56 pv
 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 89 jm 27 pv
 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 15.6.2009
 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 22.6.2009
 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009
 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 27.7.2009
 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 3.8.2009
 6.17.1.6 lauteet ja jakkarat 6.krs 9 jm 2 pv 10.8.2009
 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 80 jm 21 pv
 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009
 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 31.8.2009
 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 7.9.2009
 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 14.9.2009
 6.17.2.5 lauteet ja jakkarat 6.krs 16 jm 2 pv 18.9.2009
 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 748 brm2 60 pv
 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras1 888 brm2 28 pv
 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 20.7.2009
 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009
 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 3.8.2009
 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 10.8.2009
 6.18.1.5 tapetointi 5.krs 233 brm2 4 pv 17.8.2009
 6.18.1.6 tapetointi 6.krs 233 brm2 3 pv 24.8.2009
 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras1 860 brm2 60 pv
 6.18.2.1 Valmiiksimaalaus 1.krs 310 brm2 4 pv 25.6.2009
 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 4 pv 7.9.2009
 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 4 pv 14.9.2009
 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 21.9.2009
 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 28.9.2009
 6.18.2.6 tapetointi 6.krs 310 brm2 4 pv 2.10.2009
 6.19 sisäpuuovet 284 kpl 53 pv
 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 144 kpl 27 pv
 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 3.8.2009
 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 10.8.2009
 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009
 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 24.8.2009
 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 31.8.2009
 6.19.1.6 sisäpuuovet 6.krs 18 kpl 2 pv 7.9.2009
 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 140 kpl 23 pv
 6.19.2.1 sisäpuuovet 1.krs 10 kpl 3 pv 14.9.2009
6.16.2.3 2 park;
6.16.2.4 2 park;
6.16.2.5 2 park;
6.17.1 kirv;6.17.26.17
6.17.1 kirv;
6.17.1.1 kirv;
6.17.1.2 kirv;
6.17.1.3 kirv;
6.17.1.4 kirv;
6.17.1.5 kirv;
6.17.1.6 kirv;
6.17.2
6.17.2.1 kirv;
6.17.2.2 kirv;
6.17.2.3 kirv;
6.17.2.4 kirv;
6.17.2.5 kirv;
6.18.16.18.26.18
6.18.1
6.18.1.1 2 maal;
6.18.1.2 2 maal;
6.18.1.3 2 maal;
6.18.1.4 2 maal;
6.18.1.5 2 maal;
6.18.1.6 2 maal;
6.18.2
6.18.2.1 2 maal;
6.18.2.2 2 maal;
6.18.2.3 2 maal;
6.18.2.4 2 maal;
6.18.2.5 2 maal;
6.18.2.6 2 maal;
6.19.1 6.19.26.19
6.19.1
6.19.1.1 kirv;
6.19.1.2 kirv;
6.19.1.3 kirv;
6.19.1.4 kirv;
6.19.1.5 kirv;
6.19.1.6 kirv;
6.19.2
6.19.2.1 kirv;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 21.9.2009
 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 28.9.2009
 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 5.10.2009
 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 12.10.2009
 6.20 sisäpuuovet 6.krs 26 kpl 3 pv 19.10.2009
 6.21 listoitus 5 942 jm 57 pv
 6.21.1 listoitus A-porras 3 159 jm 30 pv
 6.21.1.1 listoitus 1.krs 464 jm 3 pv 10.8.2009
 6.21.1.2 listoitus 2.krs 569 jm 4 pv 17.8.2009
 6.21.1.3 listoitus 3.krs 569 jm 4 pv 24.8.2009
 6.21.1.4 listoitus 4.krs 569 jm 4 pv 31.8.2009
 6.21.1.5 listoitus 5.krs 569 jm 4 pv 7.9.2009
 6.21.1.6 listoitus 6.krs 419 jm 5 pv 14.9.2009
 6.21.2 listoitus B-porras 2 783 jm 27 pv
 6.21.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 21.9.2009
 6.21.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 28.9.2009
 6.21.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 5.10.2009
 6.21.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 12.10.2009
 6.21.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 19.10.2009
 6.21.2.6 listoitus 6.krs 523 jm 3 pv 23.10.2009
 6.22 mattolattiat 1 erä 33 pv 3.8.2009
 6.23 varusteet 22 asuntoa 56 pv
 6.23.1 varusteet A-porras 22 asuntoa 22 pv
 6.23.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 17.8.2009
 6.23.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009
 6.23.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009
 6.23.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 7.9.2009
 6.23.1.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009
 6.23.2 varusteet 6.krs 2 asuntoa 2 pv 21.9.2009
 6.23.3 varusteet B-porras 24 asuntoa 26 pv
 6.23.3.1 varusteet1.krs 4 asuntoa 1 pv 28.9.2009
 6.23.3.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 5.10.2009
 6.23.3.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 12.10.2009
 6.23.3.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 19.10.2009
 6.23.3.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 26.10.2009
 6.23.3.6 varusteet 6.krs 4 asuntoa 2 pv 30.10.2009
 6.24 loppusiivous 3 784 brm2 56 pv
 6.24.1 loppusiivous A-porras 30 pv
 6.24.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009
 6.24.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009
 6.24.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009
 6.24.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009
6.19.2.2 kirv;
6.19.2.3 kirv;
6.19.2.4 kirv;
6.19.2.5 kirv;
6.20 kirv;
6.21.1 6.21.26.2
6.21.1
6.21.1.1 2 kirv;
6.21.1.2 2 kirv;
6.21.1.3 2 kirv;
6.21.1.4 2 kirv;
6.21.1.5 2 kirv;
6.21.1.6 2 kirv;
6.21.2
6.21.2.1 2 kirv;
6.21.2.2 2 kirv;
6.21.2.3 2 kirv;
6.21.2.4 2 kirv;
6.21.2.5 2 kirv;
6.21.2.6 2 kirv;
6.22 matto;
6.23.1 6.23.36.23
6.23.1
6.23.1.1 varust;
6.23.1.2 varust;
6.23.1.3 varust;
6.23.1.4 varust;
6.23.1.5 varust;
6.23.2 varust;
6.23.3
6.23.3.1 varust;
6.23.3.2 varust;
6.23.3.3 varust;
6.23.3.4 varust;
6.23.3.5 varust;
6.23.3.6 varust;
6.24.1 6.24.26.24
6.24.1
6.24.1.1 3 siiv;
6.24.1.2 3 siiv;
6.24.1.3 3 siiv;
6.24.1.4 3 siiv;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.24.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009
 6.24.1.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 28.9.2009
 6.24.2 loppusiivous B-porras 26 pv
 6.24.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 5.10.2009
 6.24.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 12.10.2009
 6.24.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 19.10.2009
 6.24.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 26.10.2009
 6.24.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 2.11.2009
 6.24.2.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 3.11.2009
 7 ITSELLELUOVUTUS 31 pv
 7.1 Itselleluovutus A-porras 5 pv
 7.1.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 21.9.2009
 7.1.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 22.9.2009
 7.1.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 23.9.2009
 7.1.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 24.9.2009
 7.1.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 25.9.2009
 7.2 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 25.9.2009
 7.3 ITSELLELUOVUTUS B-porras 4 pv
 7.3.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 28.10.2009
 7.3.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 29.10.2009
 7.3.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 30.10.2009
 7.3.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 2.11.2009
 7.3.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 2.11.2009
 8 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 2.11.2009
 9 VIIMEISTELYT 25 pv
 9.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv
 9.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.10.2009
 9.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.10.2009
 9.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.10.2009
 9.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.10.2009
 9.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.10.2009
 9.2 Viimeistelyt  6.krs 3 pv 29.10.2009
 9.3 Viimeistely B-porras 20 pv
 9.3.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.10.2009
 9.3.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.10.2009
 9.3.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.10.2009
 9.3.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.11.2009
 9.3.5 Viimeistely 5.krs 3 pv 9.11.2009
 10 Viimeistely 6.krs 3 pv 12.11.2009
 11 ASUKASTARKASTUS 1 22 pv
 11.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv
 11.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009
6.24.1.5 3 siiv;
6.24.1.6 3 siiv;
6.24.2
6.24.2.1 3 siiv;
6.24.2.2 3 siiv;
6.24.2.3 3 siiv;
6.24.2.4 3 siiv;
6.24.2.5 3 siiv;
6.24.2.6 3 siiv;
7.1 7.37
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
8
9.19.39
9.1
9.1.1 kirv;rakm;
9.1.2 kirv;rakm;
9.1.3 kirv;rakm;
9.1.4 kirv;rakm;
9.1.5 kirv;rakm;
9.2 kirv;rakm;
9.3
9.3.1 kirv;rakm;
9.3.2 kirv;rakm;
9.3.3 kirv;rakm;
9.3.4 kirv;rakm;
9.3.5 kirv;rakm;
10 kirv;rakm;
11
11.1
11.1.1
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 13, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 11.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009
 11.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.10.2009
 11.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.10.2009
 11.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009
 11.1.6 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009
 11.2 Asukastarkastus 1 B-porras 17 pv
 11.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.10.2009
 11.2.2 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 21.10.2009
 11.2.3 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 28.10.2009
 11.2.4 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009
 11.2.5 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009
 11.2.6 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 5.11.2009
 12 ASUKASTARKASTUS 2 1 pv 16.11.2009
 13 VASTAANOTTOTARKASTUS 1 pv 19.11.2009
 14 JÄTE JA AUTOKATOKSET 25 pv 15.6.2009
 15 PIHATYÖT 20 pv 3.9.2009
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
12
13
14 2 kirv;rakm;
15
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 14, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS PAIKKA-AIKAKAAVIO Suunnittelija:jkui
Paikka 1 Paikka 2 Selite
vesik vesikatto
6.krs
B B-porras
A A-porras
5.krs
B B-porras
A A-porras
4.krs
B B-porras
A A-porras
3.krs
B B-porras
A A-porras
2.krs
B B-porras
A A-porras
1.krs
B B-porras
A A-porras
ulkop ulkopuoli
2008 2009
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 15, Case 2 YLEISAIKATAULU  päivitetty 15.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KERROS MIEHISTÖVAHVUUS Suunnittelija:jkui
Selite Koodi Kenttä Tyyli Viivatyyli
kirvesmies kirv Kpl
mittamies mitt Kpl
rakennusmies rakm Kpl
raudoittaja raud Kpl
betonimies betm Kpl
maarakennusurakoitsijamaara Kpl
2008 2009
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    1     1
    1     1
    2     2
    2     2
    3     3
    3     3
    4     4
    4     4
    5     5
    5     5
    6     6
    6     6
    7     7
    7     7
    8     8
    8     8
    9     9
    9     9
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 5 pv 6.10.2008
 2 MAANRAKENNUSTYÖT 40 pv
 2.1 kaivutyöt 40 pv
 2.1.1 tasokaivu 641 brm2 2 pv 9.10.2008
 2.1.2 piha+viemäröinti 1 erä 9 pv 24.11.2008
 2.2 paalutus + katkaisut 148 kpl 10 pv 13.10.2008
 2.3 antura+perus täyttö 9 pv 28.10.2008
 3 PERUSTUKSET 25 pv
 3.1 hissimonttu 2 kpl 18 m2 8 pv 3.11.2008
 3.2 anturat 233 m2 15 pv 6.11.2008
 3.3 sokkelielementit 31 kpl 10 pv 17.11.2008
 3.4 Radon putkistot 203 jm 10 pv 18.11.2008
 3.5 sisäpuolinen täyttö + eps 641 brm2 10 pv 24.11.2008
 3.6 pohjaviemärit 132 jm 10 pv 24.11.2008
 4 RUNKO 110 pv
 4.1 1-krs lattia 583 m2 10 pv 1.12.2008
 4.2 vss 276 m2 10 pv 8.12.2008
 4.3 1-krs runko 641 brm2 15 pv 15.12.2008
 4.4 2-krs runko 641 brm2 14 pv 12.1.2009
 4.5 3-krs runko 641 brm2 14 pv 30.1.2009
 4.6 4-krs runko 641 brm2 14 pv 19.2.2009
 4.7 5-krs runko 641 brm2 14 pv 11.3.2009
 4.8 6-krs runko 641 brm2 14 pv 31.3.2009
 4.9 säävara 1 erä 10 pv 20.4.2009
 4.10 vesikatto +kermit 640 m2 15 pv 20.4.2009
 4.11 ikkunat ja parvekeovet 201 kpl 45 pv
 4.11.1 ikk ja ovet 1.krs 23 kpl 5 pv 24.2.2009
 4.11.2 ikk ja ovet 2.krs 37 kpl 7 pv 3.3.2009
 4.11.3 ikk ja ovet 3.krs 37 kpl 7 pv 12.3.2009
 4.11.4 ikk jaovet 4.krs 37 kpl 7 pv 23.3.2009
 4.11.5 ikk ja ovet 5 krs 37 kpl 7 pv 3.4.2009
 4.11.6 ikk ja ovet 6 krs 30 kpl 7 pv 17.4.2009
 5 Lämpö päälle kerroksittain 5 kerrosta 5 pv 20.4.2009
 6 SISÄVALMISTUS 186 pv
 6.1 muuratut väliseinät 125 m2 15 pv 24.2.2009
 6.2 aco-seinät 638 m2 75 pv
 6.2.1 aco-seinät A-porras 416 m2 61 pv
 6.2.1.1 aco-seinät 1.krs 67 m2 5 pv 2.2.2009
 6.2.1.2 aco-seinät 2.krs 80 m2 5 pv 18.2.2009
 6.2.1.3 aco-seinät 3.krs 80 m2 5 pv 27.2.2009
 6.2.1.4 aco-seinät 4.krs 80 m2 5 pv 9.3.2009
 6.2.1.5 aco-seinät 5.krs 80 m2 5 pv 23.3.2009
2
2.1
2.1.1 maara;
2.1.2 maara;mitt;
2.2 paal;mitt;
2.3 maara;mitt;
3
3.1 kirv;mitt;rakm;
3.2 2 kirv;rakm;
3.3 2 kirv;rakm;
3.4 maara;
3.5 maara;
3.6 maara;mitt;
4
4.1 kirv;rakm;betm;
4.2 kirv;mitt;rakm;raud;
4.3 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.4 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.5 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.6 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.7 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.8 kirv;mitt;rakm;raud;betm;
4.9
4.10 2 vesi;kirv;
4.11
4.11.1 kirv;rakm;
4.11.2 kirv;rakm;
4.11.3 kirv;rakm;
4.11.4 kirv;rakm;
4.11.5 kirv;rakm;
4.11.6 kirv;rakm;
5
6
6.1
6.2.1 6.2.26 2
6.2.1
6.2.1.1 muur;rakm;
6.2.1.2 muur;rakm;
6.2.1.3 muur;rakm;
6.2.1.4 muur;rakm;
6.2.1.5 muur;rakm;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.2.1.6 aco-seinät 6.krs 29 m2 5 pv 21.4.2009
 6.2.2 aco-seinät B- porras 378 m2 45 pv
 6.2.2.1 aco-seinät2.krs 76 m2 5 pv 16.3.2009
 6.2.2.2 aco-seinät3.krs 76 m2 5 pv 30.3.2009
 6.2.2.3 aco-seinät 4.krs 76 m2 5 pv 6.4.2009
 6.2.2.4 aco-seinät 5.krs 75 m2 5 pv 13.4.2009
 6.2.2.5 aco-seinät 6.krs 75 m2 5 pv 11.5.2009
 6.3 etuputsityöt 3 748 brm2 25 pv
 6.3.1 etuputsi1.krs 641 brm2 3 pv 18.3.2009
 6.3.2 etuputsi2.krs 641 brm2 3 pv 23.3.2009
 6.3.3 etuputsi3.krs 641 brm2 4 pv 26.3.2009
 6.3.4 etuputsi4.krs 641 brm2 5 pv 1.4.2009
 6.3.5 etuputsi5.krs 543 brm2 5 pv 8.4.2009
 6.3.6 etuputsi 6.krs 543 brm2 5 pv 15.4.2009
 6.4 aco-hormit 148 m2 32 pv
 6.4.1 aco-hormit A-porras 52 m2 22 pv
 6.4.1.1 aco-hormit 1.krs 2 m2 5 pv 26.3.2009
 6.4.1.2 aco-hormit 2.krs 14 m2 5 pv 31.3.2009
 6.4.1.3 aco-hormit 3.krs 14 m2 5 pv 6.4.2009
 6.4.1.4 aco-hormit4.krs 14 m2 5 pv 13.4.2009
 6.4.1.5 aco-hormit 5.krs 8 m2 5 pv 20.4.2009
 6.4.2 aco-hormit B-porras 96 m2 18 pv
 6.4.2.1 aco-hormit2.krs 24 m2 5 pv 15.4.2009
 6.4.2.2 aco-hormit 3.krs 24 m2 5 pv 24.4.2009
 6.4.2.3 aco-hormit4.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009
 6.4.2.4 aco-hormit5.krs 24 m2 5 pv 4.5.2009
 6.5 väliseinät 1 334 m2 50 pv
 6.5.1 Väliseinät A-porras 799 m2 30 pv
 6.5.1.1 Vs 1.krs 106 m2 5 pv 20.4.2009
 6.5.1.2 Vs2.krs 140 m2 5 pv 27.4.2009
 6.5.1.3 Vs 3.krs 140 m2 5 pv 4.5.2009
 6.5.1.4 Vs4.krs 140 m2 5 pv 11.5.2009
 6.5.1.5 Vs 5.krs 140 m2 5 pv 18.5.2009
 6.5.1.6 Vs 6.krs 133 m2 5 pv 25.5.2009
 6.5.2 Väliseinät B- porras 535 m2 20 pv
 6.5.2.1 Vs 2.krs 107 m2 4 pv 1.6.2009
 6.5.2.2 Vs 3.krs 107 m2 4 pv 5.6.2009
 6.5.2.3 Vs 4krs 107 m2 4 pv 11.6.2009
 6.5.2.4 Vs 5.krs 107 m2 4 pv 17.6.2009
 6.5.2.5 Vs 6.krs 107 m2 4 pv 23.6.2009
 6.6 Saunaosaston ja et.katon puurungot a-porras678 m2 29 pv
 6.6.1 puurungot1.krs 117 m2 4 pv 27.4.2009
6.2.1.6 muur;rakm;
6.2.2
6.2.2.1 muur;rakm;
6.2.2.2 muur;rakm;
6.2.2.3 muur;rakm;
6.2.2.4 muur;rakm;
6.2.2.5 muur;rakm;
6.3
6.3.1 betm;
6.3.2 betm;
6.3.3 betm;
6.3.4 betm;
6.3.5 betm;
6.3.6 betm;
6.4.1 6.4.26 4
6.4.1
6.4.1.1 muur;rakm;
6.4.1.2 muur;rakm;
6.4.1.3 muur;rakm;
6.4.1.4 muur;rakm;
6.4.1.5 muur;rakm;
6.4.2
6.4.2.1 muur;rakm;
6.4.2.2 muur;rakm;
6.4.2.3 muur;rakm;
6.4.2.4 muur;rakm;
6.5.1 6.5.26 5
6.5.1
6.5.1.1 2 kirv;
6.5.1.2 2 kirv;
6.5.1.3 2 kirv;
6.5.1.4 2 kirv;
6.5.1.5 2 kirv;
6.5.1.6 2 kirv;
6.5.2
6.5.2.1 2 kirv;
6.5.2.2 2 kirv;
6.5.2.3 2 kirv;
6.5.2.4 2 kirv;
6.5.2.5 2 kirv;
6.6
6.6.1 2 kirv;rakm;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.6.2 puurungot2 .krs 131 m2 4 pv 4.5.2009
 6.6.3 puurungot 3.krs 131 m2 4 pv 11.5.2009
 6.6.4 puurungot 4.krs 131 m2 4 pv 18.5.2009
 6.6.5 puurungot 5.krs 84 m2 4 pv 25.5.2009
 6.6.6 puurungot 6.krs 84 m2 4 pv 1.6.2009
 6.6.7
 6.7 Saunaosaston ja et.katon puurungot B488 m2 25 pv
 6.7.1 puurungot2 .krs 122 m2 4 pv 5.6.2009
 6.7.2 puurungot 3.krs 122 m2 4 pv 11.6.2009
 6.7.3 puurungot 4.krs 122 m2 4 pv 17.6.2009
 6.7.4 puurungot 5.krs 122 m2 4 pv 20.7.2009
 6.7.5 puurungot 6.krs 122 m2 4 pv 27.7.2009
 6.8 hissit 2 kpl 25 pv 5.6.2009
 6.9 tasoitustyöt 3 748 brm2 55 pv
 6.9.1 tasoitustyöt A-porras 1 888 brm2 28 pv
 6.9.1.1 tasoitus1.krs 331 brm2 6 pv 1.5.2009
 6.9.1.2 tasoitus2.krs 331 brm2 4 pv 11.5.2009
 6.9.1.3 tasoitus.3krs 331 brm2 4 pv 15.5.2009
 6.9.1.4 tasoitus4.krs 331 brm2 4 pv 21.5.2009
 6.9.1.5 tasoitus 5.krs 331 brm2 4 pv 28.5.2009
 6.9.1.6 tasoitus 6.krs 233 brm2 4 pv 4.6.2009
 6.9.2 tasoitustyöt B-porras 1 860 brm2 26 pv
 6.9.2.1 tasoitustyöt 1.krs 310 brm2 4 pv 11.6.2009
 6.9.2.2 tasoitustyöt 2.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009
 6.9.2.3 tasoitustyöt 3.krs 310 brm2 4 pv 24.6.2009
 6.9.2.4 tasoitustyöt 4.krs 310 brm2 4 pv 21.7.2009
 6.9.2.5 tasoitustyöt 5.krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009
 6.9.2.6 tasoitustyöt 6.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009
 6.10 seinälaatoitukset 1 187 m2 59 pv
 6.10.1 seinälaatoitukset A-porras 563 m2 27 pv
 6.10.1.1 seinälaatoitus 1.krs 87 m2 4 pv 11.5.2009
 6.10.1.2 seinälaatoitus 2.krs 93 m2 4 pv 18.5.2009
 6.10.1.3 seinälaatoitutus3.krs 93 m2 4 pv 22.5.2009
 6.10.1.4 seinälaatoitus 4.krs 93 m2 4 pv 28.5.2009
 6.10.1.5 seinälaatoitus 5.krs 93 m2 4 pv 4.6.2009
 6.10.1.6 seinälaatoitus 6.krs 104 m2 4 pv 11.6.2009
 6.10.2 seinälaatoitukset B-porras 624 m2 26 pv
 6.10.2.1 seinälaatoitukset 2.krs 104 m2 5 pv 25.6.2009
 6.10.2.2 seinälaatoitukset 3.krs 104 m2 4 pv 27.7.2009
 6.10.2.3 seinälaatoitukset 4.krs 104 m2 4 pv 3.8.2009
 6.10.2.4 seinälaatoitukset 5.krs 104 m2 4 pv 10.8.2009
 6.10.2.5 seinälaatoitukset 6.krs 104 m2 4 pv 17.8.2009
6.6.2 2 kirv;rakm;
6.6.3 2 kirv;rakm;
6.6.4 2 kirv;rakm;
6.6.5 2 kirv;rakm;
6.6.6 2 kirv;rakm;
6.7
6.7.1 2 kirv;rakm;
6.7.2 2 kirv;rakm;
6.7.3 2 kirv;rakm;
6.7.4 2 kirv;rakm;
6.7.5 2 kirv;rakm;
6.8
6.9.1 6.9.26 9
6.9.1
6.9.1.1 2 maal;
6.9.1.2 2 maal;
6.9.1.3 2 maal;
6.9.1.4 2 maal;
6.9.1.5 2 maal;
6.9.1.6 2 maal;
6.9.2
6.9.2.1 2 maal;
6.9.2.2 2 maal;
6.9.2.3 2 maal;
6.9.2.4 2 maal;
6.9.2.5 2 maal;
6.9.2.6 2 maal;
6.10.1 6.10.26.10
6.10.1
6.10.1.1 2 Laat;
6.10.1.2 2 Laat;
6.10.1.3 2 Laat;
6.10.1.4 2 Laat;
6.10.1.5 2 Laat;
6.10.1.6 2 Laat;
6.10.2
6.10.2.1 2 Laat;
6.10.2.2 2 Laat;
6.10.2.3 2 Laat;
6.10.2.4 2 Laat;
6.10.2.5 2 Laat;
2008 2009
Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.11 pohjamaalaukset 3 748 brm2 59 pv
 6.11.1 pohjamaalaus A-porras 1 888 brm2 27 pv
 6.11.1.1 pohjamaalaus 1.krs 331 brm2 4 pv 18.5.2009
 6.11.1.2 pohjamaalaus 2krs 331 brm2 4 pv 25.5.2009
 6.11.1.3 pohjamaalaus 3.krs 331 brm2 4 pv 1.6.2009
 6.11.1.4 pohjamaalaus 4.krs 331 brm2 4 pv 5.6.2009
 6.11.1.5 pohjamaalaus 5.krs 331 brm2 4 pv 11.6.2009
 6.11.1.6 pohjamaalaus 6.krs 233 brm2 4 pv 18.6.2009
 6.11.1.7
 6.11.2 pohjamaalaukset B-porras 1 860 brm2 37 pv
 6.11.2.1 pohjamaalaukset1.krs 310 brm2 4 pv 17.6.2009
 6.11.2.2 pohjamaalaukset 2krs 310 brm2 4 pv 27.7.2009
 6.11.2.3 pohjamaalaukset 3.krs 310 brm2 4 pv 3.8.2009
 6.11.2.4 pohjamaalaukset4krs 310 brm2 4 pv 10.8.2009
 6.11.2.5 pohjamaalaukset5.krs 310 brm2 4 pv 17.8.2009
 6.11.2.6 pohjamaalaukset 6.krs 310 brm2 4 pv 24.8.2009
 6.11.2.7
 6.12 kalusteasennus 154 kalusteyksikkö58 pv
 6.12.1 kalusteasennus A-porras 84 kalusteyksikkö27 pv
 6.12.1.1 kalusteet 1.krs 13 kalusteyksikkö3 pv 25.5.2009
 6.12.1.2 kalusteet 2.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 1.6.2009
 6.12.1.3 kalusteet 3.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 8.6.2009
 6.12.1.4 kalusteet 4.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 12.6.2009
 6.12.1.5 kalusteet 5.krs 15 kalusteyksikkö3 pv 18.6.2009
 6.12.1.6 kalusteet 6.krs 10 kalusteyksikkö3 pv 26.6.2009
 6.12.2 kalusteasennus B -porras 70 kalusteyksikkö23 pv
 6.12.2.1 kalusteasennus 2.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 3.8.2009
 6.12.2.2 kalusteasennus3.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 10.8.2009
 6.12.2.3 kalusteasennus 4.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 17.8.2009
 6.12.2.4 kalusteasennus 5.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 24.8.2009
 6.12.2.5 kalusteasennus6.krs 14 kalusteyksikkö3 pv 31.8.2009
 6.13 saunaosaston panelointi 914 m2 58 pv
 6.13.1 saunaosaston panelointi A-porras 484 m2 28 pv
 6.13.1.1 panelointi 1.krs 85 m2 3 pv 8.6.2009
 6.13.1.2 panelointi 2.krs 88 m2 3 pv 15.6.2009
 6.13.1.3 panelointi 3.krs 88 m2 3 pv 22.6.2009
 6.13.1.4 panelointi 4.krs 88 m2 3 pv 20.7.2009
 6.13.1.5 panelointi 5.krs 88 m2 3 pv 27.7.2009
 6.13.1.6 panelointi 6.krs 47 m2 3 pv 3.8.2009
 6.13.2 saunaosaston panelointi B-porras 430 m2 23 pv
 6.13.2.1 panelointi 2.krs 86 m2 3 pv 17.8.2009
 6.13.2.2 panelointi 3.krs 86 m2 3 pv 24.8.2009
6.11.1 6.11.26.1
6.11.1
6.11.1.1 2 maal;
6.11.1.2 2 maal;
6.11.1.3 2 maal;
6.11.1.4 2 maal;
6.11.1.5 2 maal;
6.11.1.6 2 maal;
6.11.2
6.11.2.1 2 maal;
6.11.2.2 2 maal;
6.11.2.3 2 maal;
6.11.2.4 2 maal;
6.11.2.5 2 maal;
6.11.2.6 2 maal;
6.12.1 6.12.26.12
6.12.1
6.12.1.1 kalu;
6.12.1.2 kalu;
6.12.1.3 kalu;
6.12.1.4 kalu;
6.12.1.5 kalu;
6.12.1.6 kalu;
6.12.2
6.12.2.1 kalu;
6.12.2.2 kalu;
6.12.2.3 kalu;
6.12.2.4 kalu;
6.12.2.5 kalu;
6.13.1 6.13.26.13
6.13.1
6.13.1.1 2 kirv;
6.13.1.2 2 kirv;
6.13.1.3 2 kirv;
6.13.1.4 2 kirv;
6.13.1.5 2 kirv;
6.13.1.6 kirv;
6.13.2
6.13.2.1 2 kirv;
6.13.2.2 2 kirv;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.13.2.3 panelointi 4.krs 86 m2 3 pv 31.8.2009
 6.13.2.4 panelointi 5.krs 86 m2 3 pv 7.9.2009
 6.13.2.5 panelointi 6.krs 86 m2 3 pv 14.9.2009
 6.14 lattialaatoitus 396 m2 61 pv
 6.14.1 lattialaatoitus A-porras 211 m2 31 pv
 6.14.1.1 lattialaatoitus 1.krs 34 m2 4 pv 28.5.2009
 6.14.1.2 lattialaatoitus 2.krs 39 m2 5 pv 5.6.2009
 6.14.1.3 lattialaatoitus3.krs 39 m2 4 pv 15.6.2009
 6.14.1.4 lattialaatoitus4.krs 39 m2 4 pv 19.6.2009
 6.14.1.5 lattialaatoitus 5.krs 30 m2 4 pv 20.7.2009
 6.14.1.6 lattialaatoitus 6.krs 30 m2 4 pv 27.7.2009
 6.14.2 lattialaatoitus B-porras 185 m2 24 pv
 6.14.2.1 lattialaatoitus2.krs 37 m2 4 pv 10.8.2009
 6.14.2.2 lattialaatoitus 3.krs 37 m2 4 pv 17.8.2009
 6.14.2.3 lattialaatoitus 4.krs 37 m2 4 pv 24.8.2009
 6.14.2.4 lattialaatoitus 5.krs 37 m2 4 pv 31.8.2009
 6.14.2.5 lattialaatoitus 6.krs 37 m2 4 pv 7.9.2009
 6.15 kalustevälilaatoitus 106 m2 57 pv
 6.15.1 kalustevälilaatoitus A-porras 56 m2 28 pv
 6.15.1.1 kalustevälilaatoitus 1.krs 11 m2 3 pv 22.6.2009
 6.15.1.2 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 20.7.2009
 6.15.1.3 kalustevälilaatoitus3.krs 10 m2 3 pv 27.7.2009
 6.15.1.4 kalustevälilaatoitus 4.krs 10 m2 3 pv 3.8.2009
 6.15.1.5 kalustevälilaatoitus 5.krs 5 m2 3 pv 10.8.2009
 6.15.1.6 kalustevälilaatoitus 6.krs 5 m2 3 pv 17.8.2009
 6.15.2 kalustevälilaatoitus B-porras 50 m2 22 pv
 6.15.2.1 kalustevälilaatoitus2.krs 10 m2 3 pv 31.8.2009
 6.15.2.2 kalustevälilaatoitus 3.krs 10 m2 3 pv 7.9.2009
 6.15.2.3 kalustevälilaatoitus4.krs 10 m2 3 pv 14.9.2009
 6.15.2.4 kalustevälilaatoitus 5.krs 10 m2 3 pv 21.9.2009
 6.15.2.5 kalustevälilaatoitus 6.krs 10 m2 3 pv 25.9.2009
 6.16 parkettilattiat 2 197 m2 58 pv
 6.16.1 parkettilattiat A-porras 1 237 m2 29 pv
 6.16.1.1 parkettilattiat 1.krs 177 m2 4 pv 27.7.2009
 6.16.1.2 parkettilattiat 2.krs 225 m2 4 pv 3.8.2009
 6.16.1.3 parkettilattiat 3.krs 225 m2 4 pv 10.8.2009
 6.16.1.4 parkettilattiat 4.krs 225 m2 4 pv 17.8.2009
 6.16.1.5 parkettilattiat 5.krs 225 m2 4 pv 24.8.2009
 6.16.1.6 parkettilattiat 6.krs 160 m2 4 pv 31.8.2009
 6.16.2 parkettilattiat B-porras 960 m2 23 pv
 6.16.2.1 parkettilattiat 2.krs 192 m2 4 pv 14.9.2009
 6.16.2.2 parkettilattiat3.krs 192 m2 4 pv 21.9.2009
6.13.2.3 2 kirv;
6.13.2.4 2 kirv;
6.13.2.5 2 kirv;
6.14.1 6.14.26.14
6.14.1
6.14.1.1 Laat;
6.14.1.2 Laat;
6.14.1.3 Laat;
6.14.1.4 Laat;
6.14.1.5 Laat;
6.14.1.6 Laat;
6.14.2
6.14.2.1 Laat;
6.14.2.2 Laat;
6.14.2.3 Laat;
6.14.2.4 Laat;
6.14.2.5 Laat;
6.15.1 6.15.26.15
6.15.1
6.15.1.1 Laat;
6.15.1.2 Laat;
6.15.1.3 Laat;
6.15.1.4 Laat;
6.15.1.5 Laat;
6.15.1.6 Laat;
6.15.2
6.15.2.1 Laat;
6.15.2.2 Laat;
6.15.2.3 Laat;
6.15.2.4 Laat;
6.15.2.5 Laat;
6.16.1 6.16.26.16
6.16.1
6.16.1.1 2 park;
6.16.1.2 2 park;
6.16.1.3 2 park;
6.16.1.4 2 park;
6.16.1.5 2 park;
6.16.1.6 2 park;
6.16.2
6.16.2.1 2 park;
6.16.2.2 2 park;
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Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
Päällikkö:JKUI LISÄTTY 1.KRS JA KIRISTETTY JANA-AIKATAULU Suunnittelija:jkui
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.16.2.3 parkettilattiat4.krs 192 m2 4 pv 28.9.2009
 6.16.2.4 parkettilattiat 5.krs 192 m2 4 pv 5.10.2009
 6.16.2.5 parkettilattiat 6.krs 192 m2 4 pv 9.10.2009
 6.17 lauteet ja jakkarat 169 jm 56 pv
 6.17.1 lauteet ja jakkarat A-porras 89 jm 27 pv
 6.17.1.1 lauteet ja jakkarat 1.krs 16 jm 2 pv 15.6.2009
 6.17.1.2 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 22.6.2009
 6.17.1.3 lauteet ja jakkarat 3.krs 16 jm 2 pv 20.7.2009
 6.17.1.4 lauteet ja jakkarat4.krs 16 jm 2 pv 27.7.2009
 6.17.1.5 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 3.8.2009
 6.17.1.6 lauteet ja jakkarat 6.krs 9 jm 2 pv 10.8.2009
 6.17.2 lauteet ja jakkarat B-porras 80 jm 21 pv
 6.17.2.1 lauteet ja jakkarat2.krs 16 jm 2 pv 24.8.2009
 6.17.2.2 lauteet ja jakkarat3.krs 16 jm 2 pv 31.8.2009
 6.17.2.3 lauteet ja jakkarat 4.krs 16 jm 2 pv 7.9.2009
 6.17.2.4 lauteet ja jakkarat 5.krs 16 jm 2 pv 14.9.2009
 6.17.2.5 lauteet ja jakkarat 6.krs 16 jm 2 pv 18.9.2009
 6.18 valmiiksimaalaus+tapetointi 3 748 brm2 60 pv
 6.18.1 valmiiksimaalaus+tapetointi A-porras1 888 brm2 28 pv
 6.18.1.1 tapetointi 1.krs 331 brm2 3 pv 20.7.2009
 6.18.1.2 tapetointi 2.krs 331 brm2 3 pv 27.7.2009
 6.18.1.3 tapetointi 3.krs 331 brm2 3 pv 3.8.2009
 6.18.1.4 tapetointi 4.krs 331 brm2 3 pv 10.8.2009
 6.18.1.5 tapetointi 5.krs 233 brm2 4 pv 17.8.2009
 6.18.1.6 tapetointi 6.krs 233 brm2 3 pv 24.8.2009
 6.18.2 valmiiksimaalaus+tapetointi B-porras1 860 brm2 60 pv
 6.18.2.1 Valmiiksimaalaus 1.krs 310 brm2 4 pv 25.6.2009
 6.18.2.2 tapetointi2.krs 310 brm2 4 pv 7.9.2009
 6.18.2.3 tapetointi 3.krs 310 brm2 4 pv 14.9.2009
 6.18.2.4 tapetointi 4.krs 310 brm2 4 pv 21.9.2009
 6.18.2.5 tapetointi 5.krs 310 brm2 4 pv 28.9.2009
 6.18.2.6 tapetointi 6.krs 310 brm2 4 pv 2.10.2009
 6.19 sisäpuuovet 284 kpl 53 pv
 6.19.1 sisäpuuovet A-porras 144 kpl 27 pv
 6.19.1.1 sisäpuuovet 1.krs 22 kpl 3 pv 3.8.2009
 6.19.1.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 10.8.2009
 6.19.1.3 sisäpuuovet 3.krs 26 kpl 3 pv 17.8.2009
 6.19.1.4 sisäpuuovet 4.krs 26 kpl 3 pv 24.8.2009
 6.19.1.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 31.8.2009
 6.19.1.6 sisäpuuovet 6.krs 18 kpl 2 pv 7.9.2009
 6.19.2 sisäpuuovet B-porras 140 kpl 23 pv
 6.19.2.1 sisäpuuovet 1.krs 10 kpl 3 pv 14.9.2009
6.16.2.3 2 park;
6.16.2.4 2 park;
6.16.2.5 2 park;
6.17.1 kirv;6.17.26.17
6.17.1 kirv;
6.17.1.1 kirv;
6.17.1.2 kirv;
6.17.1.3 kirv;
6.17.1.4 kirv;
6.17.1.5 kirv;
6.17.1.6 kirv;
6.17.2
6.17.2.1 kirv;
6.17.2.2 kirv;
6.17.2.3 kirv;
6.17.2.4 kirv;
6.17.2.5 kirv;
6.18.16.18.26.18
6.18.1
6.18.1.1 2 maal;
6.18.1.2 2 maal;
6.18.1.3 2 maal;
6.18.1.4 2 maal;
6.18.1.5 2 maal;
6.18.1.6 2 maal;
6.18.2
6.18.2.1 2 maal;
6.18.2.2 2 maal;
6.18.2.3 2 maal;
6.18.2.4 2 maal;
6.18.2.5 2 maal;
6.18.2.6 2 maal;
6.19.1 6.19.26.19
6.19.1
6.19.1.1 kirv;
6.19.1.2 kirv;
6.19.1.3 kirv;
6.19.1.4 kirv;
6.19.1.5 kirv;
6.19.1.6 kirv;
6.19.2
6.19.2.1 kirv;
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
Liite 16, Case 3 YLEISAIKATAULU  päivitetty 18.2.2009 KOY Kerrostalo
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Tot.kesto-% Alkaa
 6.19.2.2 sisäpuuovet 2.krs 26 kpl 3 pv 21.9.2009
 6.19.2.3 sisäpuuovet3.krs 26 kpl 3 pv 28.9.2009
 6.19.2.4 sisäpuuovet4.krs 26 kpl 3 pv 5.10.2009
 6.19.2.5 sisäpuuovet 5.krs 26 kpl 3 pv 12.10.2009
 6.20 sisäpuuovet 6.krs 26 kpl 3 pv 19.10.2009
 6.21 listoitus 5 942 jm 57 pv
 6.21.1 listoitus A-porras 3 159 jm 30 pv
 6.21.1.1 listoitus 1.krs 464 jm 3 pv 10.8.2009
 6.21.1.2 listoitus 2.krs 569 jm 4 pv 17.8.2009
 6.21.1.3 listoitus 3.krs 569 jm 4 pv 24.8.2009
 6.21.1.4 listoitus 4.krs 569 jm 4 pv 31.8.2009
 6.21.1.5 listoitus 5.krs 569 jm 4 pv 7.9.2009
 6.21.1.6 listoitus 6.krs 419 jm 5 pv 14.9.2009
 6.21.2 listoitus B-porras 2 783 jm 27 pv
 6.21.2.1 listoitus 1.krs 168 jm 3 pv 21.9.2009
 6.21.2.2 listoitus 2.krs 523 jm 3 pv 28.9.2009
 6.21.2.3 listoitus 3.krs 523 jm 3 pv 5.10.2009
 6.21.2.4 listoitus 4.krs 523 jm 3 pv 12.10.2009
 6.21.2.5 listoitus 5.krs 523 jm 3 pv 19.10.2009
 6.21.2.6 listoitus 6.krs 523 jm 3 pv 23.10.2009
 6.22 mattolattiat 1 erä 33 pv 3.8.2009
 6.23 varusteet 22 asuntoa 56 pv
 6.23.1 varusteet A-porras 22 asuntoa 22 pv
 6.23.1.1 varusteet 1.krs 4 asuntoa 2 pv 17.8.2009
 6.23.1.2 varusteet 2.krs 4 asuntoa 2 pv 24.8.2009
 6.23.1.3 varusteet 3.krs 4 asuntoa 2 pv 31.8.2009
 6.23.1.4 varusteet 4.krs 4 asuntoa 2 pv 7.9.2009
 6.23.1.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 14.9.2009
 6.23.2 varusteet 6.krs 2 asuntoa 2 pv 21.9.2009
 6.23.3 varusteet B-porras 24 asuntoa 26 pv
 6.23.3.1 varusteet1.krs 4 asuntoa 1 pv 28.9.2009
 6.23.3.2 varusteet2.krs 4 asuntoa 2 pv 5.10.2009
 6.23.3.3 varustee t3.krs 4 asuntoa 2 pv 12.10.2009
 6.23.3.4 varusteet4.krs 4 asuntoa 2 pv 19.10.2009
 6.23.3.5 varusteet 5.krs 4 asuntoa 2 pv 26.10.2009
 6.23.3.6 varusteet 6.krs 4 asuntoa 2 pv 30.10.2009
 6.24 loppusiivous 3 784 brm2 56 pv
 6.24.1 loppusiivous A-porras 30 pv
 6.24.1.1 loppusiivous 1.krs 5 pv 24.8.2009
 6.24.1.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 31.8.2009
 6.24.1.3 loppusiivous3.krs 5 pv 7.9.2009
 6.24.1.4 loppusiivous 4.krs 5 pv 14.9.2009
6.19.2.2 kirv;
6.19.2.3 kirv;
6.19.2.4 kirv;
6.19.2.5 kirv;
6.20 kirv;
6.21.1 6.21.26.2
6.21.1
6.21.1.1 2 kirv;
6.21.1.2 2 kirv;
6.21.1.3 2 kirv;
6.21.1.4 2 kirv;
6.21.1.5 2 kirv;
6.21.1.6 2 kirv;
6.21.2
6.21.2.1 2 kirv;
6.21.2.2 2 kirv;
6.21.2.3 2 kirv;
6.21.2.4 2 kirv;
6.21.2.5 2 kirv;
6.21.2.6 2 kirv;
6.22 matto;
6.23.1 6.23.36.23
6.23.1
6.23.1.1 varust;
6.23.1.2 varust;
6.23.1.3 varust;
6.23.1.4 varust;
6.23.1.5 varust;
6.23.2 varust;
6.23.3
6.23.3.1 varust;
6.23.3.2 varust;
6.23.3.3 varust;
6.23.3.4 varust;
6.23.3.5 varust;
6.23.3.6 varust;
6.24.1 6.24.26.24
6.24.1
6.24.1.1 3 siiv;
6.24.1.2 3 siiv;
6.24.1.3 3 siiv;
6.24.1.4 3 siiv;
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 6.24.1.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 21.9.2009
 6.24.1.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 28.9.2009
 6.24.2 loppusiivous B-porras 26 pv
 6.24.2.1 loppusiivous1.krs 5 pv 5.10.2009
 6.24.2.2 loppusiivous 2.krs 5 pv 12.10.2009
 6.24.2.3 loppusiivous 3.krs 5 pv 19.10.2009
 6.24.2.4 loppusiivous4.krs 5 pv 26.10.2009
 6.24.2.5 loppusiivous 5.krs 5 pv 2.11.2009
 6.24.2.6 loppusiivous 6.krs 5 pv 3.11.2009
 7 ITSELLELUOVUTUS 31 pv
 7.1 Itselleluovutus A-porras 5 pv
 7.1.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 21.9.2009
 7.1.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 22.9.2009
 7.1.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 23.9.2009
 7.1.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 24.9.2009
 7.1.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 25.9.2009
 7.2 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 25.9.2009
 7.3 ITSELLELUOVUTUS B-porras 4 pv
 7.3.1 ITSELLELUOVUTUS 1.krs 1 pv 28.10.2009
 7.3.2 ITSELLELUOVUTUS2.krs 1 pv 29.10.2009
 7.3.3 ITSELLELUOVUTUS3.krs 1 pv 30.10.2009
 7.3.4 ITSELLELUOVUTUS 4.krs 1 pv 2.11.2009
 7.3.5 ITSELLELUOVUTUS 5.krs 1 pv 2.11.2009
 8 ITSELLELUOVUTUS 6.krs 1 pv 2.11.2009
 9 VIIMEISTELYT 25 pv
 9.1 Viimeistelyt  A-porras 18 pv
 9.1.1 Viimeistelyt 1.krs 3 pv 8.10.2009
 9.1.2 Viimeistelyt  2.krs 3 pv 8.10.2009
 9.1.3 Viimeistelyt  3.krs 3 pv 15.10.2009
 9.1.4 Viimeistelyt  4.krs 3 pv 22.10.2009
 9.1.5 Viimeistelyt  5.krs 3 pv 29.10.2009
 9.2 Viimeistelyt  6.krs 3 pv 29.10.2009
 9.3 Viimeistely B-porras 20 pv
 9.3.1 Viimeistely 1.krs 2 pv 15.10.2009
 9.3.2 Viimeistely2.krs 3 pv 22.10.2009
 9.3.3 Viimeistely3.krs 3 pv 29.10.2009
 9.3.4 Viimeistely 4.krs 3 pv 6.11.2009
 9.3.5 Viimeistely 5.krs 3 pv 9.11.2009
 10 Viimeistely 6.krs 3 pv 12.11.2009
 11 ASUKASTARKASTUS 1 22 pv
 11.1 asukastarkastus 1 A-porras 16 pv
 11.1.1 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009
6.24.1.5 3 siiv;
6.24.1.6 3 siiv;
6.24.2
6.24.2.1 3 siiv;
6.24.2.2 3 siiv;
6.24.2.3 3 siiv;
6.24.2.4 3 siiv;
6.24.2.5 3 siiv;
6.24.2.6 3 siiv;
7.1 7.37
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
8
9.19.39
9.1
9.1.1 kirv;rakm;
9.1.2 kirv;rakm;
9.1.3 kirv;rakm;
9.1.4 kirv;rakm;
9.1.5 kirv;rakm;
9.2 kirv;rakm;
9.3
9.3.1 kirv;rakm;
9.3.2 kirv;rakm;
9.3.3 kirv;rakm;
9.3.4 kirv;rakm;
9.3.5 kirv;rakm;
10 kirv;rakm;
11
11.1
11.1.1
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 11.1.2 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 7.10.2009
 11.1.3 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 14.10.2009
 11.1.4 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 21.10.2009
 11.1.5 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009
 11.1.6 asukastarkastus 1 A-porras 1 pv 28.10.2009
 11.2 Asukastarkastus 1 B-porras 17 pv
 11.2.1 Asukastarkastus 1 B-porras 1 pv 14.10.2009
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